	FORMA	Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.8161206**
	ACTIVIDAD	INFORME DE EJECUCION
	PROCEDIMIENTO	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

TEMA:	**Informe Financiero Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.8161206.**				
FECHA:	14	Octubre	2025	**PERIODO**	1 de septiembre al 10 de Octubre 2025

Reporte de Avance de ejecución Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.8161206.

OBJETIVO	Reportar el avance de ejecución financiera del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.8161206**.	
PARTICIPANTES	**NOMBRE**	**CARGO**
	Leidy Johanna Agreda Chasoy	Representante Legal del cabildo Indígena Inga de Bogotá D.C.
	Yenny Viviana Ruiz Vargas	Coordinadora General del Proyecto
	Jhon Jairo Jansasoy Camuez	Profesional administrativo y financiero

DESARROLLO

1. **Presentación de la ejecución de avance de ejecución financiera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.8161206.**

Ejecución financiera del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2025:

Se presenta la ejecución financiera de la proyección financiera, el cual incluye las siguientes líneas presupuestales y valores ejecutados:

TALENTO HUMANO: BRINDAR LAS GARANTÍAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO CON LA CONTRATACION DE UN EQUIPO TECNICO CALIFICADO.

No.	ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO	No. CONTRATO	COMPROBNTE DE EGRESO
1	Coordinadora General	$ 8.000.000	CIB_EP_001 -2025	EG_CIB_EP_001 - 2025
2	Profesional Administrativo	$ 7.000.000	CIB_EP_002 -2025	EG_CIB_EP_002 - 2025
3	Líder Pedagógica	$ 6.800.000	CIB_EP_003 -2025	EG_CIB_EP_003 - 2025
4	Asesor Cultural	$ 4.000.000	CIB_EP_004 -2025	EG_CIB_EP_004 - 2025
5	Apoyo Profesional pueblo indigena Ambika Pijao	$ 3.600.000	CIB_EP_005 -2025	EG_CIB_EP_005 - 2025
6	Enlace Comunitario pueblo indigena Ambika Pijao	$ 1.900.000	CIB_EP_006 -2025	EG_CIB_EP_006 - 2025
7	Apoyo Profesional pueblo indigena Inga	$ 3.600.000	CIB_EP_007 -2025	EG_CIB_EP_007 - 2025
8	Enlace Comunitario pueblo indigena Inga	$ 1.900.000	CIB_EP_008 -2025	EG_CIB_EP_008 - 2025
9	Apoyo Profesional pueblo indigena Muisca de Suba	$ 3.600.000	CIB_EP_009 -2025	EG_CIB_EP_009 - 2025
10	Enlace Comunitario pueblo indigena Muisca de Suba	$ 1.900.000	CIB_EP_010 -2025	EG_CIB_EP_010 - 2025

11	Apoyo Profesional pueblo indigena Wuonnan	$ 3.600.000	CIB_EP_011 -2025	EG_CIB_EP_011 - 2025
12	Enlace Comunitario pueblo indigena Wuonnan	$ 1.900.000	CIB_EP_012 -2025	EG_CIB_EP_012 - 2025
18	Enlace Comunitario pueblo indigena Uitoto	$ 1.900.000	CIB_EP_018 -2025	EG_CIB_EP_018 - 2025
19	Apoyo Profesional pueblo indigena Eperara Siapidaara	$ 3.600.000	CIB_EP_019 -2025	EG_CIB_EP_019 - 2025
20	Enlace Comunitario pueblo indigena Eperara Siapidaara	$ 1.900.000	CIB_EP_020 -2025	EG_CIB_EP_020 - 2025
21	Apoyo Profesional pueblo indigena Tubu	$ 3.600.000	CIB_EP_021 -2025	EG_CIB_EP_021 - 2025
22	Enlace Comunitario pueblo indigena Tubu	$ 1.900.000	CIB_EP_022 -2025	EG_CIB_EP_022 - 2025
23	Apoyo Profesional pueblo indigena Nasa	$ 3.600.000	CIB_EP_023 -2025	EG_CIB_EP_023 - 2025
24	Enlace Comunitario pueblo indigena Nasa	$ 1.900.000	CIB_EP_024 -2025	EG_CIB_EP_024 - 2025
29	Apoyo Profesional pueblo indigena Kamentsa	$ 3.600.000	CIB_EP_029 -2025	EG_CIB_EP_029 - 2025
30	Enlace Comunitario pueblo indigena Kamentsa	$ 1.900.000	CIB_EP_030 -2025	EG_CIB_EP_030 - 2025
	Total ejecutado Talento Humano	**$ 72.700.000**		
	Soportes	II. Soportes de gastos (Documento equivalente, comprobante de egreso, Pago de seguridad Social).		
	Enlace Google Drive	1 Talento Humano CO1.PCCNTR.8161206. - Google Drive		

.

Justificación de los gastos:

1. Cada contratista reporto su avance Tecnico en el desarrollo de actividades, las cuales se relacionan en el informe Técnico de Ejecución.
2. El valor total presupuestado para el talento Humano es de $ **223.400.000,00**, faltando por ejecutar $ **150.700.000**.
3. Se adjuntan los soportes de ejecución correspondientes a los pagos efectuados por parte del cabildo Inga de Bogotá D.C. a los Contratistas.

LOGÍSTICA: PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS INTERNOS, COMUNITARIOS Y PARTICIPATIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS PLANES DE ACCIÓN.

Pueblo Indígena Ambika Pijao						
Concepto	**Asistentes**	**Cantidad de encuentros**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Orden de Servicio**	**Comprobante de egreso**
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	3	$ 400.000,00	$ 1.2000.000,00	OS/CIB_EP_ 001_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 001_ 2025

Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 18.000,00	$ 1.080.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00		
TOTAL / ENCUENTROS INTERNOS POR PUEBLO				**$ 5.880.000,00**		

Pueblo Indígena Inga						
Concepto	**Asistentes**	**Cantidad de encuentros**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Orden de Servicio**	**Comprobante de egreso**
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	3	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00	OS/CIB_EP_ 002_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 002_ 2025
Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 18.000,00	$ 1.080.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00		
TOTAL / ENCUENTROS INTERNOS POR PUEBLO				**$ 5.880.000,00**		

Pueblo Indígena Wounaan						
Concepto	**Asistentes**	**Cantidad de encuentros**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Orden de Servicio**	**Comprobante de egreso**
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	3	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00	OS/CIB_EP_ 003_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 003_ 2025
Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 18.000,00	$ 1.080.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00		
TOTAL / ENCUENTROS INTERNOS POR PUEBLO				**$ 5.880.000,00**		

Pueblo Indigena Eperara Siapidaara						
Concepto	**Asistentes**	**Cantidad de encuentros**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Orden de Servicio**	**Comprobante de egreso**
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	3	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00	OS/CIB_EP_ 004_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 004_ 2025
Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		

Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 18.000,00	$ 1.080.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00		
TOTAL / ENCUENTROS INTERNOS POR PUEBLO				**$ 5.880.000,00**		

Pueblo Indígena Tubu Hummurimassá						
Concepto	**Asistentes**	**Cantidad de encuentros**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Orden de Servicio**	**Comprobante de egreso**
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	3	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00	OS/CIB_EP_ 005_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 005_ 2025
Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 18.000,00	$ 1.080.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00		
TOTAL / ENCUENTROS INTERNOS POR PUEBLO				**$ 5.880.000,00**		

Pueblo Indigena Nasa						
Concepto	**Asistentes**	**Cantidad de encuentros**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Orden de Servicio**	**Comprobante de egreso**
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	3	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00	OS/CIB_EP_ 003_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 003_ 2025

Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 18.000,00	$ 1.080.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00		
TOTAL / ENCUENTROS INTERNOS POR PUEBLO				**$ 5.880.000,00**		

Pueblo Indígena Kamentsa						
Concepto	**Asistentes**	**Cantidad de encuentros**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Orden de Servicio**	**Comprobante de egreso**
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	3	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00	OS/CIB_EP_ 003_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 003_ 2025
Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 18.000,00	$ 1.080.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	60	Refrigerio contemplado para los 3 encuentros	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00		
TOTAL / ENCUENTROS INTERNOS POR PUEBLO				**$ 5.880.000,00**		
TOTAL EJECUTADO				**$ 41.160.000**		

Soportes	II. Soportes de gastos (Cuenta de cobro, comprobante de egreso, RUT, documento de identificación).
Enlace Google Drive	3 Encuentros Internos Por cada Pueblo Indígena CO1.PCCNTR.8161206. - Google Drive

Justificación de los gastos:

1. Cada encuentro interno se cuenta con soportes técnico como registro de asistencia, registro fotográfico, relatoría, Acta respectiva y documentos memoria.
2. El valor total presupuestado para los encuentros internos, comunitarios y participativos de los pueblos indígenas para construcción colectiva de los planes de acción de es de $ **76.440.000,00**, quedando por ejecutar $ **35.280.000,00.**
3. Se adjuntan soportes de ejecución correspondientes a los pagos efectuados por parte del cabildo Inga de Bogotá D.C. a los proveedores de los servicios.

LOGÍSTICA: PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE EQUIPO TECNICO, PROFESIONALES, ENLACES COMUNITARIOS Y AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PRE – ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN).

1_ Reunión técnica con el equipo profesional, dinamizador de cada pueblo y el equipo coordinador con el fin de presentar objetivos y productos e implementación de la fase de pre- alistamiento.

Concepto	Asistentes	Cantidad de encuentros	Valor Unitario	Valor Total	Orden de Servicio	Comprobante de egreso
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	OS/CIB_EP_ 008_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 008_ 2025
Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	1	$ 345.500,00	$ 345.500,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	30	1	$ 18.000,00	$ 540.000,00		

Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	30	1	$ 25.000,00	$ 750.000,00		
TOTAL / REUNION - PRE - ALISTAMIENTO				**$ 2.385.500,00**		

2_ Jornada de trabajo donde cada pueblo socialice los componentes y pilares que van a proyectar en el plan de acción.

Concepto	Asistentes	Cantidad de encuentros	Valor Unitario	Valor Total	Orden de Servicio	Comprobante de egreso
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	OS/CIB_EP_ 009_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 009_ 2025
Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	1	$ 345.500,00	$ 345.500,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	43	1	$ 18.000,00	$ 774.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	43	1	$ 25.000,00	$ 1.075.000,00		
TOTAL / COMPONENTES Y PILARES _ PLAN DE ACCION				**$ 2.944.500,00**		

3_ reunión técnica con el equipo profesional, dinamizador de cada pueblo y el equipo coordinador con el fin de construir el formato del plan de acción con ítems mínimos que facilite el trabajo al interior los pueblos, alineando los pilares del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP).

Concepto	Asistentes	Cantidad de encuentros	Valor Unitario	Valor Total	Orden de Servicio	Comprobante de egreso
Insumos rituales de armonización para el desarrollo de las actividades	1	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	OS/CIB_EP_ 010_ 2025	EG_OS/CIB_EP_ 010_ 2025

Alquiler de elementos tecnológicos (computadores, video beam, requerimientos audiovisuales) para el desarrollo de encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	1	$ 345.500,00	$ 345.500,00		
Alquiler de espacios amoblados para la realización de los encuentros internos de los pueblos indígenas.	1	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00		
Refrigerio; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	30	1	$ 18.000,00	$ 540.000,00		
Almuerzo; Alimento propio para los participantes presenciales para actividades del proyecto.	30	1	$ 25.000,00	$ 750.000,00		
TOTAL / REUNION TECNICA				**$ 2.385.500,00**		
TOTAL EJECUTADO				**$ 7.715.500,00**		

Justificación de los gastos:

1. Cada reunión técnica se cuenta con soportes técnico como registro de asistencia, registro fotográfico, relatoría, Acta respectiva y documentos memoria.
2. El valor total presupuestado para el desarrollo de las reuniones de equipo técnico, profesionales, enlaces comunitarios y autoridades de los pueblos indígenas (pre – alistamiento, seguimiento, socialización y validación) es de $ **10.660.000,00**, quedando por ejecutar $ **2.944.500,00.**
3. Se adjuntan soportes de ejecución correspondientes a los pagos efectuados por parte del cabildo Inga de Bogotá D.C. a los proveedores de los servicios.

TOTAL EJECUTADO	**$ 121.575.500,00**
TALENTO HUMANO: BRINDAR LAS GARANTÍAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO CON LA CONTRATACION DE UN EQUIPO TECNICO CALIFICADO	**$ 72.700.000,00**
LOGÍSTICA: PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS INTERNOS, COMUNITARIOS Y PARTICIPATIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS PLANES DE ACCIÓN.	**$ 41.160.000,00**

LOGÍSTICA: PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE EQUIPO TECNICO, PROFESIONALES, ENLACES COMUNITARIOS Y AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PRE – ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN).	**$ 7.715.500,00**

TOTAL VALOR DEL APORTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION: $ 345.000.000,00

VALOR PRIMER DESEMBOLSO	**$ 172.500.000,00**	**50.00%**
VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO	**$ 172.500.000,00**	**50.00%**
TOTAL DESEMBOLSADO	**$ 172.500.000,00**	**50,00%**
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PERIODO (1 de septiembre – 10 de octubre de 2025)	**$ 121.575.500,00**	**35%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 223.424.500,00**	**65%**

RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

1. Se relaciona la ejecución efectuada al corte del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2024, por un valor de $ 121.575.500.
2. Desde el cabildo inga de Bogotá se adelanta en las actividades para dar cumplimiento a desarrollo de las actividades programadas para el segundo corte del convenio.

ANEXOS

1. Excel de relación de ejecución financiera.
2. Soportes de ejecución de los ítems presupuestales relacionados a corte 10 de octubre de 2025. 1er Informe Financiero CO1.PCCNTR.8161206. - Google Drive