MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
09 DIC 2025
Hora: 11:15
Quien Recibe:

ACTA N° 010 DE LIQUIDACION

NUMERO DE CONTRATO	245 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLIN-SER S.A.S NIT. 901.128.879-6
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	10.189.272
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PRORROGA 001	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL 2025
FECHA ACTA 002 RECIBO PARCIAL 001	20 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA 003 RECIBO PARCIAL 002	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA 004 RECIBO PARCIAL 003	14 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA 005 RECIBO PARCIAL 004	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA 006 RECIBO PARCIAL 005	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA 007 RECIBO PARCIAL 006	20 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA 008 RECIBO PARCIAL 007	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA 009 RECIBO FINAL	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DEL PRESENTE ACTA	04 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 306.709.739,00
VALOR ACTA 002 RECIBO PARCIAL 001	$ 39.712.437,00
VALOR ACTA 003 RECIBO PARCIAL 002	$ 42.038.027,00
VALOR ACTA 004 RECIBO PARCIAL 003	$ 40.556.652,00
VALOR ACTA 005 RECIBO PARCIAL 004	$ 42.186.164,00
VALOR ACTA 006 RECIBO PARCIAL 005	$ 42.038.027,00
VALOR ACTA 007 RECIBO PARCIAL 006	$ 42.630.577,00

VALOR ACTA 008 RECIBO PARCIAL 007	$ 41.889.890,00
VALOR ACTA 009 RECIBO FINAL	$ 15.473.199,00
VALOR EJECUTADO	$ 306.524.973,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 184.766,00

ASPECTO FINANCIERO:

1	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 306.709.739,00
2	**VALOR ACTA 002 RECIBO PARCIAL 001**	$ 39.712.437,00
3	**VALOR ACTA 003 RECIBO PARCIAL 002**	$ 42.038.027,00
4	**VALOR ACTA 004 RECIBO PARCIAL 003**	$ 40.556.652,00
5	**VALOR ACTA 005 RECIBO PARCIAL 004**	$ 42.186.164,00
6	**VALOR ACTA 006 RECIBO PARCIAL 005**	$ 42.038.027,00
7	**VALOR ACTA 007 RECIBO PARCIAL 006**	$ 42.630.577,00
8	**VALOR ACTA 008 RECIBO PARCIAL 007**	$ 41.889.890,00
9	**VALOR ACTA 009 RECIBO FINAL**	$ 15.473.199,00
10	**VALOR EJECUTADO**	$ 306.524.973,00
11	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO**	$ 184.766,00

ASPECTO LEGAL:

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PRORROGA 001	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL 2025
FECHA ACTA 002 RECIBO PARCIAL 001	20 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA 003 RECIBO PARCIAL 002	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA 004 RECIBO PARCIAL 003	14 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA 005 RECIBO PARCIAL 004	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA 006 RECIBO PARCIAL 005	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA 007 RECIBO PARCIAL 006	20 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA 008 RECIBO PARCIAL 007	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA 009 RECIBO FINAL	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA 010 DE LIQUIDACION	04 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, el doctor **WILTON**

ALEXIS CULMAN CAMBEROS Secretario de Desarrollo Social y Comunitario en calidad de Supervisor, el Señor **HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ** Representante Legal de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLINSER S.A.S,** en calidad de contratista, con el fin de realizar acta de liquidación del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
R/L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
COLINSER S.A.S
Interventor

Elaboró: Yorleny Cotrino Virguez/ Apoyo Profesional
Aprobó: Wilton Alexis Culman Camberos