Objeto del estudio Previo: REALIZAR PROMOCIÓN DE EQUIDAD, PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y DERECHO DE LAS MUJERES Y ACCIONES INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, TAURAMENA, VILLANUEVA, Y YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											GOBERNACIÓN DE CASANARE	CONTRATISTA / SUPERVISION		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden Público y Seguridad:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en las zonas en las que se presta el servicio.	Imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes al servicio.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zona de influencia de la prestación del servicio. Trabajo a cargo del contratista, solicitud de gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información de la supervisión; de la entidad y de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Cuando se presente el evento
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	**Cambio en las Normas:** Se refiere a posibles modificaciones en las normas asociadas	Replanteamiento de la estructura de costos del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Disponer de la información actualizada respecto a la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar seguimiento	Periódica

					a la prestación del servicio profesional que podrían influir considerablemente en el desarrollo del contrato.																	
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	**Riesgos Biológicos**. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, se presenten en el entorno de ejecución del contrato enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la salud del profesional	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	2	2	4	Riesgo Bajo		X	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. Informar de inmediato las novedades de salud.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	A partir de la información y directrices impartidas por las autoridades de salud en Colombia	Cuando se presente el evento	

Mayra Ramirez S.
MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SOLER
Directora de Inclusión y Desarrollo Social

Elaboró: Belcy Moreno Lombana
Profesional Especializado