NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REINICIO

En Sogamoso, a los 27 días del mes de enero de 2026, en las oficinas de la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso se reunieron JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA, como Interventor y/o Supervisor del contrato y la empresa AMBICOL SERVICES S.A.S representada legalmente por LUIS GABRIEL NOVA VARGAS como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 01 del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	OBRA		
No. DEL CONTRATO		2025-030	FECHA	AÑO	MES	DÍA	
				2025	07	08	
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO, BOYACÁ						
VALOR DEL CONTRATO:		VALOR ADICIONAL: Si a ello hay lugar		DURACION DEL CONTRATO:		PRORROGA: Si a ello hay lugar	
$ 420.324.710,13		70.970.969,11		(3) MESES		1 MES Y 23 DIAS	

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

COPIA CONTROLADA

FECHA DE SUSPENSION	DESDE	AÑO	MES	DIA	HASTA	AÑO	MES	DIA
		2025	12	22		2025	01	26
FECHA DE REINICIO	DESDE	2026	01	27	HASTA	2025	01	29

MOTIVACIÓN:

El presente reinicio se fundamenta en los hechos ocurridos durante el proceso de suspensión han sido superados, en tanto que la empresa HOLCIM encargada del despacho de concreto contratada por AMBICOL SERVICES S.A.S programo envio de de concreto para el dia 28 de enero de 2026 con lo cual se reinician actividades

El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron

JULIAN RAMIRO URRUTIA
Interventor y/o Supervisor

AMBICOL SERVICES S.A.S
NIT. 900.241.832-1
GERENCIA

AMBICOL SERVICES S.A.S
R/L: LUIS GABRIEL NOVA VARGAS
Contratista

Vo. Bo. Gerente