INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
NIT: 801.003.914-6
ACTA DE INICIO

CONTRATO U ORDEN	Contrato No. 007
CONTRATACIÓN	Régimen Especial (manual de contratación)
VIGENCIA	45 dias calendario
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar por su cuenta, con plena autonomía técnica y administrativa, y a TODO COSTO la siguiente obra: Reinstalación de la estructura de techo existente en el pasillo de ingreso al restaurante, con una longitud aproximada de 15 m. La estructura será asegurada mediante chazos de anclaje y trabajos de soldadura Incluye profesional en trabajo de altura, Suministro, recorte e instalación de doce (12) tejas termo acústicas en el área del restaurante. Cada teja será recortada a una longitud de 2 m y fijada a la estructura, Desmonte, suministro e instalación de una teja plástica transparente, con longitud de 3,05m mediante tornillos autoperforantes, Desmonte, suministro e instalación de sinfón de lavaplatos, Suministro e instalación de una tapa de Made Flex de 0,86*0,50 en cocina, Suministro e instalación de pasador de hierro, soldado a puerta existente, Adecuación, suministro e instalación de Vidrio para baño de restaurante escolar, con una longitud de 0,87*0,94, Suministro e instalación de Malla plástica en puerta de acceso de restaurante, con medidas aproximadas de 1,60m*2m, Suministro, raqueteada, estucada y aplicación de pintura epóxica en cuarto de cocina, con medida de 8,60 * 2,20 = 19m, Suministro e instalación de una lámina en acero inoxidable en pared con chazos metálicos con medida de 2,44m *1,22m, Suministro y elaboración de un mesón en acero inoxidable y madera en MEDF para licuadora industrial, con medida de 0,40cm*0,60cm, Suministro y elaboración de un mesón en acero inoxidable y madera en MEDF, con medida de 0,60cm * 0,60cm, Suministro e instalación de dos vidrios para ventanas de restaurante, con medidas de 56cm*59cm, Resane de tubo de agua de media con cemento y arena en pasillo de restaurante, recorrido de cubiertas con Reparación de hoyos en tejas y limpieza de canales
PLAZO	45 dias calendario
VALOR	$ 5,344,807.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE)
CONTRATISTA	HAROLD WILDER SANCHEZ

En la INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES, de la ciudad de Armenia, el 29 de Enero de 2026 se reúnen por parte del Contratante, el rector OSCAR ENRIQUE QUINTERO ROJAS y el Contratista HAROLD WILDER SANCHEZ para formalizar el inicio del contrato mediante la suscripción de la presente Acta. El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de firma de la presente.

FECHA DE INICIACIÓN	Enero 29 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	Marzo 15 de 2026


Para constancia de lo anterior, se firma por quienes intervienen en ella el 29 de Enero de 2026.



OSCAR ENRIQUE QUINTERO ROJAS
RECTOR



OSCAR ENRIQUE QUINTERO ROJAS
SUPERVISOR



HAROLD WILDER SANCHEZ
CONTRATISTA