ACTA DE REINICIO N° 01

CONTRATO DE OBRA N°01-262-2025

NÚMERO DE CONTRATO	01-262-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ARQUITOPING S.A.S.
NIT	900.373.658-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARCIA MARIN
No. DOCUMENTO	91.285.978
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"
VALOR	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 83/100 M/CTE ($ 59.895.251,83)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	13 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION N°1	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO SUSPENSION N°1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°1 A SUSPENSIÓN N°1	13 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A SUSPENSIÓN N°1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°1	29 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION	13 DE MARZO DE 2026
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR cancelará los recursos de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO y UN PAGO FINAL DEL 10%.

En el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores **UBERNEL MARÍN MARÍN**, actuando en calidad de **Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato**, la persona jurídica **ARQUITOPING SAS**, identificada con NIT No. 900373658-0, en calidad de **Contratista de Obra**, representada legalmente por **FABIO GARCIA MARIN**, mayor de edad, identificado con cédula de

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

ciudadanía No. 91.285.978, con el fin de suscribir la presente **Acta de Reinicio No. 01** correspondiente a las actividades del **Contrato de Obra No. 01-262-2025**.

Una vez revisados y clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas contractuales, se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del **Contrato de Obra No. 01-262-2025.**

En constancia firman quienes intervinieron.

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FABIO GARCIA MARIN
C.C. N°.91.285.978
R.L. ARQUITOPING SAS
NIT. 900373658-0

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Ubernel Marin Marin - Secretario de infraestructura
Reviso: Ubernel Marin Marin - Secretario de infraestructura
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación