ANEXO 1

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

OBJETO: SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y DISTRITAL Y NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LA CORRESPONDENCIA QUE SE ORIGINA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA.

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para la presente selección, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación

De conformidad con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la Contraloría de Cundinamarca establece la siguiente estimación y asignación de los riesgos que pueden presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato y que tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo.

Con base en lo anterior, se establece dentro del presente estudio el soporte del análisis de riesgos, para lo cual se utilizaron los instructivos del documento CONPES 3714 del 1o de diciembre de 2011, la tabla CONPES y la tabla matriz para la estimación del riesgo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto, por lo tanto, se hace necesario que los futuros oferentes conozcan lo que a continuación se señala:

Riesgo Previsible: Son aquellos hechos o circunstancias, que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias coyunturales o administrativas, que no se pueden prever, tales como los desastres naturales, que afectan la ejecución del contrato.

Tipificación del Riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. En otras palabras, consiste en señalar los hechos de la humanidad o de la naturaleza que en un futuro pueden ocasionar daño para la estructura económica del contrato.

Estimación del Riesgo: Consiste en determinar un valor para los riesgos que se han tipificado.

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación (Responsable)	Tratamiento Controles Contingencia	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Hace ejecución del contrato?	Responsable de aplicación del control	Fecha estimada de aplicación del tratamiento	Frecuencia de aplicación del control/ tratamiento	Monitoreo de ejecución: ¿Cómo se realizará el monitoreo?	Monitoreo de ejecución: Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los proponentes no realicen la propuesta conforme con las características técnicas requeridas por la entidad en los estudios previos e invitación pública	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	5	Alto	La entidad	El comité evaluador deberá en la parte técnica analizar con cuidado la propuesta presentada por el proponente	1	1	2	Bajo	No	Comité evaluador	Desde el momento que se crea el comité evaluado	Una vez se cumple el plazo para evaluar	A través de los estudios de mercado, descripción clara y expresa del área técnica que es responsable de la necesidad, pasar por todos los filtros con los que cuenta la entidad acorde con el manual de procesos y procedimientos, inquietudes de proponentes interesados a través de	Durante el periodo de evaluación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista	1	5	6	medio	Contratista	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Término de ejecución del contrato	Cuando se haga efectiva la garantía de cumplimiento	Verificando las condiciones de otorgamiento de la póliza	Durante el período de ejecución

Calle 49 No. 13 - 33 I PBX 6013394460 I www.contraloria-cundinamarca.gov.co