	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-01
	ACTA DE INICIACION DE CONTRATO	Versión: 03
		Página 1 de 1

Popayán, 2020-10-20

Radicación: 20201400304713

ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2020-180-001491-7 de 25 de septiembre de 2020

MODALIDAD DE CONTRATACION: MÍNIMA CUANTÍA No. MP-SG-MC-011-2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN.
CONTRATISTA: ROQUE AGRADO FERNANDEZ
CEDULA Y/O NIT: 10.546.795 DE POPAYÁN
OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y EL ACONDICIONAMIENTO TÉCNICO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA LAURA VALENCIA, SITIO DONDE SE ADELANTARÁ EL AISLAMIENTO PREVENTIVO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTA, COMO ACCIÓN REQUERIDA EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO Y EN VIRTUD DEL DECRETO 20201000001565 DEL 18 DE MARZO DE 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA "SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA" EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($43.632.779,88)
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato se establece en 30 días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

En la ciudad de Popayán se reunieron el Ing. CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.301.884, expedida en Popayán, Secretario de Infraestructura del Municipio de Popayán, o quien haga sus veces, actuando en calidad de supervisor y el Ing. ROQUE AGREDO FERNANDEZ, identificado con C.C. No. 10.546.795, expedida en Popayán, quien adelante se denominara la CONTRATISTA , con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la supervisión se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No: 2020.CEN.01.3080 Y 2020.CEN.01.3081 del 24 DE AGOSTO DE 2020
Pólizas No: CCS-100002789 y CCS-100000596 del 2 de octubre de 2020
Resolución de aprobación de pólizas No.: 2020100062974 del 6 de octubre de 2020
Registro Presupuestal No. 2020.CEN.01.3595 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Pago Estampillas: SI APLICA

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los, veinte (20) días del mes de octubre de 2020.

CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
Supervisor

ROQUE AGREDO FERNANDEZ
Contratista

Proyectó: Ing. Silvio Ramírez, Contratista Secretaría de Infraestructura
Proyecto: Bibiana Lasso, Contratista Secretaría de Infraestructura
Revisó: Maelvi Ortiz, Contratista Secretaría de Infraestructura