Outlook

SOLICITUD DE REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION DEL PLKAZO CONTRACTUAL

Desde Rafael Augusto Ordosgoitia Caldera <rordosgoitiac@cartagena.gov.co>
Fecha Mié 28/01/2026 18:35
Para Apoyo Logistico <apoyologistico@cartagena.gov.co>
CC Hellen Tapias <hellentapias@hotmail.com>; Helen Tapia Moncrieff <htapiam@alcart.onmicrosoft.com>

4 archivos adjuntos (1 MB)

Solicitud de reinicio del Contrato No. SAMC-DAAL-034-2025.pdf; RV_RAD~1.PDF; OFICIO AMC OFI 0007176 2026 SOLICITUD REINICIO SAMC DAAL 034 2025.pdf; Respuesta a Solicitud de prórroga del contrato de obra No. SAMC-DAAL-034-2025..pdf;

Buena Noche Dra.: Merys Castro Pereira _ DAAL

En mi calidad de Supervisor del Contrato de obra No. SAMC-DAAL-034-2025, me permito remitir a la Entidad Ordenadora del Gasto la información y documentación soporte debidamente allegada por COVILSA SAS, relacionada con las solicitudes de reinicio de obra y ampliación del plazo contractual del Contrato de Obra No. SAMC-DAAL-034-2025, cuyo objeto es: “OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM LOCALES 107B SINTRAOFIPUCAR UNALDE FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VIA PERIMETRAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA”.

Desde la Supervisión se ha realizado un seguimiento permanente a la ejecución de la obra, verificando que hayan sido subsanadas las causales que dieron lugar a la suspensión, así como los motivos que hacen necesario el aumento del plazo contractual.

RAFAEL ORDOSGOITIA CALDERA
SUPERVISOR