Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.4938753
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.4961210
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	29 días de tiempo transcurrido (29/10/2020 10:55:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	Que teniendo en cuenta que la necesidad de la Secretaria de Salud pretende satisfacer con el contrato electrónico de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión aún persiste, para lo cual cuenta con el certificado de Disponibilidad, expedido por el Grupo Financiero de la SSPM, con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal y prorrogar el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
BP-26002244_EBI_AR_001.pdf	BP-26002244_EBI_AR_001.pdf	(detalle)
cdp luis caicedo.pdf	cdp luis caicedo.pdf	(detalle)
LUIS FERNANDO CAICEDO FORY.docx	LUIS FERNANDO CAICEDO FORY.docx	(detalle)
PAA RH Salud Ambiental 7068.pdf	PAA RH Salud Ambiental 7068.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 8 - - fue agregado.

Campo 8 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 8.

Campo 8 - Jose Gilder Drada - Descripción valor ha cambiado para Jose Gilder Drada.

Campo 8 - Jose Gilder Drada - Cantidad valor ha cambiado para 2,00.

Campo 8 - Jose Gilder Drada - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 8 - Jose Gilder Drada - Precio estimado valor ha cambiado para 1.931.264,00.

Campo 8 - Jose Gilder Drada - Precio unitario valor ha cambiado para 1.931.264,00.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 26 días de tiempo transcurrido (31/10/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/12/2020 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 60

El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 7.725.056,00 hasta 11.587.584,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 93700072.000000 hasta 97562600.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 7.725.056,00 hasta 11.587.584,00

Reconocido por el proveedor	LUIS FERNANDO CAICEDO FORY 29-10-2020 15:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal	MIYERLANDI TORRES AGREDO 29-10-2020 11:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)