N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El equipo gestor del proceso	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo gestor del proceso	Durante la estructuración del proceso
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El conveniente no cumple con los compromisos y/o actividades especificas del contrato	Incumplimiento de los compromisos y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	Conveniente	Hacer efectivas la garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Retrasos en la suscripción del Convenio	Modificación del cronograma de actividades	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Cumplimiento de la etapa de planeación y estructuracion del proceso	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	ordenador del Gasto-Equipo Gestor	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo gestor del proceso	Durante la estructuración del proceso
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el convenio	Suspensión de la ejecución del convenio	1	5	6	Riesgo Alto	Conveniente	El asociado constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociale s e indemnizaciones laborales	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio y tres (3) años mas	Informes de supervisión	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones en la realización de las actividades de fomento	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Riesgo Alto	Conveniente	Garantizar la operación del PMU en los diferentes eventos masivos y la aplicación correcta de los Planes de Contingencia asociados a cada actividad artística y cultural	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio	Informes de supervisión	Permanente
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se materialice el registro presupuestal del contrato	Este riesgo afectaría la ejecución del contrato	4	5	7	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Registro presupuestal del contrato en la etapa de planeación	1	3	4	Riesgo Medio	SI	El equipo gestor del proceso	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la firma del acta de inicio	Verificación de requisitos del contrato	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Elaboracion erronea de las actas y/o cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras más de lo establecido	Desgaste en los procesos por parte de la administración para los respectivos pagos	2	4	6	Riesgo Alto	Conveniente	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio	En la etapa de preproducción de las actividades y la etapa final	Hasta el termino de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Económico y financiero	Variación de precios (costos directos e indirectos)	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Riesgo Alto	Conveniente	El contratista deberá evidenciar los incrementos que desequilibran económicamente el Contrato	4	1	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Económico y financiero	En la estimación del valor del contrato, el presupuesto establecido resulta insuficiente para cubrir las necesidades imprevistas por variación de precios	No se podría atender las necesidades presentadas	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Realizar un análisis de variación de precios y justificar posible adición	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Secretaría de Cultura	Una vez identificada la necesidad imprevista	Una vez se obtengan los recursos y el contrato siga su curso	Supervisión de la ejecución presupuestal del contrato	Permanente