ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir

Versión	Versión p
2	Ver
1	Ver

Imprimir

X

Estado de la fecha 28/01/2026 10:06:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación En atención a la justificación y solicitud efectuada por el Supervisor y el Ordenador del Gasto en el radicado Orfeo No. 20262000063833, se procede a realizar la adición requerida en los mismos términos de la solicitud remitida. El pago de la misma se efectuará conforme a lo indicado en la presente modificación. El contratista, una vez suscrita la misma, deberá ampliar la vigencia de la garantía inicialmente constituida junto con el valor asegurado.

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN 1.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 320.000.000,00.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 320.000.000,00.
- El documento Solicitud de adición 908 de 2025.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento CDP 589.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 4.000.000.000,00 hasta 4.320.000.000,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 589.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 4.000.000.000,00 hasta 4.320.000.000,00