
MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incremento en el costo de los bienes y servicios que hacen parte del contrato por las condiciones del mercado de los productos y de la situación macroeconómica	Desequilibrio económico del contrato	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR	RARO	INSIGNIFICATIVO	2	RIESGO BAJO	SI	FFDS	En la fase precontractual	Según los plazos establecidos en la planeación del proceso contractual	Verificación de los estudios del sector	En la fase precontractual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incremento de los costos de importación de los bienes adquiridos por problemas del país.	Desequilibrio económico del contrato	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR	RARO	INSIGNIFICATIVO	2	RIESGO BAJO	SI	FFDS	En la fase precontractual	Según los plazos establecidos en la planeación del proceso contractual	Verificación de los estudios del sector	En la fase precontractual

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambio en las leyes o normas que rigen el contrato a celebrar	Desequilibrio económico del contrato	improbable	moderado	5	RIESGO MEDIO	FFDS- CONTRATISTA	Análisis normativo del sector. Plan de contingencia para dar cumplimiento a la normatividad vigente.	RARO	INSIGNIFICATIVO	2	RIESGO BAJO	SI	FFDS	En la fase precontractual	Según los plazos establecidos en la planeación del proceso contractual		Verificación de los estudios del sector		En la fase precontractual
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambio en las leyes o normas que generen modificaciones para la adquisición de los elementos en el país.	No operación del sistema de radiocomunicaciones de la SDS.	Improbable	moderado	5	RIESGO MEDIO	FFDS- CONTRATISTA	Análisis normativo del sector. Plan de contingencia para dar cumplimiento a la normatividad vigente.	RARO	INSIGNIFICATIVO	2	RIESGO BAJO	SI	FFDS	En la fase precontractual	Según los plazos establecidos en la planeación del proceso contractual		Verificación de los estudios del sector		En la fase precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de calidad de los elementos suministrados	No operación del sistema de radiocomunicaciones de la SDS.	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Acciones de supervisión al momento de recibir a satisfacción los elementos entregados.	RARO	INSIGNIFICATIVO	2	RIESGO BAJO	SI	FFDS - CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Según el cronograma establecido en el plan de trabajo de seguimiento a obligaciones contractuales	Evaluación y seguimiento a las obligaciones contractuales	mensual
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Error de diseño de los elementos y su consecuente daño.	No recibo de los elementos por la entidad.	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Acciones de supervisión al momento de recibir a satisfacción los elementos.	RARO	INSIGNIFICATIVO	2	RIESGO BAJO	SI	FFDS - CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Según el cronograma establecido en el plan de trabajo de seguimiento a obligaciones contractuales	Evaluación y seguimiento a las obligaciones contractuales	mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas y errores que se presentan en la fabricación que impiden o interrumpen la entrega de los elementos	No operación del sistema de radiocomunicaciones de la SDS.	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Acciones de supervisión al momento de recibir a satisfacción los elementos.	RARO	INSIGNIFICATIVO	2	RIESGO BAJO	SI	FFDS - CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Según el cronograma establecido en el plan de trabajo de seguimiento a obligaciones contractuales	Evaluación y seguimiento a las obligaciones contractuales	mensual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Afectación del orden público	Demora en la entrega de los elementos en el plazo establecido.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	FFDS	Plan de contingencia	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	SI	FFDS	Durante la ejecución del contrato	De acuerdo con lo establecido en el plan de contingencia	Con el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de contingencia	Según Plan de Contingencia



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	Un desastre natural que afecte los sitios de repetición	Demora en la entrega de los elementos en el plazo establecido.	RARO	CATASTRÓFICO	6	RIESGO ALTO	FFDS	Plan de contingencia	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	SI	FFDS	En la fase precontractual	De acuerdo con lo establecido en el plan de contingencia	Con el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de contingencia	Según Plan de Contingencia
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o su presentación sea tardía	Demoras en entrega de los elementos adquiridos	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Proceso de incumplimiento	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	En la fase precontractual	Según los plazos establecidos en la planeación del proceso contractual	Verificación de garantías	En la fase precontractual

ANEXO N° 4
OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se presenta el formato de oferta económica que deberá diligenciar el oferente

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO MÁXIMO A PAGAR POR LA ENTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
CHAQUETAS	$81.833		
		SUBTOTAL	
		VALOR IVA	
		VALOR TOTAL	

NOTA 1: El proponente en ningún caso podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado para este proceso de selección, ni los techos presupuestales especificados, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: El proponente deberá tener en cuenta que los valores de la propuesta económica se mantendrán fijos durante la ejecución del contrato, debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar, y debe contemplar la totalidad de los costos directos e indirectos fijos y variables que con lleve la ejecución del contrato.

NOTA 3. En caso de que los servicios prestados no causen IVA, el proponente establecerá la debida justificación legal.