INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(JULIO DE 2025)

DEPENDENCIA: GRUPO DE SEGUROS – GUSER

INFORME CORRESPONDIENTE A: JULIO DE 2025

FECHA INFORME: Día 15 Mes: septiembre Año: 2025

CONTRATO No. 068 de 2024

FECHA FIRMA: Día: 16 Mes mayo: Año: 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SELECCIONAR EL CORREDOR DE SEGUROS QUE EJERZA LA INTERMEDIACIÓN EN LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS ENTRE LAS ASEGURADORAS Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, PRESTANDO ASESORIA INTEGRAL EN EL MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE BIENES, PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD O DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS ADJUDICATARIAS"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 16. Mes mayo: Año: 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 441 (Del 16 de mayo de 2024 hasta el 31 de julio de 2025)

Porcentaje 73,45%

Nº	PÓLIZA	EXPEDICIÓN		VIGENCIA EN DÍAS	ADICIÓN		VIGENCIA EN DÍAS	TOTAL VIENGENCIA EN DÍAS	PORCENTAJE	PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 Y 2025 PRIMA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL PGS
		DESDE	HASTA		DESDE	HASTA			31/07/2025		
2	Poliza Todo Rieso Daños Materiales	19/04/2025	19/04/2026	365			0	365	28%	$ 23.221.445.999	67,13%
2	Poliza Manejo Global Financiero Sector Oficial	1/06/2025	19/04/2026	322			0	322	19%	$ 554.404.770	1,60%
3	Poliza parque automotor	13/07/2024	25/09/2025	439			0	439	87%	$ 1.538.870.794	4,45%
4	Poliza Salud ACC	20/08/2024	20/08/2025	365			0	365	95%	$ 5.747.120.290	16,61%
5	Poliza Vida ACC	30/07/2025	23/06/2026	328			0	328	0%	$ 463.970.348	1,34%
6	Poliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	16/12/2024	1/03/2026	440			0	440	52%	$ 2.399.665.972	6,94%
7	Poliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	16/12/2024	1/03/2026	440			0	440	52%	$ 272.128.548	0,79%
8	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	20/02/2025	1/03/2026	374			0	374	43%	$ 394.627.996	1,14%
PORCENTAJE TOTAL EJECUCIÓN CONTRATO CORRETAJE									**47%**	**$ 34.592.234.717**	**100%**
PORCENTAJE FINAL EJECUCIÓN CONTRATO CORRETAJE MES DE JULIO DE 2025									**73,45%**		

El porcentaje del 73,45% de ejecución del contrato de corretaje se obtiene a partir de la mediación de dos indicadores. Por un lado, el de adquisición y tenencia de las pólizas que hacen parte del programa general de seguros para esta vigencia, en cuya medición se tienen en cuenta la participación de cada una de ellas en el presupuesto asignado para el año correspondiente, que tienen un ponderado del 50%, y el segundo indicador el cual reúne el restante 50% se toma de la ejecución en la vigencia de cada una de las pólizas adquiridas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

Se realizó seguimiento técnico, administrativo y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, y a las actividades indicadas en el informe entregado por los corredores de seguros de la entidad.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).
_____
_____
_____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se anexa en sesenta y nueve (69) folios las actividades realizadas en el mes de julio de 2025 por los asesores de seguros de la entidad CORRECOL.



Teniente **WILSON JAVIER OTALORA ORTIGOZA**
Coordinador Grupo de Seguros
Supervisor Contrato No. 068 de 2024