INPEC

INPEC 30-01-2026 10:44
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0019157 Folio Anexo FA:0
ORIGEN 85009 GRUPO DE SEGUROS GUSER / WILSON JAVIER OTALORA ORTIGOZA
DESTINO 85201 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL / ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
ASUNTO ENTREGA INFORMES PARCIALES DE SUPERVISION CONTRATO DE CORRETAJE NO. 068 DE 2024
OBS ENTREGA INFORMES PARCIALES DE SUPERVISION CONTRATO DE CORRETAJE NO. 068 DE 2024

85009 – GUSER -

2026IE0019157

Bogotá D.C.,

Doctor
ÁLVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual – INPEC (E)
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega Informes Parciales de Supervisión Contrato de corretaje No. 068 de 2024.

Cordial Saludo,

De manera atenta, me permito hacer entrega de los Informes Parciales de Supervisión del contrato de corretaje No. 068 de 2024, a continuación, relacionados respectivamente:

- Informe de Supervisión del mes de noviembre y diciembre de 2025

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Teniente **WILSON JAVIER OTALORA ORTIGOZA**
Coordinador Grupo de Seguros - INPEC
Supervisor Contrato de Corretaje Contrato de Corretaje No 068 de 2024

Anexo: Lo enunciado

Elaborado por: Wilson Otálora
Fecha de elaboración: 30/01/2026
Archivo: C:\Users\WOTALORAO\Desktop\Documents\GRUPO SEGUROS\CONTRATO No. 068 DE 2024 CORRETAJE CORRECOL\INFORMES DE SUPERVISION\2025

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (NOVIEMBRE DE 2025)

DEPENDENCIA: GRUPO DE SEGUROS – GUSER

INFORME CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE DE 2025

FECHA INFORME: Día 30 Mes: enero Año: 2026

CONTRATO No. 068 de 2024

FECHA FIRMA: Día: 16 Mes mayo: Año: 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SELECCIONAR EL CORREDOR DE SEGUROS QUE EJERZA LA INTERMEDIACIÓN EN LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS ENTRE LAS ASEGURADORAS Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, PRESTANDO ASESORIA INTEGRAL EN EL MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE BIENES, PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD O DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS ADJUDICATARIAS"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 16. Mes mayo: Año: 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 563 (Del 16 de mayo de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025)

Porcentaje 72,73%

Nº	PÓLIZA	EXPEDICIÓN		VIGENCIA EN DÍAS	ADICIÓN		VIGENCIA EN DÍAS	TOTAL VIENGENCIA EN DÍAS	PORCENTAJE	PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 Y 2025 PRIMA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL PGS
		DESDE	HASTA		DESDE	HASTA			30/11/2025		
1	Poliza Todo Rieso Daños Materiales	19/04/2025	19/04/2026	383	19/04/2026	7/05/2026	18	365	62%	$ 23.221.445.999	67,13%
2	Poliza Manejo Global Financiero Sector Oficial	1/06/2025	10/05/2026	343	19/04/2026	10/05/2026	21	364	50%	$ 554.404.770	1,60%
3	Poliza parque automotor	25/09/2025	25/09/2026	365			0	365	18%	$ 1.538.870.794	4,45%
4	Poliza Salud ACC	20/08/2025	19/04/2026	242	19/04/2026	13/06/2026	55	297	24%	$ 5.747.120.290	16,61%
5	Poliza Vida ACC	30/07/2025	23/06/2026	328			0	328	28%	$ 463.970.348	1,34%
6	Poliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	16/12/2024	1/03/2026	440	1/03/2026	12/05/2026	72	512	62%	$ 2.399.665.972	6,94%
7	Poliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	16/12/2024	1/03/2026	440	1/03/2026	12/05/2026	72	512	62%	$ 272.128.548	0,79%
8	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	20/02/2025	1/03/2026	374	1/03/2026	12/05/2026	72	446	57%	$ 394.627.996	1,14%
PORCENTAJE TOTAL EJECUCIÓN CONTRATO CORRETAJE									**45%**	**$ 34.592.234.717**	**100%**
PORCENTAJE FINAL EJECUCIÓN CONTRATO CORRETAJE MES DE NOVIEMBRE DE 2025									**72,73%**		

El porcentaje del 72,73% de ejecución del contrato de corretaje se obtiene a partir de la mediación de dos indicadores. Por un lado, el de adquisición y tenencia de las pólizas que hacen parte del programa general de seguros para esta vigencia, en cuya medición se tienen en cuenta la participación de cada una de ellas en el presupuesto asignado para el año correspondiente, que tienen un ponderado del 50%, y el segundo indicador el cual reúne el restante 50% se toma de la ejecución en la vigencia de cada una de las pólizas adquiridas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

Se realizó seguimiento técnico, administrativo y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, y a las actividades indicadas en el informe entregado por los corredores de seguros de la entidad.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se anexa en setenta y dos (72) folios las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2025 por los asesores de seguros de La entidad CORRECOL.

Teniente **WILSON JAVIER OTALORA ORTIGOZA**
Coordinador Grupo de Seguros
Supervisor Contrato No. 068 de 2024

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (DICIEMBRE DE 2025)

DEPENDENCIA: GRUPO DE SEGUROS – GUSER

INFORME CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2025

FECHA INFORME: Día 23 Mes: enero Año: 2026

CONTRATO No. 068 de 2024

FECHA FIRMA: Día: 16 Mes mayo: Año: 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SELECCIONAR EL CORREDOR DE SEGUROS QUE EJERZA LA INTERMEDIACIÓN EN LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS ENTRE LAS ASEGURADORAS Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, PRESTANDO ASESORIA INTEGRAL EN EL MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE BIENES, PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD O DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS ADJUDICATARIAS"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 16. Mes mayo: Año: 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 594 (Del 16 de mayo de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025)

Porcentaje 77,83%

Nº	PÓLIZA	EXPEDICIÓN		VIGENCIA EN DÍAS	ADICIÓN		VIGENCIA EN DÍAS	TOTAL VIENGENCIA EN DÍAS	PORCENTAJE	PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 Y 2025 PRIMA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL PGS
		DESDE	HASTA		DESDE	HASTA			31/12/2025		
1	Poliza Todo Rieso Daños Materiales	19/04/2025	19/04/2026	383	19/04/2026	7/05/2026	18	365	70%	$ 23.221.445.999	67,13%
2	Poliza Manejo Global Financiero Sector Oficial	1/06/2025	10/05/2026	343	19/04/2026	10/05/2026	21	364	59%	$ 554.404.770	1,60%
3	Poliza parque automotor	25/09/2025	25/09/2026	365			0	365	27%	$ 1.538.870.794	4,45%
4	Poliza Salud ACC	20/08/2025	19/04/2026	242	19/04/2026	13/06/2026	55	297	24%	$ 5.747.120.290	16,61%
5	Poliza Vida ACC	30/07/2025	23/06/2026	328			0	328	47%	$ 463.970.348	1,34%
6	Poliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	16/12/2024	1/03/2026	440	1/03/2026	12/05/2026	72	512	74%	$ 2.399.665.972	6,94%
7	Poliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	16/12/2024	1/03/2026	440	1/03/2026	12/05/2026	72	512	74%	$ 272.128.548	0,79%
8	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	20/02/2025	1/03/2026	374	1/03/2026	12/05/2026	72	446	70%	$ 394.627.996	1,14%
PORCENTAJE TOTAL EJECUCIÓN CONTRATO CORRETAJE									**56%**	**$ 34.592.234.717**	**100%**
PORCENTAJE FINAL EJECUCIÓN CONTRATO CORRETAJE MES DE DICIEMBRE DE 2025									**77,83%**		

El porcentaje del 77,83% de ejecución del contrato de corretaje se obtiene a partir de la mediación de dos indicadores. Por un lado, el de adquisición y tenencia de las pólizas que hacen parte del programa general de seguros para esta vigencia, en cuya medición se tienen en cuenta la participación de cada una de ellas en el presupuesto asignado para el año correspondiente, que tienen un ponderado del 50%, y el segundo indicador el cual reúne el restante 50% se toma de la ejecución en la vigencia de cada una de las pólizas adquiridas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No ___. Sí X.

Se realizó seguimiento técnico, administrativo y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, y a las actividades indicadas en el informe entregado por los corredores de seguros de la entidad.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___. Sí _X__

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se anexa en cincuenta y nueve (59) folios las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2025 por los asesores de seguros de La entidad CORRECOL.

Teniente **WILSON JAVIER OTALORA ORTIGOZA**
Coordinador Grupo de Seguros
Supervisor Contrato No. 068 de 2024