Outlook

Contrato GGC-771-19

Desde MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>
Fecha Mié 28/01/2026 4:00
Para JOSE MANUEL NOVOA HERNANDEZ <jmnovoa@minenergia.gov.co>
CC CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

6 archivos adjuntos (15 MB)

2-2026-001468 (1).pdf; 2-2025-025418.pdf; 2-2025-025761.pdf; ACTUALIZACIÓN INFORME DE INCUMPLIMIENTO PRONE 771-2019 (4).pdf; -Acta de recibo y entrega PRONE GGC 771- 2019 - 07-11-25. (1) (1).pdf; PRONE GGC 771-19 Informe_Supervision Cuarto trimestre del 2025.pdf;

Cordial Saludo Ingeniero

Este contrato cuenta con el contrato vencido desde abril del 2023.
El año pasado se firmo acta de entrega infraestructura.
Se actualizo informe de incumplimiento y se conmino al OR de cumplimiento de las actividades pendientes:
Etapa 3 – Actividades de Suministro y Construcción de Obras y Liquidación: actividad 3 Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.
Etapa 4 – Actividades de Recibo y Terminación del contrato del Administrador: actividad 2 Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN.
Se adjunta ultimo informe de avánzame.

Gracias

Saludos.
Miguel Fajardo G.
Dirección de Energía Eléctrica
Grupo de Supervisión