Outlook

Solicitud exclusión de los proyectos 1) San Roque y 2) Por fin, del contrato 621-20.

Desde MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>
Fecha Mié 28/01/2026 3:30
Para CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
CC NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; DANIEL FELIPE CASTAÑO GOMEZ <dfcastano@minenergia.gov.co>; ANA MARIA VARGAS MOYANO <amvargas@minenergia.gov.co>

8 archivos adjuntos (9 MB)

Solicitud Aire 1-2025-026254.pdf; Anexos Solicitud Aire 1-2025-026254.zip; Radicado 2-2025-024353 Respuesta radicado 1-2025-026254.pdf; Radicado 1-2025-034695 -Respuesta de Aire comunicacion 2-2025-024353 con anexos.pdf; Radicado 2-2025-060641 Respuesta radicado 1-2025-034695.pdf; Calculo contrato GGC-621-20 por proyecto..xlsx; 621 Contrato GGC 621 - 2020 EVARISTO- AIRE- PRONE.pdf; 621 Contrato GGC 621 - 2020 EVARISTO- AIRE- PRONE-OTRO SI.pdf;

Cordial Saludo Ingeniero

Con el fin de retomar el tema respecto a la solicitud de Aire de exclusión de los proyectos 1) San Roque y 2) Por fin, del contrato 621-20.
Adjunto la siguiente documentación.
Contrato.
Solicitud de Aire con Anexos
Respuesta del Ministerio
Respuesta de Aire con Anexos
Respuesta del Ministerio

En su momento se les dio respuesta solicitando documentación financiera, adjunto respuesta por parte de Aire y sus anexos.
No ofrecen información por proyecto si no por todo el contrato.

Se anexa excel donde se discriminan el valor de cada proyecto
Como dato grueso relevante del excel :
Valor del contrato actual: $1.716.493.731
Valor de lo desembolsado a la fecha: $ 1.087.112.696.
Valor del contrato con los proyectos excluidos: $1.063.406.087

Valor del contrato menor al valor desembolsado la fecha.

Gracias

Saludos.
Miguel Fajardo G.

Dirección de Energía Eléctrica
Grupo de Supervisión