SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	**No. GGC-067-2024**
OBJETO:	**"ADECUACIÓN OFICINA DE MASCOTAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO Y MANTENIMIENTO -CITAG- EN EL AEROPUERTO EL DORADO"**
LOCALIZACIÓN:	**AEROPUERTO EL DORADO, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**
CONTRATISTA:	**CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT: 901.361.748-7**
DIRECCIÓN:	**CALLE 59 A BIS # 5 – 53 OF 403**
TELÉFONO:	**(57) 301 3323295**
SUPERVISIÓN:	**YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.**

VALOR INICIAL:	**$ 286.195.573,00**
VALOR ADICIÓN 01:	**$ 0,00**
VALOR FINAL:	**$ 286.195.573,00**
FECHA INICIAL:	**26 de septiembre de 2024**
PLAZO EJECUCIÓN:	**Tres meses**
FECHA FINAL:	**25 de diciembre de 2024**
ENTREGA:	**25 de diciembre de 2024**

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: **SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ** , contratista de la obra y **MELVIS MARTINEZ MELENDEZ** supervisor por parte de la interventoría, con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción de las obras objeto del contrato No. **GGC-067-2024**, dejando a salvo los vicios o defectos ocultos y los cuales no son posibles detectar a simple vista.

- El contratista se compromete a modificar la póliza de estabilidad de acuerdo a la Cláusula Decima del contrato, "d) por la estabilidad y buena calidad de las obras, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por cinco años contados a partir del recibo de la obra"
- El 25 de diciembre se llevó a cabo un recorrido de obra en los frentes de trabajo de la oficina de mascotas y el CITAG, ubicados en el Aeropuerto El Dorado. Durante esta visita, se realizó una inspección y verificación de las actividades contractuales ejecutadas, confirmando que no se evidenció ninguna irregularidad en los procesos. Este recorrido permitió garantizar que los trabajos se encuentran conforme a lo estipulado en el contrato, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos para ambas instalaciones.

Sin otro motivo para la presente, firman quienes en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de diciembre de 2024.

CONTRATISTA

SANDRA LILIANA HERNANDEZ

INTERVENTORIA

MELVIS MARTINEZ MELENDEZ