OBJETO: "FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".
PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES **LUGAR DE EJECUCIÓN:** MUNICIPIO DE ARMENIA Q. **MODALIDAD SE SELECCIÓN:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo,	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIA	Que se presenten limitantes normativas para la ejecución del contrato por parte del contratista.	Demoras en la ejecución del contrato interadministrativo o necesidad de introducir modificaciones al mismo.	1	5	5	RIESGO MEDIO	El municipio de Armenia y Fundación Univalle	Revisión normativa y regulativa a aplicar en la celebración del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	El municipio de Armenia	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Antes del evento – en los estudios previos.	Revisión de los estudios previos, en la etapa de planeación	Durante el plazo de ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Efecto ocasionado por la variación del ipc y Salarios que pueda afectar la vinculación del equipo de trabajo que requiere el contratista por contrato de trabajo o pago de honorarios.	Afecta el presupuesto oficial estimado.	2	4	6	RIESGO ALTO	MUNICIPIO DE ARMENIA	Proyección del incremento de salarios y honorarios para la vigencia 2026, de tal forma que el contratista en su propuesta haya presupuestado el aumento de salarios, prestaciones sociales y honorarios, cuando haya lugar.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Fundación Univalle	Un día después del evento	10 días después de iniciado el tratamiento.	Informe de análisis del sector económico y financiero.	Cuando se presenten incrementos en salarios y honorarios por cambio de vigencia del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presenten problemas de orden público, huelgas, protestas o restricciones del gobierno que afecten la elaboración y entrega de los productos o resultados al Municipio de Armenia	No cumplir con los plazos de entrega de los productos o plan de gestión del riesgo de desastres.	4	4	8	Extremo	Municipio De Armenia y Fundación Univalle	Análisis de la situación socio política presentada y justificar la prórroga del plazo del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Fundación Univalle	Un día después del evento	10 días después de iniciado el tratamiento	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Recepción por parte del Municipio de Armenia de productos o plan de gestión del riesgo de desastres de deficiente calidad	La calidad de los productos no cumple con las condiciones técnicas exigidas	3	3	6	Alto	Fundación Univalle	Recepción de los bienes de acuerdo a la especificación técnica establecida en el proceso de selección.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	En la supervisión del contrato	En cada acta de pago, la cual está condicionada a entrega parcial de productos

TABLA DE VALORACIÓN

	Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7		
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7			

Los riesgos previsibles asignados se deberán entender siempre incorporados al contrato. Así, en caso que el riesgo que se materialice y este haya sido aceptado por una de las partes, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

CARLOS ARTURO RAMIREZ HINCAPIE
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA

Proyectó/Elaboró: Julián Andrés Sepúlveda López / Abogado Contratista / Secretaría de Gobierno y Convivencia
Revisó: Javier Vélez Gómez / Profesional Universitario / Secretaria de Gobierno y Convivencia
Aprobó: Carlos Arturo Ramirez Hincapié – Secretario de Despacho / Secretaria de Gobierno y Convivencia