INFORME EJECUTIVO PAGO No. 9
FE-10

Objeto: "*PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ARCHIVOS MISIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) SELECCIONADAS POR LA SNR Y LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO ORGANIZACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL ANTECEDENTES REGISTRALES". AGRUPACIÓN 2*

BOGOTÁ D.C, 28/01/2026

INFORME EJECUTIVO

De acuerdo con el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato No. 1516 de 2025, cuyo objeto consiste en la prestación de servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos —entre ellos la organización, digitalización, indexación, traslado y disposición final de archivos misionales de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) seleccionadas por la SNR— y conforme a lo dispuesto en el anexo técnico relativo a la organización de la serie documental de antecedentes registrales, se emite el presente informe para el cobro de la factura No. 9.

Esta factura corresponde a los procesos técnicos de intervención archivística, que incluyen: clasificación, ordenación, foliación, primeros auxilios y depuración de copias, equivalentes aproximadamente al nueve (9%) del valor total del contrato.

Lo anterior, derivado de las ORIP procesadas y aprobadas dentro del presente proceso técnico, las cuales se relacionan a continuación:

ORIP	ML	ML A FACTURAR
Piedecuesta	429,0	429,0
Sabanalarga	51,0	51,0
Ipiales	326,0	326,0
TOTAL	**806**	**806**

A continuación, se presenta el detalle de los lotes de organización que fueron revisados y aprobados por la supervisión:

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	FECHA APROBACIÓN
56	12/12/2025	Piedecuesta	Antecedentes Registrales	303.155	50,5	16/12/2025
57	17/12/2025	Piedecuesta	Antecedentes Registrales	244.612	40,8	19/12/2025
58	17/12/2025	Sabanalarga	Antecedentes Registrales	291.262	48,5	19/12/2025
59	19/12/2025	Piedecuesta	Antecedentes Registrales	300.850	50,1	23/12/2025
60	26/12/2025	Piedecuesta	Antecedentes Registrales	674.036	112,3	30/12/2025
61	26/12/2025	Piedecuesta	Folios de Matricula Inmobiliaria (FC)	29.146	6,1	30/12/2025
62	30/12/2025	Piedecuesta	Antecedentes Registrales	1.012.020	168,7	31/12/2025
63	08/01/2026	Ipiales	Antecedentes Registrales	360.602	60,1	26/01/2026
64	14/01/2026	Ipiales	Antecedentes Registrales	304.566	50,8	26/01/2026
65	14/01/2026	Ipiales	Folios de Matricula Inmobiliaria (FC)	59.171	12,3	26/01/2026

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	FECHA APROBACIÓN
66	19/01/2026	Sabanalarga	Folios de Matricula Inmobiliaria (FC)	10.960	2,3	26/01/2026
67	19/01/2026	Ipiales	Antecedentes Registrales	300.551	50,1	26/01/2026
68	21/01/2026	Ipiales	Antecedentes Registrales	920.313	153,4	26/01/2026
TOTAL METROS LINEALES					**806**	
TOTAL METROS LINEALES A FACTURAR					**806**	

La Unión Temporal presenta el informe para el cobro correspondiente al nueve por ciento (9%) del valor total del contrato, asociado a la medida procesada en metros lineales (ML) por cada ORIP en el proceso de organización, así: Piedecuesta 429 ML, Sabanalarga 51 ML e Ipiales 326 ML en el proceso de organización para un total de 806 ML.

Por lo anteriormente expuesto, la UT procederá con la facturación correspondiente a $917.389.200,00 previo Vo.Bo. de la supervisión.

Cordialmente,



HUVER NIETO GÓMEZ
Gerente de proyecto

Dirección: Tv. 93 #51-98 Ofc 406 Prana, Bogotá - Colombia