Rdo. 30-ene-2026.

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERICIOS No. 414 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS – META Y INNOVA TRADE R&G SAS.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	414 DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MESETAS META NIT No. 892.099317-1
CONTRATISTA:	INNOVA TRADE R&G SAS.
NIT. Nº:	901086462-7 / 1.119.889.921 Cumaral Meta
REPRESENTANTE LEGAL:	**DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO**
OBJETO:	*"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO LOTE 3 DE VEREDA EL MIRADOR,* *PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACIÓN* *HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE MESETAS – META"*
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ Secretario de Planeación e Infraestructura
VALOR INICIAL:	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($31.175.144.00)
VALOR ADICION	N/A
VALOR FINAL:	$31.175.144.00
PLAZO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	01 DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	01 DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE 2025
INICIO DE PRORROGA	15 DE ENERO 2026
FECHA FINAL DE LA PRORROGA	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN	30 DE ENERO DE 2026

En Mesetas – Meta a los treinta días (30) del mes de enero del año 2026, se reunieron **SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ** Secretario de Planeación e Infraestructura, como supervisor designado por parte del Municipio, y, el señor **DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO** como representante legal de **INNOVA TRADE R&G SAS.** como contratista, con el propósito de dar por terminado el contrato No**. 414-2025**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el Municipio de Mesetas – Meta celebró el día treinta (30) de enero de 2026, con **DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO** como representante legal de **INNOVA TRADE R&G SAS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.119.889.921 expedida en Cumaral Meta, el contrato de prestación de servicios No**. 414-2025**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO LOTE 3 DE VEREDA EL MIRADOR, PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACIÓN HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE MESETAS – META"**

SEGUNDA: Que mediante acta de inicio suscrita por el supervisor y el contratista el día primero (01) de diciembre de 2025, se informó sobre la iniciación del objeto contractual.

TERCERA: Que el supervisor del contrato, verifica el cumplimiento del objeto contratado, el cual recibió a satisfacción y una vez agotado el plazo de ejecución se da por terminado el mismo.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Mesetas a los treinta (30) días del mes de enero de 2026

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

INNOVA TRADE R&G S.A.S
R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
Contratista

Proyecto: Carlos A Tellez / Apoyo profesional a la secretaria de planeación e infraestructura
Revisó: Silvio Vladimir Rivera Sánchez / Secretario de Planeación e Infraestructura