República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE INTERVENTORÍA** **FORMATO REINICIO DEL CONTRATO F-08**	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: **OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL**	

1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
1	29	01	2026	Convenio 1374-2025	26	03	2025

OBJETO: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS DE ESTAMPILLA PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO"

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

SIETE (07) MESES

FECHA DE INICIACIÓN			VALOR INICIAL	VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES
DÍA	MES	AÑO		
26	03	2025	N/A	$243.618.620

APLICACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
N/A									

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No.	CAUSALES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (Transcurrido según el documento)	CAUSALES
OTRO SI 01 DEL 26-10-2025 AL 31-12-2025		AMPLIACION DEL CONVENIO

FECHA REANUDACIÓN			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
DÍA	MES	AÑO	
29	01	2026	

PLAZO FALTANTE	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO
DIEZ (1) día	30	01	2026

En Leticia, a los	29	Día	del mes de	Enero	De	2026	se reunieron	ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO NIT.800.103.161 EDILBERTO SUAREZ PINTO CC 15.888.441 DE LETICIA

el Contratista y	JHON JAIRO ACUÑA MARIN Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales	El supervisor, con el fin de aprobar la reanudación del contrato y fijar la

Scanned with CamScanner

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nueva fecha de reanudación del contrato como fijar la nueva fecha de terminación de este, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión, más UN (1) DIA HABIL para realizar entrega y cumplimiento del objeto contractual.			
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los	DÍA	MES	AÑO
	29	01	2026
FIRMA INTERVENTOR		FIRMA CONTRATISTA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	
JHON JAIRO ACUÑA MARIN		**ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO NIT.800.103.161 EDILBERTO SUAREZ PINTO CC 15.888.441 DE LETICIA**	
Original: Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales		Copia: Secretaría de Despacho	

PROYECTO: Wilson Montes Naforo

Scanned with CamScanner