Riohacha – La Guajira, 15 de enero del 2026

Señor
CARLOS ANDRES DUARTE OSPINO
Superviso del contrator
La Ciudad

ASUNTO: solicitud de prorroga de la suspensión N 2 al **CONTRATO SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8173703**

Cordial Saludo

Con la presente solicitamos prorroga de la suspensión n 2 por el termino de QUINCE (15) días calendarios al **CONTRATO SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8173703,** suscrito entre la Gobernación de la Guajira y la ut menaje Guajira 2025, con el fin de SUMINISTRO DE MENAJE Y DOTACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE CON MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS COMEDORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. prorroga solicitada tendría una fecha de inicio del día 15 de enero del 2026.

Esta solicitud la realizamos teniendo en cuenta que el proceso de entrega del item número 1 del presupuesto, denominado KIT PARA NEVERA SOLAR ECO AMIGABLE DE 250 LTS 12/24VDC debemos entregarlos instalados en cada duna de las instituciones focalizadas y a la fecha el proveedor no expuso que el proceso de instalación de los de los kits no ha llegado al 100 % de ejecución, ya que ellos importan algunos artículos del exterior, el plazo de ejecución del contrato antes mencionado tiene como termino el día 15 de diciembre del 2025 según otro si modificatorio N° 01 del **CONTRATO SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8173703** con fecha del 28 de noviembre del 2025, se solicitud suspensión hasta el día 30 de enero del 2026 , por tal razón y para evitar sanciones futuras solicitamos de la prorroga en tiempo por un mes para llegar a la ejecución del 100%.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar.

Atentamente

KELY YULIETH PEÑARANTA RODRIGUEZ
CC 1065814498
RL UT MENAJE GUAJIRA 2025