CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del Convenio contenido en estos estudios previos, son los siguientes:

N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aplica la seguridad?	Tratamiento Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Responsable del impacto después del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Periodicidad	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del convenio o de sus obligaciones generales y específicas	1. Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas	2	1	3	Bajo	E.S.E.	1.Efectuar una supervisión rigurosa.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de supervisiones	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, no atribuibles al contratista que dificulten el acceso a los sitios en donde se deben desarrollar las actividades, debido a la ocurrencia de derrumbes, inundaciones o cualquier acto de la naturaleza que impida o dificulte el acceso a los sitios en donde se desarrollara el convenio.	1. Sanciones para el Municipio de Barbosa 2. Retrasos en la ejecución del cronograma	1	2	3	Bajo	E.S.E.	1.Reducir las consecuencias o impacto del evento. 2. Tener Planes de contingencia y continuidad del negocio asegurando el permanente acceso a los sitios y a la información requerida para la ejecución del Convenio interadministrativo de manera que sea posible ejecutar las obligaciones principales del Convenio e identificar rutas críticas.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de supervisiones	Mensual

6	b	4	3	Z:
Especifico	General	Especifico	Especifico	Clase:
Interno	Externo	Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Operacional	Regulatorio	Económico	Operacional	Tipo
Demoras en la terminación y entrega de paz y salvo del Convenio suscrito.	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas o obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contratista.	Daños ocasionados por el asociado a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante o donde se realicen las actividades	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del Convenio de prestación de servicios.	Descripción
1.Incumplimiento de la entidad de normatividad vigente	1.Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo.	1. Detrimento patrimonial 2. Daños materiales o afectación a terceros.	1.Afectación del servicio. 2) Posibles reclamaciones del asociado	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	2	3	4	Probabilidad
2	2	3	3	Impacto
3	4	6	7	Valoración
Bajo	Medio	Alto	Alto	Categoría
Municipio	Municipio	E.S.E.	E.S.E.	¿A quién se le asigna?
1.Efectuar una adecuada supervisión del Convenio, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del Convenio de manera oportuna.	1.Reconocer los costos tributarios que luego de la firma del acta de inicio se puedan imponer al Convenio.	1.Asumir por parte de la E.S.E., los costos por reparaciones a afectaciones causadas en el desarrollo de actividades objeto del Convenio.	1. Transferir el riesgo a EPS o ARL.	Tratamiento Controles para implementar
1	1	2	1	Probabilidad
1	1	1	1	Impacto
2	2	3	2	Valoración
bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
No	No	Si	Si	¿Afecta la ejecución del Convenio?
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento
Una semana después de conocido	Dos días después de conocido	Dos días después de conocido	Un día después de conocido	Fecha en que se implementa el tratamiento
Una semana después de conocido	Tres día después de conocido	Tres día después de conocido	Un día después de conocido	Fecha semana en que se comprueba el tratamiento
A través de supervisión	A través de supervisión	A través de supervisión	A través de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Mensual	Semanal	Mensual	Periodicidad

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Variación del costo de honorarios profesionales, debido a la escasez de oferta de personal con las disciplinas, competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los componentes del Convenio Interadministrativo.	1.Aumento en los costos de honorarios de personal necesario para la ejecución del Convenio. 2.Necesidad de proceso para seleccionar personal de reemplazo temporal o definitivo.	2	5	7	Alto	Contratista	1.Reducir consecuencias y probabilidades. Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la ejecución del Convenio. De acuerdo a su experiencia y experticia estimar en el proceso de estructuración económica de la oferta posibles eventos de escases, previendo como experto sus efectos y mantener equipo de trabajo alterno que permita cubrir la ausencia o modificación de un profesional del equipo de trabajo.	1	2	3	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Mensual

Dado en Barbosa Santander, a los a los 30 días del mes de enero del 2026.

JUDY CAROLINA CARO ORTIZ
Secretaria Local de Salud

PROYECTÓ: JUDY CAROLINA CARO ORTIZ-Secretaria Local de Salud
APOYO EN LA REVISIÓN: PDGG - CONTRATISTA
REVISÓ: MER – ASESOR TECNICO
REVISÓ: JEF – ASESOR JURIDICO