Puerto Tejada Cauca, enero 21 de 2026

Señora
LUZ ADIELA SALAZAR GÓMEZ
Alcaldesa Municipal
Municipio de Puerto Tejada, Cauca
E. S. D.

Asunto: Solicitud de reinicio de actividades y prórroga para el **Convenio Solidario No. CS-005-2025**

En mi calidad de representante legal del Consejo Comunitario Río Palo, contratista del Convenio Solidario No. CS-005-2025, me permito solicitar formalmente el reinicio de las actividades correspondientes al convenio mencionado, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y jurídicos para la ejecución de obras de prevención y mitigación del riesgo de desastre en el sector margen de protección sobre el río La Paila, barrio El Jardín del municipio de Puerto Tejada".

Justificación del reinicio

1. **Mejoras en la situación de seguridad**: Gracias a las medidas implementadas por las autoridades locales y nacionales, se han tomado acciones para mejorar la situación de seguridad en el municipio. Por lo tanto, las condiciones para reiniciar las actividades del convenio están dadas, ya que se pueden garantizar la seguridad de los trabajadores y las comunidades involucradas.
2. **Condiciones para reanudar las actividades**: Con la mejora de la situación de orden público, es posible reanudar la ejecución de las actividades en los sectores que fueron intervenidos en el marco del convenio, bajo la supervisión técnica adecuada.

Fecha solicitada para reinicio de actividades: Se solicita formalmente que las actividades se reanuden el 2 de febrero de 2026, tras la mejora de las condiciones de seguridad.

Justificación de la prórroga

1. Si bien la situación de orden público ha mejorado y las condiciones para reiniciar las actividades están dadas, el tiempo perdido debido a la suspensión justifica la necesidad de adicionar un **plazo de Dos (2) meses** al convenio. Esto permitirá cumplir con los objetivos del convenio, garantizando la correcta ejecución de las obras de prevención y mitigación del riesgo de desastre sin comprometer la seguridad ni la calidad del trabajo.

Plazo solicitado para la prórroga: Solicito la adición de un plazo de dos (2) meses, lo que ajustaría la fecha de finalización del convenio hasta el 26 de abril de 2026.