Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a familias mediante el aumento de la productividad de cafetales en el Municipio de Génova

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2025633020002

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/10/2025 16:34:48

Identificador: 1614439

Formulador Ciudadano: Angelo Valencia Herrera

Formulador Oficial : Angelo Valencia Herrera

Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por y para la Gente 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad competitividad y medio ambiente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Juntos podemos hacerlo mejor 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica Económica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Disminución de la superficie cafetera en el Municipio de Génova.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El descenso del 13% de la superficie cafetera de los últimos 5 años en el municipio de Génova Quindío (2019-2024), afecta directamente las familias de los 799 caficultores del municipio. Con 2948,74 hectáreas en café que en la actualidad conforma la estructura cafetera del municipio de Génova, expone a condiciones de vulnerabilidad que impactan con mayor fuerza a los pequeños productores que son la base social y productiva que soporta las economías de tipo familiar que dependen directamente del café. En relación con los hogares cafeteros, según Encuesta de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015 para el eje cafetero, el 49,3% de los hogares no tienen alimentos suficientes en cantidad y calidad, por lo que la seguridad y soberanía alimentaria, se convierte en una estrategia fundamental y de fortalecimiento en las economías campesinas familiares.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Disminución del 13% de la superficie cafetera del Municipio

Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Dificultad en la inversión de insumos por parte de los campesinos	**1.1** Pérdida de ingresos debido a situaciones climáticas adversas y el bajo precio con que se comercializa el café.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución de los ingresos de las familias cafeteras	**1.1** Disminución de la calidad de vida de la población.

Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** GÉNOVA - QUINDIO **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Generar mejores condiciones para la productividad de las familias campesinas del Municipio	Formulación, inversión y ejecución del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Comité de Cafeteros **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Facilitar la gestión y el apoyo interinstitucional para el mejoramiento de las condiciones de las familias campesinas del Municipio	Cofinanciación y apoyo para la ejecución del proyecto de inversión.

02 - Análisis de los participantes

La Administración Municipal de Génova Quindío en conjunto con el Comité de Cafeteros Municipal y el comité de cafeteros del Quindío, ha realizado varias mesas técnicas de trabajo con el fin de gestionar proyectos dirigidos a los caficultores que tengan alto impacto en la productividad y la soberanía alimentaria de las familias cafeteras del municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.288

Fuente de la información

DANE proyecciones de población de acuerdo con el censo 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Quindio **Municipio:** Génova **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

147

Fuente de la información

Convocatoria interna realizada por la administración municipal para identificar los beneficiarios del proyecto

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Quindio **Municipio:** Génova **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	41	Caracterización de la convocatoria realizada por la administración del Municipio
	Masculino	102	Caracterización de la convocatoria realizada por la administración del Municipio

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Disminución de la superficie cafetera en el Municipio de Génova.

Objetivo general – Propósito

Apoyar a los caficultores del municipio de Génova en la fertilización de los lotes de café renovados por siembra, zoca y nueva siembra con el fin de elevar el grado de nutrición de la planta y recuperar el potencial productivo del cultivo de café los

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de caficultores apoyados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 147 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de gestión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Dificultad en la inversión de insumos por parte de los campesinos	Apoyar a los caficultores del Municipio de Génova en la fertilización de los lotes de café renovados por siembra, zoca y nueva siembra.
Causa indirecta 1.1 Pérdida de ingresos debido a situaciones climáticas adversas y el bajo precio con que se comercializa el café.	Capacitar a los caficultores en el manejo agronómico del cultivo de café

Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento a familias mediante el aumento de la productividad de cafetales en el Municipio de Génova	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento a familias mediante el aumento de la productividad de cafetales en el Municipio de Génova

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Apoyo a pequeños caficultores del Municipio

Medido a través de

Número

Descripción

Realización de entrega de insumos y de asistencia técnica

Descripción de la Demanda

La demanda se mide como número de caficultores identificados en el Municipio

Descripción de la Oferta

La oferta se mide como el número de caficultores apoyados con el servicio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	767,00	-767,00
2021	0,00	767,00	-767,00
2022	0,00	767,00	-767,00
2023	0,00	767,00	-767,00
2024	0,00	767,00	-767,00
2025	0,00	767,00	-767,00
2026	0,00	767,00	-767,00
2027	0,00	767,00	-767,00
2028	0,00	767,00	-767,00
2029	0,00	767,00	-767,00
2030	0,00	767,00	-767,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa comprende el soporte mediante activos productivos para 147 productores de café del municipio de Génova, Quindío, con el fin de incrementar los ingresos de las familias cafeteras mediante la renovación de cafetales envejecidos, aumentando el rendimiento de producción, calidad y utilidad del ejercicio en cada predio, en un modelo de economía campesina en producción sostenible de café que incluya:

Descripción	Tipo de población	Número de personas	Ubicación (Municipio)
Directos	Caficultores	147	Génova (Quindío)
Indirectos	Recolectores	670	Génova (Quindío)

Alternativa: Fortalecimiento a familias mediante el aumento de la productividad de cafetales en el Municipio de Génova

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Quindio **Municipio:** Génova **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Otros

Alternativa: Fortalecimiento a familias mediante el aumento de la productividad de cafetales en el Municipio de Génova

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 214.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 214.000.000,00

Apoyar a los caficultores del Municipio de Génova en la fertilización de los lotes de café renovados por siembra, zoca y nueva siembra.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de productores **Cantidad:** 147,0000 **Costo:** $ 214.000.000,00	**1.1.1** Realizar compra y entrega de insumos a los caficultores beneficiados **Costo:** $ 200.404.600,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Realizar una gira técnica **Costo:** $ 13.595.400,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Realizar compra y entrega de insumos a los caficultores beneficiados

Periodo	Materiales
0	$200.404.600,00
Total	**$200.404.600,00**

Periodo	Total
0	$200.404.600,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar una gira técnica

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$13.295.400,00	$300.000,00
Total	**$13.295.400,00**	**$300.000,00**

Periodo	Total
0	$13.595.400,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento a familias mediante el aumento de la productividad de cafetales en el Municipio de Génova

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Aplicación incorrecta del fertilizante o uso de una fórmula no adecuada para los suelos de la zona.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Baja efectividad del insumo; no se logran las metas de productividad	Realizar análisis de suelos previos en fincas piloto para definir la fórmula (o fórmulas) de fertilizante a entregar. * Capacitación muy práctica ("aprender haciendo") sobre dosificación y momento de aplicación
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Eventos climáticos extremos (sequía prolongada o lluvias intensas) post-renovación y fertilización.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Lavado del fertilizante (lixiviación), erosión del suelo en lotes renovados.	* Integrar en la capacitación un módulo de adaptación al cambio climático (manejo de sombrío, coberturas nobles, siembra en contorno). * Programar las entregas y siembras según los boletines agroclimáticos (IDEAM, Cenicafé). * Promover el uso de biofertilizantes o enmiendas que mejoren la retención de humedad.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar compra y entrega de insumos a los caficultores beneficiados Riesgo: Desvío de los insumos (fertilizantes) para fines distintos al proyecto. (Ej. reventa por parte de beneficiarios, uso en otros cultivos no contemplados, "filtración" en la entrega).	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 5. Catastrófico	* El insumo no llega a los cafetales a renovar. * Se benefician personas que no cumplen criterios. * Incumplimiento de objetivos, problemas de auditoría y con el financiador.	* Censo de beneficiarios claro, público y verificado (con visitas previas). * Sistema de entrega contra-firma y registro (ej. fotográfico, planilla). * Realizar visitas de seguimiento aleatorias en finca para verificar el uso del insumo.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumento de los Ingresos de los campesinos beneficiarios generados por la ejecución del proyecto

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Hectáreas

Bien producido: FC inversión agropecuaria

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: La cantidad se mide como las hectáreas renovadas con el proyecto

Descripción Valor Unitario: El valor unitario se mide como el valor en pesos de ingreso por hectárea

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	105,22	$9.400.000,00	$989.068.000,00
2	105,22	$9.400.000,00	$989.068.000,00
3	105,22	$9.400.000,00	$989.068.000,00
4	105,22	$9.400.000,00	$989.068.000,00
5	105,22	$9.400.000,00	$989.068.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$989.068.000,00	$989.068.000,00
2	$989.068.000,00	$989.068.000,00
3	$989.068.000,00	$989.068.000,00
4	$989.068.000,00	$989.068.000,00
5	$989.068.000,00	$989.068.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$171.852.034,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-171.852.034,0
1	$900.051.880,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$900.051.880,0
2	$900.051.880,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$900.051.880,0
3	$900.051.880,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$900.051.880,0
4	$900.051.880,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$900.051.880,0
5	$900.051.880,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$900.051.880,0

Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento a familias mediante el aumento de la productividad de cafetales en el Municipio de Génova					
$3.329.035.898,12	523,68 %	$20,37	$1.169.061,46	$171.852.034,00	$742.107.960,98

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto)	$1.169.061,46

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Apoyar a los caficultores del Municipio de Génova en la fertilización de los lotes de café renovados por siembra, zoca y nueva siembra.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Productores apoyados con activos productivos y de comercialización

Medido a través de: Número de productores

Meta total: 147,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	147,0000		

Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto

Medido a través de: Número

Código: 1100G072

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	147	**Total:**	**147**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Comité de Cafeteros	Privadas	Propios	0	$64.000.000,00
				Total	$64.000.000,00
	GÉNOVA	Municipios	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	0	$150.000.000,00
				Total	$150.000.000,00
	Total Inversión				$214.000.000,00
Total					**$214.000.000,00**

Impreso el 3/12/2025 7:15:53 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Apoyar a los caficultores del municipio de Génova en la fertilización de los lotes de café renovados por siembra, zoca y nueva siembra con el fin de elevar el grado de nutrición de la planta y recuperar el potencial productivo del cultivo de café los	**Número de caficultores apoyados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	**Aplicación correcta del fertilizante y uso de una fórmula adecuada para los suelos de la zona.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto)	**Productores apoyados con activos productivos y de comercialización**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	**No se presentan eventos climáticos adversos o extremos**
Actividades	1.1.1 - Realizar compra y entrega de insumos a los caficultores beneficiados(*) 1.1.2 - Realizar una gira técnica(*)	**Nombre: Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 147.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Los insumos se utilizan adecuadamente de acuerdo con los objetivos del proyecto**

(*) Actividades con ruta crítica