SkinaTech	**FORMATO N°**	FT-OF-002	**Versión**	002
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO	Página 1 / 2			

Cliente	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	**NIT**	800.091.594-4

Lugar: Virtual	**Fecha: 09/12/2025**	**Hora:** 2:30 Pm a 3:30 pm
Documento de compra: Contrato No. 202500000621	**Departamento:** Caquetá	
Objeto de la compra: El proyecto tiene como objetivo la implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo (SGDEA) Orfeo NG, el cual será instalado, configurado, parametrizado y puesto en total funcionamiento. Este sistema operará con almacenamiento en la nube de Amazon Web Services (AWS) hasta 2 terabytes durante la vigencia del contrato, incluyendo soporte técnico de segundo nivel y actualizaciones.	**Asunto:** Reunión para hacer el cierre del proyecto.	

Evento		**Flujo del proyecto**		**Novedades**	
Acta de Avance		Inicio		Suspensión	
Reunión Técnica		Entrega Parcial		Reinicio	
Reunión Administrativa		Entrega Final		Terminación Unilateral	
Reunión Comercial		Cierre	X	Control de cambios	

ACTA No 008

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Firma
Diana Carolina Paredes	Gobernación del Caquetá	Diana Carolina Paredes V.
Alejandra Cardozo Barrera	Gobernación del Caquetá	
Yolanda Silva Córdoba	Gobernación del Caquetá	
Mario Alexander Gómez Losada	Gobernación del Caquetá	Mario Gomez
Adriana López Alcantar	SkinaTech	Adriana López A.
Jenny Maritza Gámez Gómez	SkinaTech	Jenny Gamez

John Melo	SkinaTech	JOHN MELO

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de actividades ejecutadas
2. Entrega de documentación de cierre

DESARROLLO DE TEMAS

1. Presentación de actividades ejecutadas

Se realizó presentación con el resumen de cada una de las actividades ejecutadas para cada fase del proyecto: Fase I – Levantamiento de información, Fase II – Montaje de infraestructura, Desarrollos y Parametrización del sistema, Fase III – Capacitación y Puesta en Producción.

Luego de haber realizado el despliegue del sistema acorde a como estaba programado en el proyecto, se hizo entrega de las credenciales de acceso a la mesa de ayuda, desde donde se atendieron todos los casos que se fueron presentado posterior a la puesta en producción del sistema.

2. Entrega de documentación cierre

Se hace entrega de la documentación correspondiente al cierre del proyecto haciendo referencia a:

- Informe de ejecución del proyecto.
- Presentación de cierre del proyecto
- Registro de asistencia a las capacitaciones
- Evaluaciones realizadas
- Manuales de uso de la herramienta

Con lo descrito anteriormente y la firma de la presente acta, se da por cerrado el proyecto a entera satisfacción.

Aviso Importante

Aprobación tácita del acta

Con el fin de asegurar la eficiencia y la continuidad de nuestros procesos, se establece lo siguiente: Toda acta de reunión enviada para su revisión se considerará aprobada si no recibimos respuesta o retroalimentación de su parte en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de envío.

En señal de conformidad firman las partes

Diana Carolina Paredes

Diana Carolina Paredes V.

Supervisora
Gobernación del Caquetá

John Melo

JOHN MELO

Control y Seguimiento
Skina Technologies S.A.S