Cliente	COLVATEL S.A. ESP – Fonprecon	**NIT**	--

Lugar: Conexión Remota	**Fecha:** 16/12/2024	**Hora:** --
Documento de compra: CONTRATO DE SERVICIOS GJC – 012 - 2024	**Departamento**: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
Objeto de la compra: CONTRATO DE SERVICIOS GJC – 012 - 2024	**Asunto:** Cierre del proyecto	

Evento		**Flujo del proyecto**		**Novedades**	
Acta de Avance		Inicio		Suspensión	
Reunión Técnica		Entrega Parcial		Reinicio	
Reunión Administrativa		Entrega Final		Terminación Unilateral	
Reunión Comercial		Cierre	**X**	Control de cambios	

ACTA N° 009

ASISTENTES

- Jose González **– Colvatel S.A**
- Jenny Gamez **– Skina Technologies S.A.S**

ORDEN DEL DÍA

1. Entrega de documentación cierre Fase III

DESARROLLO

1. Entrega de documentación cierre Fase IV

Se hace entrega de la documentación correspondiente al cierre de fase III haciendo referencia a:

- Informe de Fase III
- Matriz de pruebas para afiliaciones y prestaciones económicas
- Enlaces a los videos de socialización para afiliaciones y prestaciones económicas

Con los descrito anteriormente y la firma de la presente acta y se da por cerrado el proyecto.

Compromisos	Responsables	Fecha de entrega

En señal de conformidad firman las partes

Firmado digitalmente por Jose Gonzalez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jose Gonzalez, o=COLVATEL SA, ou=COLVATEL SA, email=jegonzalez@colvatel.com, c=CO
Fecha: 2024.12.17 16:46:00 -05'00'

Jose González
COLVATEL S.A.

Jenny Gamez

Ing. Jenny Gamez
SKINA TECHNOLOGIES S.A.S

Leidy Tatiana Guerrero Beltrán

Firmado digitalmente por Leidy Tatiana Guerrero Beltrán
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Leidy Tatiana Guerrero Beltrán, o=Colvatel, ou=Colvatel, email=leidy.guerrerob@colvatel.com.co, c=CO

Leidy Tatiana Guerrero
COLVATEL S.A.