SOLICITUD DE OTRO SI DE ADICION #1 Y PRORROGA #1
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 92-2026

Funza, 30 Enero de 2026

Doctora
Julia Isabel Muelle Plazas
Gerente
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes

CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA
NIT.	900.660.468-9
CONTRATISTA:	MEDCORE S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MATERIALES ESPECIALES CON DESTINO A LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR:	$120.000.0000
INICIO:	07 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	TERMINACION 06 DE FEBRERO DE 2.026
CDP:	99 DE 05 DE ENERO DE 2026
RP:	89 DE 07 DE ENERO DE 2026
ADICION #1	$60.000.000
CDP ADICION #1:	285 DE 29 DE ENERO DE 2026
PRORROGA #1:	DEL 7 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

Como Supervisor, me permito solicitar OTRO SI de ADICION y PRORROGA al contrato **Nro. 92 – 2.026**, con el contratista MEDCORE SAS, quien viene ejecutando actividades en apoyo a la gestión asistencial como persona jurídica, con experiencia en prestar sus servicios para el suministro de Material de Osteosisntesis con destino a la **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA**, por valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($120.000.000,00) y para lo cual desarrollará actividades relacionadas con su objeto contractual para la prestación de los servicios debidamente inscritos en el REPS a fin de garantizar la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la garantía de la prestación de los servicios en salud, se hace necesario este OTRO SI de ADICION y PRORROGA, para dar cumplimiento a la demanda de los servicios de la E.S.E.

SOLICITUD Y ANALISIS

1. Que entre la ESE Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Funza y MEDCORE SAS. se suscribió el contrato **Nro 92 de 2.026**, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA., a través de la Plataforma del SECOP II, el día 07 de Enero de 2.026.
2. Se requiere Prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No. 92-2026 en un periodo comprendido entre el 07 al 15 de Febrero de 2026 y/o hasta agotar recurso.
3. Se requiere una adicion del Material de Osteosisntesis, para cumplir con la prestación de los servicios de la E.S.E. Nuestra señora de las Mercedes por un valor de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000,00).
4. El Contrato de Prestación de Servicios **No. 92– 2.026** se encuentra en ejecución.
5. Adicionar al contrato de prestación de servicios **No. 92– 2.026** el valor que no supera el 50% del valor inicial.
6. Que se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No.** 285 Con fecha del 29/01/2026 por un valor de ($60.000.000.oo) SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
7. Ver anexo N°1 de ejecución de contrato.

CONTRATO PROVEEDOR			92-2026 MEDCORE			VALOR FECHA DE INICIO	$ 120.000.000 07/01/2026
						FECHA DE TERMINACION	06/02/2026
Contrato	CDP	RP	NIT	Proveedor	Fecha De Ingreso Factura	Factura	Total + IVA
92	99	89	00660460-	MEDCORE	29/01/2026	32524	$ 3.463.098
92	99	89	00660460-	MEDCORE	29/01/2026	32529	$ 1.279.076
92	99	89	00660460-	MEDCORE	29/01/2026	32528	$ 1.694.766
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32525	$ 4.636.733
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32522	$ 2.635.930
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32530	$ 2.288.240
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32535	$ 1.767.669
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32534	$ 3.193.600
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32561	$ 75.000
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32560	$ 50.000
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32550	$ 3.269.940
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32502	$ 25.000
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32581	$ 2.419.418
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32500	$ 2.646.369
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32579	$ 3.099.583
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32574	$ 6.056.372
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32591	$ 3.125.277
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32592	$ 5.452.158
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32598	$ 11.946.127
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32601	$ 6.932.196
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32619	$ 4.215.373
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32621	$ 3.686.839
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32622	$ 50.000
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32623	$ 3.098.976
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32633	$ 6.122.967
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32656	$ 2.754.306
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32650	$ 2.996.951
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32619	$ 4.215.373
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32693	$ 25.000
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32695	$ 3.299.307
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32696	$ 2.996.951
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32697	$ 2.902.047
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32690	$ 2.374.398
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32699	$ 3.165.474
92	99	89	00660460-	MEDCORE	30/01/2026	32700	$ 3.952.700
92	99	89	00660460-	MEDCORE			$ 0
						A Ejecutar	$ 9.412.018
						Ejecutado	$ 110.587.982
						Valor Contrato	$ 120.000.000

MARIO ENRIQUE GONGORA CONTRERAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor del contrato N. 92 – 2026

CLAUDIA I. RODRIGUEZ REYES
REGENTE DE FARMACIA
Apoyo a la supervisicón del contrato N.92 – 2026

Elaboró y Proyectó: Claudia I. Rodriguez Reyes- Regente de farmacia
Revisó Mario Gongora - Subgerente Administrativo y financiero
Aprobó: Julia Isabel Muelle Plazas – Gerente

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 285

ESE HOSPITAL DPTAL NTRA SÑRA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA
NIT. 900750333

Fecha: enero 29 del 2026
Dependencia: 001 - E.S.E HOSPITAL NUESTRA SRA DELAS MERCEDES

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de ESE HOSPITAL DPTAL NTRA SÑRA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA del presente Período Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	DESCRIPCION	FUENTE	CPC	VALOR	SALDO
245010307	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos* maquinaria y equipo) -MATERIAL OSTEOSINTESIS	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.2.1.0.00	No Aplica	60,000,000.00	782,453,000.00
			Total Certificado		**60,000,000.00**	

Objeto del Gasto: ADICION 1 AL CONTRATO 092 DEL 2026

Vigencia de la presente Disponibilidad, CUNDINAMARCA, FUNZA, Diciembre 31 del año 2,026

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por: Profesional Presupuesto