DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual	General	Externa	Ejecución	Social o Político	3	1	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.
Eventos que lleven a emperorar la crisis sanitaria y epidemiológica, por la que atraviesa el País y el mundo a raíz del Covid-19, las cuales puedan llevar a afectar la ejecucuión del contrato, inclusive al punto de llevar a la suspensión del mismo.	General	Externa	Ejecución	Social o Político	3	1	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Durante la ejecución del contrato las partes deberán estar plenamente informadas de las medidas adoptadas por las autoridades del nivel distrital y nacional, que puedan conllevar restricciones más fuertes a la existentes sobre el desarrollo de diferentes actividades que puedan afectar la ejecución del contrato, con el fin de determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.
Eventos que puedan llevar al levantamiento de las medidas sanitarias y epidemiologicas adoptadas a raíz del Covid-19, lo cual puede representar variación en las condiciones de ejecución del contrato.	General	Externa	Ejecución	Político	2	4	6	RIESGO MEDIO	70%	30%	En caso del levantamiento de las medidas de orden sanitario y epidemiologico, aas partes durante la ejecución del contrato estarán atentas, con el fin de establecer las medidas que deban adoptarse para reducir la ocurrencia del riesgo y garantizar la ejecución del contrato.
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	2	4	6	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite prever un plan de mitigación respecto de este riesgo.
Realizar el pago del 90% por concepto de canon de arrendamiento mínimo 48 horas antes del evento.	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	2	4	6	RIESGO ALTO	0%	100%	El empresario arrendatario deberá hacer llegar con anterioridad al desarrollo del evento el comprobante de pago de la totalidad 90% para cumplir con el 100% del valor total del contrato.