MEMORANDO
15 – 9514

Sogamoso, 23 de noviembre de 2020

PARA: Ing. Germán Antonio Orjuela Medina; Subdirector Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

DE: Supervisor de contratos centro industrial de Mantenimiento Manufactura

ASUNTO: Justificación necesidad adición en tiempo y presupuesto de los contratos de prestación de servicios CO1.PCCNTR.1343399, CO1.PCCNTR.1343745, CO1.PCCNTR.1343750, CO1.PCCNTR.1344534, CO1.PCCNTR.1344978 y CO1.PCCNTR.1345757 de 2020.

Con el fin de dar continuidad a los procesos de formación en el programa de articulación con la educación media, se requiere la adición en tiempo y valor presupuestal de los contratos en mención. Se ha desarrollado el seguimiento al cumplimento del objeto del contrato según la verificación de supervisión.

Esta justificación obedece a la necesidad de apoyar al líder del proceso en la verificación y organización de carpetas de grado décimo.

A continuación, se presenta el resumen de las adiciones:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE CDP	Duración del periodo temporal para adición	Fechas Previstas para la adición		Costo honorarios mes (Pesos)	Costo Total (Pesos)
ZULMA CONSTANZA ALVAREZ NARANJO	CO1.PCCNTR.1343399	1720	Siete (07) Días	12/12/2020	18/12/2020	$ 2.792.000	$ 651.467
LEO ADNEIDER BAEZ DIAZ	CO1.PCCNTR.1343745	1720	Siete (07) Días	12/12/2020	18/12/2020	$ 3.613.000	$ 843.034
JUAN HARVEY FUENTES CORRAL	CO1.PCCNTR.1343750	1720	Siete (07) Días	12/12/2020	18/12/2020	$ 3.613.000	$ 843.034
JULIAN CAMILO MATURANA MARTINEZ	CO1.PCCNTR.1344534	1720	Siete (07) Días	12/12/2020	18/12/2020	$ 3.613.000	$ 843.034
NYDIA ESPERANZA CELY ANGARITA	CO1.PCCNTR.1344978	1720	Siete (07) Días	12/12/2020	18/12/2020	$ 3.613.000	$ 843.034

NELLY CONSTANZA PEREZ QUINTANA	CO1.PCCNTR.1345757	1720	Siete (07) Días	12/12/2020	18/12/2020	$ 3.613.000	$ 843.034
TOTAL PLAN DE ADICION							**$ 4.866.637**

De esta manera se puede culminar con las acciones programadas en cumplimiento del objeto de l**os** contrato**s** de prestación de servicios CO1.PCCNTR.1343399, CO1.PCCNTR.1343745, CO1.PCCNTR.1343750, CO1.PCCNTR.1344534, CO1.PCCNTR.1344978 y CO1.PCCNTR.1345757 de 2020.

Cordialmente,

Carlos Alberto Nontoa Martinez
Supervisor contratos.
CIMM.

Firmado digitalmente por Germán Antonio Orjuela Medina

Vbo. German Antonio Orjuela Medina
Subdirector CIMM

Proyectó: Nilson Alexander Guerrero Higuera
Cargo: Apoyo Coordinaciones CIMM - nguerreroh@sena.edu.co

Revisó: Edwin Eddaly Sibo Ortiz
Cargo: Profesional G08 – Área de contratación eesibo@sena.edu.co