No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del contratante	Suspensión de la ejecución de las actividades que requieren de continuidad	1	4	5	Medio	Entidad/Contratista	Informar al contratista y formalizar el documento que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo. La entidad no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato si median causas justas para ello. En el caso de requerirse la suspensión se pagará al contratista únicamente las actividades que propiamente se hayan ejecutado.	1	4	5	Medio	Si	Entidad/contratista	Inicio de la ejecución	Hasta la finalización del contrato	Verificar las situaciones externas que afectan la ejecucion del contrato	En la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo contractual, cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Limitacion en la ejecución de las acitividades del contrato y presupuesto	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	Seguimiento de los plazos y actividades establecidos para la ejecución del contrato. En el caso de requerirse la extensión del plazo contractual, se deberá justificar y dejar constancia de las situaciones presentadas	2	3	5	Medio	Si	Entidad/contratista	Terminación ejecución	Terminación ejecución	Verificación de las situaciones externas e internas	En la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato, exceptuando los hechos de fuerza mayor	Limitacion en la ejecución de las acitividades del contrato y presupuesto	3	4	7	Alto	Entidad/Contratista	Verificación de las actividades viables para la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Terminación ejecución	Terminación ejecución	Verificación de las situaciones externas e internas	Constante durante la ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información confidencial	Violación a la información Acciones judiciales en contra de la entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Establecer obligacion de confidencialidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Terminación ejecución	Terminación ejecución	Seguimiento al contrato	En la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Reglamentario	Eventos relacionados con los cambios de ley que impacten el alcance del objeto contractual y/o la ejecución de las actividades del contrato	Afectación del cronograma de actividades establecido	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Verificacion y ajuste de las actividades del contrato de conformidad con los cambios normativos	1	3	4	Bajo	Si	Entidad/contratista	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Verificacion de los cambios	En la concurrencia del evento
6	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que la solución suministrada sea modificada por el contratista, desmejorando las condiciones técnicas en contra de los nuevos avances tecnológicos.	Baja calidad de las actividades realizadas, desmejorando las condiciones requeridas por la Entidad	1	4	5	Medio	Contratista	Verificación de las condiciones establecidas en el contrato a lo entregado a la Entidad	1	3	4	Bajo	Si	Entidad/contratista	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Verificacion de los cambios	En la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Efectos de desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios y sequias, entre otros, que normalmente son asegurables	Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecucion	1	5	5	Medio	Contratista	Implementación de correctivos ante un evento natural no imputable a las partes y ajuste de cronograma	1	3	4	Bajo	Si	Entidad/contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Verificacion de la ejecución	En la concurrencia del evento
9	General	Externo	Ejecución	Sociales	Daño emergente derivado de actos de terrorismo, guerras y eventos que alteren el orden	Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución	1	4	5	Medio	Entidad	Implementación de correctivos ante un evento social no imputable a las partes	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Verificacion de la ejecución	En la concurrencia del evento
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros, equipos, u otros bienes que se puedan presentar durante la ejecución, asociados a la operatividad del contrato	Afectación del cronograma establecido. Limitación en la ejecución de las actividades en los tiempos establecidos. Sobrecostos no estimados.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de la ejecución de las actividades en sitio. Ajuste de cronograma y actividades, sin afectar el objeto del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Informe de actividad del contrato	En la ejecución del contrato