FORMATO NO.1 PLAN OPERATIVO - CRONOGRAMA

Agricultura

Agencia de Desarrollo Rural

Fecha inicio convenio **1/02/2026**

GUAVIARE

FASE	COD DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	MÉTODO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	CANTIDAD META	PRODUCTO O ENTREGABLES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ENTREGABLE FINANCIERO	AVANCE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ADR	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA UTP	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	DÍAS
DIAGNOSTICO	1	Presentación del equipo ejecutor (directivo y profesionales temáticos) para el desarrollo del servicio público de extensión agropecuaria en territorio, con los respectivos soportes de vinculación laboral.	N/A	Documento	1	Formato de reporte de contratación de personal suministrado por la ADR	Relación de contratos de profesionales que hacen parte del equipo estratégico y coordinador donde se evidencia la asignación de las tareas del convenio, más soportes de pagos realizados. (comprobantes de egreso u orden de pago a cada profesional)		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	2	Identificación y vinculación de extensionistas y promotores en el territorio	N/A	Documento	1	Propuesta de diseño de elementos de acuerdo al manual de imagen de la agencia Nota: la epsea debe de enviar a la agencia de desarrollo rural mediante correo electrónico la propuesta de diseño de elementos a utilizar en el desarrollo del SPEA (Documentos , Gorras, Chalecos Etc) tener en cuenta en el diseño que prevalezca la imagen la agencia , se validara con correo de aprobación de la OTI de la ADR.	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad.		$5,000,000	$5,000,000	$5,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	3	Socialización del proyecto de extensión con los entes territoriales respectivos	N/A	Evento	1	Actas de socialización presencial *Listado de asistencia en pdf *Registro fotográfico (presencial). Nota: Las actas de estas socializaciones pueden ser regional o municipal pero verificar que todos los municipios priorizados asistan. Así mismo concertar y realizar la validación de base de datos de usuarios	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad.		$6,000,000	$6,000,000	$6,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	4	Validación de la base de Registro de Usuario previo al inicio de la ejecución en territorio con los entes territoriales de cada municipio.	N/A	Evento	1	Reporte técnico Base de datos	Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$3,000,000	$3,000,000	$3,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	5	Mapeo, identificación y caracterización de organizaciones productivas y comerciales, incluyendo la evaluación de sus capacidades organizativas, técnicas y comerciales, así como la identificación de cadenas y líneas productivas priorizadas en el territorio	N/A	Base de Datos	1	Base de datos de usuarios priorizados para el SPEA en Excel y validada en campo innova Nota: la base de datos a entregar en el primer desembolso debe estar validada en la plataforma indicada	<u>Dependiendo del convenio se puede aportar:</u> Relación de contratos de profesionales o técnicos de apoyo donde se evidencia la asignación de las tareas de construcción documental y tabulación para el cumplimiento de las actividades más soportes de pagos realizados (comprobantes de egreso ,orden de pago a cada profesional) (si aplica). Base de datos de los usuarios atendidos actualizado.		$4,000,000	$4,000,000	$4,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
		SUBTOTAL ALISTAMIENTO								**$20,000,000**	**$20,000,000**	**$0**			
	6	Entrega del plan didactico y/o diseños que lleven la imagen de la Agencia y de la EPSEA de conformidad a los lineamientos del manual de imagen de la ADR (a manera de ejemplo será el material usado en el desarrollo de las diferentes actividades del convenio, folletos, fichas metodológicas, formatos, plegables, calendarios, etc.)	N/A	Documento	1	Propuesta de diseño de elementos de acuerdo al manual de imagen de la agencia Nota: la epsea debe de enviar a la agencia de desarrollo rural mediante correo electrónico la propuesta de diseño de elementos a utilizar en el desarrollo del SPEA (Documentos , Gorras, Chalecos Etc) tener en cuenta en el diseño que prevalezca la imagen la agencia , se validara con correo de aprobación de la OTI de la ADR.	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad.		$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	7	Entrega del Plan Operativo con Cronograma de trabajo a la firma del acta de inicio ajustado a la metodología de extensión en concordancia con las actividades mencionadas en los anexos técnicos formulados.	N/A	Documento	1	Plan Operativo y cronograma de trabajo ajustado Nota: el plan operativo debe estar ajustado a la metodología de extensión en concordancia con las actividades mencionadas en los anexos técnicos formulados.	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	8	Formulación de los planes de acompañamiento técnico ajustados a los objetivos del proyecto.	N/A	Documento	400	Planes de acompañamiento por usuario	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$10,000	$4,000,000	$4,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	9	Entrega de la planificación, definición y desarrollo de los métodos de extensión (individual, grupal y masivo) y sus respectivas estrategias de implementación acorde a los cinco aspectos clave del servicio de extensión agropecuaria.	N/A	Documento	15	Fichas metodologicas de metodo de extensión	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$500,000	$7,500,000	$7,500,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	10	Adaptación y puesta en operación de la herramienta digital para la prestación del servicio / app móvil ajustada a los requerimientos del convenio.	N/A	Documento	1	Reporte técnico Tableros de control generados para el seguimiento	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	10	Diseñar una estrategia de comunicación bidireccional y divulgación permanente entre usuarios, promotores y extensionistas durante los meses de ejecución del convenio.	N/A	0	0		Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27
	11	Canal de WhatsApp complementario del servicio de extensión agropecuaria para prestar asesoría y transferir información para toma de decisiones informadas	N/A	Canal WhatsApp	1	Reporte técnico Tableros de control generados para el seguimiento	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$10,000,000	$10,000,000	$0	$10,000,000	1/02/2026	28/02/2026	27

	13	Diseño y puesta en marcha de herramienta Web para prestacion de servicio de extension agriopecuaria (Conexion Rural DIgital) y apoyo al seguimiento de la supervision del convenio (dashboard) con el espacio de almacenamiento de soportes. □	N/A	Herramienta WEB	1	Reporte técnico Tableros de control generados para el seguimiento	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$12,000,000	$12,000,000	$0	$12,000,000	1/02/2026	28/02/2026	27
		SUBTOTAL PLANEACIÓN								**$42,000,000**	**$20,000,000**	**$22,000,000**			
OPERACIÓN	**14**	Individual (VI-1) Actualizcion de información del	Método	Acompañamiento a la	400	Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas, soporte	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$157,453	$62,981,157	$62,981,157	$0	1/03/2026	31/07/2026	152
	15	Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para	Método	Usuario	400	Ficha metodológica del método grupal desarrollada conforme a formato	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$50,844	$20,337,598	$20,337,598	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	16	Individual (VI-2) Seguimiento al plan de trabajo a	Método	Acompañamiento a la	400	Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas, soporte	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$157,453	$62,981,157	$62,981,157	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	17	Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para	Método	Usuario	400	Ficha metodológica del método grupal desarrollada conforme a formato	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$50,844	$20,337,598	$20,337,598	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	18	Individual (VI-3) Seguimiento al plan de trabajo a	Método	Acompañamiento a la	400	Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas, soporte	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$157,453	$62,981,157	$62,981,157	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	19	Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para	Método	Usuario	400	Ficha metodológica del método grupal desarrollada conforme a formato	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$50,844	$20,337,598	$20,337,598	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	20	Día de campo, Actividad grupal para fortalecer las	Método	Usuario	400	Ficha metodológica del método grupal desarrollada conforme a formato	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$50,132	$20,052,710	$20,052,710	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	21	Método masivo Cartilla	Método	Cartilla	400	Ficha metodológica del método masivo desarrollada conforme a formato	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$37,489	$14,995,513	$14,995,513	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	22	Método masivo Planeador de finca	Método	Planeador de finca	400	Ficha metodológica del método masivo desarrollada conforme a formato	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$37,489	$14,995,513	$14,995,513	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	23	Evaluación intermedia de la ejecución, derivada del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de pruebas tecnológicas y del registro continuo de la información, con el propósito de	Método Masivo	Documento	1	Documento de evaluacón intermediacon análisis de los resultados	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el		$260,000	$260,000	$260,000	$0	1/03/2026	1/07/2026	122
	24	Mapeo de fincas mediante SIG, con definición de áreas y limites, para la planeación de las Unidades Productivas	Digital	Usuarios	400	Lista de usuarios con mapeo de finca Reporte de avance del proceso Mapa digital de la finca	Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$80,000	$32,000,000	$0	$32,000,000	1/03/2026	1/07/2026	122
	25	KIT de materiales para trabajo en campo como Minerales básicos y Materiales orgánicos de base.	N/A	Usuarios	400	Lista de usuarios de recibido de kit Reporte de avance del proceso Ficha tecnica del kit de materiales	Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$70,000	$28,000,000	$0	$28,000,000	1/03/2026	1/07/2026	122
		SUBTOTAL OPERACIÓN								**$360,260,000**	**$300,260,000**	**$60,000,000**			
ESCALAMIENTO	**26**	Intercambio de saberes y la socialización de experiencias y procesos exitosos orientados a compartir aprendizajes, factores de éxito y estrategias relacionadas con la asociatividad, la comercialización, la agregación de valor y los avances en procesos productivos.	Método Grupal	Usuario	400	Ficha metodológica del método grupal desarrollada conforme a formato suministrado por la ADR Soporte de convocatoria e invitación al 100% de los usuarios Formato de sistematización del método grupal diligenciado a totalidad y en pdf Listado de asistencia: mínimo 20 y máximo 50 usuarios por evento. Reporte de cargue documental: Registro fotográfico con mínimo 3 fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciación, fecha, hora), que evidencien: a. Espacio o momento de alimentación (refrigerio o almuerzo). b. Momento de la sesión en desarrollo. c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores, extensionistas, promotores, usuarios e invitados). En caso de entrega de material de formación para el método grupal cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en físico diligenciado con firma de los usuarios.	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$49,512	$19,804,846	$19,804,846	$0	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	27	Encuentros de articulación comercial para la interacción entre productores, organizaciones y actores regionales de comercialización, con el fin de visibilizar la oferta productiva de los territorios y generar acercamientos para el establecimiento de acuerdos, alianzas o intenciones comerciales.	Método Grupal	Usuario	400	Ficha metodológica del método grupal desarrollada conforme a formato suministrado por la ADR Soporte de convocatoria e invitación al 100% de los usuarios Formato de sistematización del método grupal diligenciado a totalidad y en pdf Listado de asistencia: mínimo 20 y máximo 50 usuarios por evento. Reporte de cargue documental: Registro fotográfico con mínimo 3 fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciación, fecha, hora), que evidencien: a. Espacio o momento de alimentación (refrigerio o almuerzo). b. Momento de la sesión en desarrollo. c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores, extensionistas, promotores, usuarios e invitados). En caso de entrega de material de formación para el método grupal cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en físico diligenciado con firma de los usuarios.	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$50,488	$20,195,154	$20,195,154	$0	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
										$40,000,000	**$40,000,000**	**$0**			

EVALUACIÓN	**28**	Presentación del informe final por departamento aprobado por el supervisor, que establezca los productos, resultados, indicadores y metas con la evaluación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, en el marco del proyecto ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo Rural; incluye Informe final de avance de la contrapartida	N/A	Documento	1	Implementación del Plan Operativo del Convenio (Avances y evidencias del Servicio Publico de Extensión Agropecuaria: visitas individuales, métodos grupales, métodos masivos) - Informes de ejecución financiera (ejecución contrapartida y resumen de desembolsos) - Ejecución administrativa en el marco del proyecto de extensión - Cumplimiento y resultados del marco programático y marco lógico del proyecto departamental de extensión agropecuaria - Otros informes (resultados de lo que se logro a nivel asociativo, comercialización, agroindustria) - Caracterización de las organizaciones socio productivas a las que pertenecen los usuarios del territorio, su estado de madurez organizacional y potencialidades de mejora, según la metodología que disponga la Agencia; mapeo de redes o circuitos comerciales por departamento y oportunidades de vinculación al sistema de compras públicas; identificación de oportunidades de fortalecimiento de la economía campesina, popular y comunitaria en el departamento. - Productos de co-innovación adelantados en el marco del proyecto o reporte de las innovaciones tecnológicas locales encontrados en el territorio - Situaciones relevantes - Logros alcanzados - Oportunidades de mejora - Lecciones aprendidas Resultados de la focalización en le marco del servicio de extensión agropecuaria: - Mujer Rural - Étnicos - Victimas del Conflicto armado - Jóvenes rurales - NARP	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76
	29	Entrega de los resultados obtenidos de las estrategias implementadas a través de los indicadores de medición.	N/A	Documento	1	Base de usuarios del proyecto acorde a los lineamientos definidos por la ADR (registro, caracterización y clasificación)	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relación de pagos y egresos. Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$2,400,000	$2,400,000	$2,400,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76
	30	Elaboración y presentación de informe de los materiales de medios de comunicación diseñados para la implementación de métodos masivos y/u otros métodos, además del respectivo informe del alcance, difusión y articulación con el Plan Operativo planteado. Se deberá tener en cuenta las dimensiones cualitativas y cuantitativas de los resultados de la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria y deberán entregarse en el formato definido por la Agencia de Desarrollo Rural	N/A	Documento	1	Documento con el detalle de elaboración y difusión masiva de información agropecuaria conforme a el formato de la agencia	Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76
	31	Presentación del informes mensuales por departamento aprobado por el supervisor, que establezca los productos, resultados, indicadores y metas con la evaluación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, en el marco del proyecto ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo Rural; incluye Informe mensual de avance de la contrapartida	N/A	Informe	11	Informe con Identificación de logros, debilidades y oportunidades de mejora que se generaron en la ejecución del convenio	Para los compromisos de contrapartida se aportará Informe de ejecución financiera y certificación de aporte suscrito por el representante legal y contador de la Universidad		$600,000	$6,600,000	$6,600,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76
	32	Socializacion de los resultados del proyecto a los	N/A	Evento	1	Actas de socialización presencial	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$6,000,000	$6,000,000	$6,000,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76
	33	Evaluación de la satisfacción de los usuarios	N/A	Informe	1	Informe de evaluación de la prestación del servicio público de extensión	Informe de ejecución financiera con información detallada por contrato		$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76
		SUBTOTAL EVALUACIÓN								**$20,000,000**	**$20,000,000**	**$0**			
		TOTAL PROYECTO								**$482,260,000**	**$400,260,000**	**$82,000,000**			
										$482,260,000 $0	$400,260,000 $0	$82,000,000 $0			

FORMATO NO.1 PLAN OPERATIVO - CRONOGRAMA

GUAVIARE

Fecha inicio convenio #######

DEPARTAMENTO	USUARIOS OBJETIVO	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO ADR	PRESUPUESTO CONTRAPARTID AUTP
GUAVIARE	400.00	$482,260,000	$400,260,000	$82,000,000

FASE	COD DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	MÉTODO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	CANTIDAD META	AVANCE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ADR	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA UTP	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	DÍAS	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUL	JUL	AGO	AGO	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
DIAGNOSTICO	1	Presentación del equipo ejecutor (directivo y profesionales temáticos) para el desarrollo del servicio público de extensión agropecuaria en territorio, con los respectivos soportes de vinculación laboral.	N/A	Documento	1		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	2	Identificación y vinculación de extensionistas y promotores en el territorio	N/A	Documento	1		$5,000,000	$5,000,000	$5,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	3	Socialización del proyecto de extensión con los entes territoriales respectivos	N/A	Evento	1		$6,000,000	$6,000,000	$6,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	4	Validación de la base de Registro de Usuario previo al inicio de la ejecución en territorio con los entes territoriales de cada municipio.	N/A	Evento	1		$3,000,000	$3,000,000	$3,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	5	Mapeo, identificación y caracterización de organizaciones productivas y comerciales, incluyendo la evaluación de sus capacidades organizativas, técnicas y comerciales, así como la identificación de cadenas y líneas productivas priorizadas en el territorio	N/A	Base de Datos	1		$4,000,000	$4,000,000	$4,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
DISEÑO	6	Entrega del plan didáctico y/o diseños que lleven la imagen de la Agencia y de la EPSEA de conformidad a los lineamientos del manual de imagen de la ADR (a manera de ejemplo será el material usado en el desarrollo de las diferentes actividades del convenio, folletos, fichas metodológicas, formatos, plegables, calendarios, etc.)	N/A	Documento	1		$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	7	Entrega del Plan Operativo con Cronograma de trabajo a la firma del acta de inicio ajustado a la metodología de extensión en concordancia con las actividades mencionadas en los anexos técnicos formulados.	N/A	Documento	1		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	8	Formulación de los planes de acompañamiento técnico ajustados a los objetivos del proyecto.	N/A	Documento	400		$10,000	$4,000,000	$4,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	9	Entrega de la planificación, definición y desarrollo de los métodos de extensión (individual, grupal y masivo) y sus respectivas estrategias de implementación acorde a los cinco aspectos clave del servicio de extensión agropecuaria.	N/A	Documento	15		$500,000	$7,500,000	$7,500,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	10	Entrega del Plan Operativo con Cronograma de trabajo a la firma del acta de inicio ajustado a la metodología de extensión en concordancia con las actividades mencionadas en los anexos técnicos formulados.	N/A	Documento	400		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	11	Diseñar una estrategia de comunicación bidireccional y divulgación permanente entre usuarios, promotores y extensionistas durante los meses de ejecución del convenio.	N/A	Documento	1		$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$0	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	12	Canal de WhatsApp complementario del servicio de extensión agropecuaria para prestar asesoría y transferir información para toma de decisiones informadas	N/A	Canal WhatsApp	1		$10,000,000	$10,000,000	$0	$10,000,000	1/02/2026	28/02/2026	27																				
	13	Diseño y puesta en marcha de herramienta Web para prestacion de servicio de extension agropecuaria (Conexion Rural Digital) y apoyo al seguimiento de la supervision del convenio (dashboard) con el espacio de almacenamiento de soportes.	N/A	Herramienta WEB	1		$12,000,000	$12,000,000	$0	$12,000,000	1/02/2026	28/02/2026	27																				
OPERACIÓN	14	Individual (VI-1) Actualizacion de informacion del registro de usuarios, identificacion de necesidades especificas de la unidad productiva y elaboración de plan de trabajo a corto y mediano plazo.	Método Individual	Acompañamiento a la unidad familiar	400		$157,453	$62,981,157	$62,981,157	$0	1/03/2026	31/07/2026	152																				
	15	Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer capacidades sociales integrales de los productores agropecuarios	Método Grupal	Usuario	400		$50,844	$20,337,598	$20,337,598	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	16	Individual (VI-2) Seguimiento al plan de trabajo a corto plazo, atencion de necesidades especificas del sistema productivo, Revisión e implementación de medidas de adaptación a la variabilidad climatica.	Método Individual	Acompañamiento a la unidad familiar	400		$157,453	$62,981,157	$62,981,157	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	17	Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer capacidades de autogestión para la comercialización de la producción agropecuaria.	Método Grupal	Usuario	400		$50,844	$20,337,598	$20,337,598	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	18	Individual (VI-3) Seguimiento al plan de trabajo a corto plazo, atencion de necesidades especificas del sistema productivo, Revisión e implementación de acciones para prevención y manejo de plagas y enfermedades con prácticas sostenibles y alternativas	Método Individual	Acompañamiento a la unidad familiar	400		$157,453	$62,981,157	$62,981,157	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	19	Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer capacidades de gestión sostenible de recursos naturales para agroecosistemas sostenibles.	Método Grupal	Usuario	400		$50,844	$20,337,598	$20,337,598	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	20	Día de campo, Actividad grupal para fortalecer las capacidades de los productores para acceder a información pertinente para la toma de decisiones informadas sobre ofertas institucionales locales.	Método Grupal	Usuario	400		$50,132	$20,052,710	$20,052,710	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	21	Método masivo Cartilla	Método Masivo	Cartilla	400		$37,489	$14,995,513	$14,995,513	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	22	Método masivo Planeador de finca	Método Masivo	Planeador de finca	400		$37,489	$14,995,513	$14,995,513	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	23	Evaluación intermedia de la ejecución, derivada del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de pruebas tecnológicas y de realizo continuo de la información, con el propósito de realizar	Método Masivo	Documento	1		$260,000	$260,000	$260,000	$0	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	24	Mapeo de fincas mediante SIG, con definición de áreas y límites, para la planeación de las Unidades Productivas	Digital	Usuarios	400		$80,000	$32,000,000	$0	$32,000,000	1/03/2026	1/07/2026	122																				
	25	KIT de materiales para trabajo en campo como Minerales básicos y Materiales orgánicos de base.	Digital	Usuarios	400		$70,000	$28,000,000	$0	$28,000,000	1/03/2026	1/07/2026	122																				
ESCALAMIENTO	26	Intercambio de saberes y la socialización de experiencias y procesos exitosos orientados a compartir aprendizajes, factores de éxito y estrategias relacionadas con la asociatividad, la comercialización, la agregación de valor y los avances en procesos productivos.	Método Grupal	Usuario	400		$49,512	$19,804,846	$19,804,846	$0	2/07/2026	15/10/2026	105																				
	27	Encuentros de articulación comercial para la interacción entre productores, organizaciones y actores regionales de comercialización, con el fin de visibilizar la oferta productiva de los territorios y generar acercamientos para el establecimiento de acuerdos, alianzas o intenciones comerciales.	Método Grupal	Usuario	400		$50,488	$20,195,154	$20,195,154	$0	2/07/2026	15/10/2026	105																				
EVALUACIÓN	28	Presentación del informe final por departamento aprobado por el supervisor, que establezca los productos, resultados, indicadores y metas con la evaluación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, en el marco del proyecto ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo Rural; incluye Informe final de avance de la contrapartida	N/A	Documento	1		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76																				
	29	Entrega de los resultados obtenidos de las estrategias implementadas a través de los indicadores de medición.	N/A	Documento	1		$2,400,000	$2,400,000	$2,400,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76																				
	30	Elaboración y presentación de informe de los materiales de medios de comunicación diseñados para la implementación de métodos masivos y/u otros métodos, además del respectivo informe del alcance, difusión y articulación con el Plan Operativo planteado. Se deberá tener en cuenta las dimensiones cualitativas y cuantitativas de los resultados de la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria y deberán entregarse en el formato definido por la Agencia de Desarrollo Rural.	N/A	Documento	1		$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76																				
	31	Presentación del informes mensuales por departamento aprobado por el supervisor, que establezca los productos, resultados, indicadores y metas con la evaluación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, en el marco del proyecto ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo Rural; incluye Informe mensual de avance de la contrapartida	N/A	Informe	11		$600,000	$6,600,000	$6,600,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76																				
	32	Socializacion de los resultados del proyecto a los entes territoriales	N/A	Evento	1		$6,000,000	$6,000,000	$6,000,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76																				
	33	Evaluación de la satisfacción de los usuarios según lo definido en	N/A	Informe	1		$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$0	15/10/2026	30/12/2026	76																				