ACTA DE RECIBIDO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	No.2025028-811013756
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DEL MUNICIPIO DE BELLO Nit.811.013.756-8
CONTRATISTA:	MUNDOESCOL SAS NIT. 900.256.478
OBJETO:	Suministro de black out y lamina microperforada para adecuación de aulas para estudiantes y sala de sistemas en la Institución Educativa Andres Bello.
VALOR INICIAL:	Tres millones novecientos veintiséis mil novecientos noventa y dos pesos m.l ($3.926.992,00) Incluido IVA
ADICIÓN Nro. 1	N/A
VALOR TOTAL	Tres millones novecientos veintiséis mil novecientos noventa y dos pesos m.l ($3.926.992,00) Incluido IVA
PLAZO INICIAL:	(5) Cinco días calendario contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio.
PRÓRROGA Nro. 1.	N/A
FECHA DE INICIO.	miércoles, 19 de noviembre de 2025
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL	(5) Cinco días calendario contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN	lunes, 24 de noviembre de 2025

Se reunieron en el Despacho de la Rectoría de la **INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO**, los señores: **BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ** en calidad de CONTRATISTA y **CARLOS ANDRES LOPEZ TAMAYO**, como Supervisor (a) en representación de la Institución Educativa con el fin de realizar la presente acta de terminación bilateral, correspondiente a la orden de compra No. No.2025028-811013756 del dia **jueves, 13 de noviembre de 2025**

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato inició la ejecución el día miércoles, 19 de noviembre de 2025

2. El contrato finalizó el día lunes, 24 de noviembre de 2025, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el o los Informes Parciales de Supervisión y/o Interventoría, el cual o los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte

de la presente Acta de Recibo y Terminación.

4. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes suministrados, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

5. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

6. El supervisor manifiesta que recibe a satisfacción los bienes objeto de la orden de compra N.º No.2025028-811013756 del dia jueves, 13 de noviembre de 2025 cuyo objeto es: Suministro de black out y lamina microperforada para adecuación de aulas para estudiantes y sala de sistemas en la Institución Educativa Andres Bello.


7. El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con todas las obligaciones pactadas en él.

8. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$3.926.992,00
Adiciones	$ 0,00
Total, valor del contrato más adiciones	$3.926.992,00
Pagos Realizados (Acumulado)	$0,00
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Valor pendiente a favor del contratista	$3.926.992,00
Valor pendiente a favor de la Institución Educativa	$0,00
Recursos no ejecutados y por liberar	$0,00

9. Una vez leída y aprobada la }presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación el día **lunes, 24 de noviembre de 2025**





CARLOS ANDRES LOPEZ TAMAYO	**BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ**
c.c 71.215.590	C.C 43.535.034
Ordenador del Gasto	Contratista
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO	MUNDOESCOL SAS
811.013.756-8	**NIT. 900.256.478**