DIR 942-0019-26
Bogotá. 27 de enero 2026

CODIGO DE SALIDA:	DIR 942-0019-26
FECHA: 28/01/2026	**Anexos:** N/A
HORA: 9:24 a. m.	
Destinatario:	Consorcio interventoría Guayabal

Para responder cite este código

Señores
Consorcio Interventoría Guayabal
Atn: Ing. Dairo Salamanca
Director de Interventoría
Interventoriaviaducto@gmail.com
Bogotá D.C

REFERENCIA: ***CONTRATO DE OBRA PUBLICA ICCU No.616-2022 "CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS"***.

ASUNTO: ALCANCE AL COMUNICADO DIR 942-016-26. SOLICITUD PRORROGA

Ingeniero Dairo Cordial saludo,

Dando alcance al comunicado DIR 942-016-26, que hace referencia a nuestra solicitud de prorroga del contrato ICCU No.616-2022, hasta finales del mes de febrero del 2026, ante la discusión sobre los costos de la interventoría, y en aras del proyecto y su finalización en los mejores términos, manifestamos que se asumirán los costos de interventoría hasta por un valor de ($204.220.425), pago con la última acta del proyecto (mes de febrero), sin que ello signifique aceptación de imputabilidad de las causas que dieron origen al modificatorio, todas ellas ajenas al contratista como lo expusimos en el comunicación DIR 942-016-26.

En ese sentido, dejamos la salvedad que no renunciamos a su cobro y a la controversia sobre las causas del desplazamiento de la programación.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO GARZON AGUDELO
Director de Obra
CONSORCIO VIADUCTO CTS.

Proyectó: O. Garzón
Revisó: O. Garzón
Anexo:
Copia: Ing. Sandra Rocio Castillo González. Subgerente de Infraestructura ICCU.
Ing. Wilson Garzón. Apoyo a la Supervisión del Proyecto ICCU. wilson.garzon@cundinamarca.gov.co
contactenosiccu@cundinamarca.gov.co