
CRONOGRAMA GANTT COLUMBARIOS PRIMEROS AUXILIOS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
60	**ETAPA DE SELECCIÓN SECOP II**	**38 días**	**vie 28/08/20**	**jue 22/10/20**
61	**COLUMBARIOS PRIMEROS AUXILIOS OBRA**	36 días	vie 28/08/20	mar 20/10/20
62	Publicación PRE-PLIEGOS de Condiciones (Plazo para presentar Observaciones al proyecto del pliego de Condiciones)	10 días	vie 28/08/20	jue 10/09/20
63	Respuesta observaciones PRE-PLIEGOS	2 días	lun 14/09/20	mar 15/09/20
64	PUBLICACIÓN PLIEGO condiciones DEFINITIVO (Presentación de obervaciones a los Pliegos)	4 días	mié 16/09/20	lun 21/09/20
65	Audiencia de asignación de Riesgos	0 días	lun 21/09/20	lun 21/09/20
66	Respuesta observaciones PLIEGOS	2 días	mar 22/09/20	mié 23/09/20
67	Plazo maximo para expedir adendas	3 días	jue 24/09/20	lun 28/09/20
68	Presentación de ofertas	1 día	mar 29/09/20	mar 29/09/20
69	Evaluación de las ofertas	3 días	mié 30/09/20	vie 2/10/20
70	Publicacion del informe de evaluacion de las ofertas	3 días	lun 5/10/20	mié 7/10/20
71	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación o subsanacion	5 días	jue 8/10/20	jue 15/10/20
72	Revisión de observaciones y evaluación final	2 días	vie 16/10/20	lun 19/10/20
73	Audiencia ADJUDICACIÓN de proceso	1 día	mar 20/10/20	mar 20/10/20
74	**COLUMBARIOS PRIMEROS AUXILIOS (INTERVENTORÍA)**	25 días	jue 17/09/20	jue 22/10/20
75	Publicación PRE-PLIEGOS de Condiciones (Plazo para presentar Observaciones al proyecto del pliego de Condiciones)	5 días	jue 17/09/20	mié 23/09/20
76	Respuesta observaciones PRE-PLIEGOS	2 días	jue 24/09/20	vie 25/09/20
77	PUBLICACIÓN PLIEGO condiciones DEFINITIVO (Presentación de obervaciones a los Pliegos)	3 días	lun 28/09/20	mié 30/09/20
78	Respuesta observaciones PLIEGOS	2 días	jue 1/10/20	vie 2/10/20
79	Plazo maximo para expedir adendas	2 días	lun 5/10/20	mar 6/10/20
80	Presentación de ofertas	1 día	mié 7/10/20	mié 7/10/20
81	Publicación del informe de evaluación de las ofertas	4 días	jue 8/10/20	mié 14/10/20
82	Presentación de observaciones al informe de verificación o envaluación	3 días	jue 15/10/20	lun 19/10/20
83	Revisión de observaciones y evaluación final	2 días	mar 20/10/20	mié 21/10/20
84	ADJUDICACIÓN de proceso	1 día	jue 22/10/20	jue 22/10/20
85	**ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**	**10 días**	**vie 23/10/20**	**jue 5/11/20**
86	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	5 días	vie 23/10/20	jue 29/10/20
87	EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL	3 días	vie 23/10/20	mar 27/10/20
88	EXPEDICION DE GARANTÍAS POR PARTE DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO	10 días	vie 23/10/20	jue 5/11/20
89	**ETAPA DE EJECUCION**	**1 día**	**vie 6/11/20**	**vie 6/11/20**
90	INICIO DE OBRA	1 día	vie 6/11/20	vie 6/11/20



Nota: Todos los dias mostrados son contados como dias hábiles

Proyectó: Ing. Sebastian Robayo