	IMDER CAREPA MUNICIPIO DE CAREPA **PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION** ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATOS	

ACTA DE SUPERVISION No.04	**FECHA: 30 /11/2025**
CONTRATO No.037	
CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREANCIÓN, IMDER	
CONTRATISTA: EPIFANIO SALAS GUTIERREZ	
IDENTIFICACIÓN: 1.047.450.403	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION Y PROMOCION DE LA SALUD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CAREPA PARA LA VIGENCIA 2025.	
DURACIÓN: CUATRO MESES (04) Y DIEZ DIAS (10)	
VALOR: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($.29.750.000)	
No. C.D.P 270	**No. R.P 166**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO**
Coordinar y promover la ejecución de programas de actividad física y promoción de la salud que sean garantes de la prevención de la enfermedad y el uso adecuado del tiempo libre del imder de Carepa	Durante este periodo contractual el contratista coordinó el programa de actividad física mediante sus diferentes estrategias, tales como noches de aeróbicos, mañanas saludables, veredas activadas. Estas actividades se están realizando de manera regular y con ellas buscamos la promoción y la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes. Las noches de aeróbicos se están realizando los días lunes,

	martes y jueves de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Las mañanas saludables se están realizando los días lunes, miércoles y viernes de 5:30 a.m. a 6:30 a.m. Las veredas que se están impactando de manera regular son: el 11 de noviembre los días miércoles de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., Casa Verde los días lunes y miércoles de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., Mil Lucha los días martes y jueves de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., y El Silencio los días viernes de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. Esperamos seguir realizando estas actividades para tener una comunidad más activa y saludable.
Coordinar el programa municipal de actividad física con población beneficiaria (niños, jóvenes, adultos, adulto mayor) en los sectores urbano y rural.	En este periodo el contratista coordinó el programa de actividad física mediante diferentes estrategias, las cuales se mencionan en el primer ítem. De igual forma, se vienen realizando diversas actividades en el casco urbano y rural.
Capacitar y asesorar a los instructores o monitores del área de la actividad física y recreación con temas relacionados con su objeto contractual.	El pasado 20 de noviembre el contratista realizó una capacitación al monitor Wilder sobre las obligaciones contractuales y el impacto en las zonas veredales. Para este mes seguiremos realizando estas reuniones de manera general con cada uno de los instructores del programa.
Gestar las diferentes jornadas de tamizaje y valoración de la población beneficiaria, con el fin de detectar oportunamente el riesgo de enfermedad cardiovascular	Para este mes, el contratista sigue con el proceso de tamizaje con las mismas usuarias del EMS de octubre. Esperamos entregar un informe detallado de cada una de las usuarias que se impactaron durante la vigencia del 2025 en el programa de actividad física municipal. Dicho informe contará con todo el proceso realizado en los usuarios.
Propiciar la formación de lideres promotores de la salud, logrando articulación entrelas iniciativas del sector urbano y el sector rural.	Durante este periodo contractual el contratista sigue en la capacitación de nuevos líderes de la actividad física con los diferentes estudiantes del docente de educación física, Francisco Carpintero Mendoza, quien está muy interesado en que los estudiantes puedan adquirir este conocimiento. Esperamos seguir con este

	avance hasta poder tener grandes monitores de actividad física.
Revisar, retroalimentar y aprobar los informes de los instructores y/o contratistas de actividad física, recreación y deporte formativo.	El pasado 24 de noviembre el contratista realizó la primera revisión a los diferentes monitores de reacción, de actividad física y de deporte formativo. En dicha revisión se les hizo una retroalimentación, se les devolvieron los informes el día 27 y se les aprobó el día 29 de noviembre. Esperamos seguir cumpliendo con esta obligación mes a mes.
Consolidar y suministrar información estadística que correspondan a los programasy proyectos ejecutados por el Imder de Carepa desde el área de la actividad física y recreación (base de datos, asistencia, indicadores).	Para el mes de noviembre, exactamente el pasado 26 de noviembre, el contratista envió toda la información recolectada, la cual contiene las bases de datos de deporte formativo, recreación y actividad física. En total, entregamos 8.625. Esta información se envía para la calificación del Semáforo 2025.
Realizar el seguimiento a las labores ejecutadas por los diferentes promotores de la actividad física a cargo del instituto.	El pasado 12 de noviembre el contratista realizó un seguimiento en los avances de los informes para corregir errores en cada uno de los monitores. Dicho seguimiento se realizó debido a los errores que se vienen cometiendo, como montar fotos de meses anteriores y no cumplir con algunas obligaciones
Realizar seguimiento e inventarios físicos a los materiales suministrados por el Imder de Carepa.	El pasado 20 de noviembre, el contratista con el fin de llevar un conteo sobre lo que teníamos y lo que nos hacía falta, junto al monitor Gildardo Palacios realizamos un inventario a toda la implementación recreativa. Realizamos un punto a punto a cada una de las implementaciones para de esa manera llevar un control de todo. Esperamos seguir realizando este tipo de inventario de manera mensual.
Planificar y proyectar el detalle de las actividades promovidas por el imder Carepa.	Durante este periodo el contratista planificó todas las actividades promovidas por el IMDER, las cuales están descritas en la primera

	obligación de igual forma en el cuadro de evidencias se hizo pone algunas de las actividades realizadas
Desarrollar los procesos de inscripción en los diferentes programas e iniciativa locales y departamentales relacionadas con la actividad física INDEPORTES ANTIOQUIA	El pasado 6 de noviembre el contratista realizó la inscripción a el encuentro departamental de actividad física musicalizada departamental.
Presentar y cargar toda la información de sus actividades que requieran las plataformas de contratación pública (SIGEP II y SECOOP II	Durante este mes el contratista presentó y cargó toda la información de manera puntual.
Asistir y participar de reuniones, actividades y/o capacitaciones en las que se requiera su presencia, programada por el imder Carepa o aliados	El pasado viernes, 21 de noviembre, el contratista asistió en representación del Instituto de Deporte y Recreación IMDER Carepa a una socialización en la Alcaldía donde estuvo el secretario de Salud, y muchas entidades más. La socialización era sobre el impacto que se había realizado en el municipio con el adulto mayor, cuántos adultos hay en el municipio y cuántos hay en el programa. Esperamos seguir asistiendo a este tipo de eventos para mantenernos de manera enterada de todo lo que pasa en el municipio.
Las demás que se requieren para el cumplimiento del objeto del presente contrato que se originen de su naturaleza y de los estudios previos. - PRODUCTOS. -Informes mensuales de actividades detallado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. - Los demás informes que a solicitud del Supervisor sean requeridos	Durante este periodo contractual el contratista cumplió con todo lo establecido

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos Realizados al Contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$13.000.000**	**Egreso No. 327**	**09/09//2025**	**$2.000.000**
Valor Adiciones	**$ 0**	**Egreso No.389**	**10/10/2025**	**$3.000.000**
Valor Total del Contrato	**$13.000.000**	**Egreso No.443**	**13/11/2025**	**$3.000.000**
Valor pagado	**$8.000.000**			
Valor causado que no se ha pagado	**$3.000.000**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$11.000.000 84.61%**			
Valor saldo por ejecutar	**$2.000.000**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**84.61%**			

RAMIRO ALVAREZ HIGUITA

Supervisor