ACTA DE INTERVENTORIA
INICIO N° 906 2025

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE INICIO: 16/10/2025

Tipo de documento: Contrato **Número:** 860 2025 **Clase:** OBRA CIVIL

Origen: **LICITACIÓN** **Fecha Elaboración:** 10/09/2025 **Fecha Legalización:** 10/10/2025

Fecha Terminación: 15/03/2026

Objeto: Construcción de Obras de Mitigación del Riesgo para la Estabilización, Control de Inundaciones y Movimiento en Masa de la Margen Derecha Quebrada Frailes Sector Descole del Box Coulvert Agüita Monte Bonito."

Vr efectivo del contrato:	$1,702,407,207.00	Sin Pago	$0.00
Adiciones en efectivo:	$0.00		
Contrato + Adiciones:	$1,702,407,207.00		
Vr especie del contrato:	$0.00		
Adiciones en especie:	$0.00		

Entidad / Contratista		Vr en dinero	Vr en especie
10107482	CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO	$0.00	$0.00

Observaciones

Vr total del contrato: **$1,702,407,207.00**

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
10107482	CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066170	DOSQUEBRADAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GE
Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres
Actividad: 2 Reducción del riesgo de desastres
Subactividad: 2 Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	920	07/07/2025	$1,702,407,207.00	928	1615	$1,702,407,207.00

El 16/10/2025 se reunieron los abajo firmantes con el fin de dar iniciación al objeto acordado en el contrato en referencia.

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
10107482 **CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO**

Elaborado por: Jose William Velez Santa

Impreso por: Jose William Velez Santa