Bogotá, 04 de diciembre de 2025
FAC-DIFRA-373

Señores:
ENLACE CONSULTOR SAS
T. CHIQUILLO, T. CHAMORRO
901.686.261-8
MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
Interventoría

REF: CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024 con objeto *"Obra pública para la construcción del módulo "A" del establecimiento de sanidad militar en el comando aéreo de combate No, 1 en Puerto Salgar – Cundinamarca de acuerdo a especificaciones técnicas anexas".*

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION DE HORARIO LABORAL SEMANA DEL 8 DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025

Cordial Saludo,

Mediante presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar formalmente la ampliación de la jornada laboral contemplada de la semana del 8 diciembre al 14 de diciembre del 2025 con el propósito de adelantar actividades propias del contrato dando cumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo (CST) Artículos 159 a 170**,** Ley 2101 de 2021. No se superarán las horas máximas laborales semanales permitidas.

A continuación, adjunto listado del personal,

12.020.848	John Alexander Mosquera Salamanca	Director de Obra
1.085.249.647	Marlon Fernando Arteaga Potosi	Residente de Obra
1.073.327.763	Daniel Brochero Moreno	SST
79.843.137	Jorge Humberto Martinez Marin	Ingeniero Topografico
1.057.516.930	Maria Jose Hernandez Garzon	Ingeniera Administrativa
52.428.231	Adriana Janeth Castelblanco Rodriguez	Gerente de Proyectos
1.022.970.619	Manuel Andres Castillo Villada	Ayudante de Obra
1.054.541.745	William Farfan Trejos	Ayudante de Obra
14.190.846	Hernan Gil Valencia	Ayudante de Obra
93.367.398	Javier Muñoz Narvaez	Maestro de Obra
93.402.807	Frank Odair Trujillo Mora	Subcontratista - Mano Obra
1.110.453.750	Mario Andres Muñoz Moreno	Oficial de Obra
80.721.397	Freddy Steve Castro Chaparro	Ayudante de Obra
10.163.364	Jorge Elicio Chaves Bustos	Ayudante de Obra
1.033.679.015	Jorge Williton Romero Cordoba	Ayudante de Obra
1.007.329.672	Marco Antonio Florez Chacon	Ayudante de Obra
1.073.328.215	Jean Carlos Florez Chacon	Ayudante de Obra
1.073.328.126	Juan Esteban Triana Sanchez	Ayudante de Obra
79.920.003	Luis Alfredo Fontecha Moreno	Soldador
80.498.731	Hector Hernando Bello Alonso	Soldador
1.032.367.048	Elder Fontecha Moreno	Soldador
93.399.447	Mario Ancizar Vanegas Molina	Mampostero
14.244.598	Jose Luis Varon	Mampostero
14.476.576	Paterson Torres	Cubierta
1.030.440.181	Heiyer Aldair Hinestroza Mosquera	Cubierta
1.004.176.322	Atilano Manuel Zabaleta de la Cruz	Cubierta
1.007.123.349	Rodrigo Jose Rodriguez Perez	Cubierta
1.046.272.742	Javier Enrique Hurtado Escobar	Cubierta
1.046.273.962	Jorge Eliecer Anaya Ortiz	Cubierta
1.122.237.057	Jan Andres Martinez Valencia	Cubierta
1.014.279.810	Luis Fernando Velasquez Lozano	Cubierta
1.046.272.014	Andris Joel Cabarcas Ortiz	Cubierta
1.073.322.291	Alvaro Chalarca Avendaño	Ayudante de Obra
1.110.483.488	Ordobay Prada Briñez	Pañetero
1.032.356.239	Hugo Marcell Torres Vergel	Oficial Electrico
1.073.321.387	Yanine Fernando Palacios Tique	Ayudante Electrico
10.188.404	Carlos Jacinto Garzon Marulanda	Oficial Electrico
79.627.687	Rodrigo Delgado	Oficial Electrico
1.234.643.854	Yessica Alexandra Martinez Gonzalez	Asesor ARL SURA
1.110.446.778	Marcela Molinar Garzon	Asesor ARL SURA
1.104.547.195	Luis Eduardo Muños Alvis	Ayudante de Obra
3.132.302	Cristian Adrian Solis Rangel	Ayudante de Obra
80.020.537	John Alexander Alvarez Reyes	Ingeniero Electrico
1.014.278.797	Yeferson Camilo Arroyave Gonzalez	Oficial Electrico
79.529.590	Fredy Manuel Montaña Cardenas	Oficial Electrico
73.205.523	Jhonatan Diaz de Avila	Oficial Electrico
80.007.511	Jinny Alexis Santiago	Red Contra Incendio
1.016.062.521	Oscar Fernando Tovar Betancourt	Red Contra Incendio

93.298.901	James Darwin Roncancio Calderon	Red Contra Incendio	Pendiente Concepto
10.179.448	Ramiro Rosas Gonzalez	Ayudante de Obra	Autorizado
93.236.353	Jose Arley Gualtero Bermudez	Pañetero	Pendiente Concepto
1.073.320.789	Cristian Manuel Triana Sanchez	Ayudante Electrico	Pendiente Concepto
3.134.061	Aldemar Orjuela Ocampo	Ayudante de Obra	Pendiente Concepto
79.819.070	Diego Andres Mora Nieves	Red Contra Incendio	Pendiente Concepto
80.067.019	Juan Pablo Hoyos Chingate	Red Contra Incendio	Pendiente Concepto
1.006.874.421	Eder Santiago Daza Buitrago	Pañetero	Pendiente Concepto
1.110.578.646	Jhonatan Sanchez Cañas	Ayudante de Obra	Autorizado
10.487.504	Saul Andres Galarza Calceto	Ayudante Electrico	Autorizado
1.003.697.810	Jhon Jairo Ortega Romero	Ayudante Electrico	Pendiente Concepto
80.528.017	Freddy Orlando Barreto Orjuela	Electrobarra	Pendiente Concepto
80.876.307	Juan Manuel Castro Boyaca	Carpintero	Pendiente Concepto
80.048.825	Aldemar Prieto Alfaro	Acero Inoxidable	Pendiente Concepto
1.023.918.376	Pedro Pablo Niviayo Rivera	Aires Acondicionados	Pendiente Concepto
1.033.755.766	Luisa Fernando Guevara Jimenez	Aires Acondicionados	Pendiente Concepto
1.014.227.867	William Giovanny Castelbondo Gonzalez	Aires Acondicionados	Pendiente Concepto
16.925.703	Wilson Remberto Angulo Quiñonez	Pañetero	Pendiente Concepto
3.133.482	Robiro Rosas Gonzalez	Oficial de Obra	Autorizado
1.075.540.038	Eduar Favian Sanchez Arias	Oficial de Obra	Pendiente Concepto
83.168.634	Eduar Francisco Cabrera Presentación	Oficial de Obra	Pendiente Concepto
1.106.899.462	Leonidas Cuenca Sanchez	Oficial de Obra	Pendiente Concepto
1.075.259.981	Diego Mauricio Ramirez Sanchez	Oficial de Obra	Pendiente Concepto
1.075.540.715	Fabian Sanchez Astaisa	Oficial de Obra	Pendiente Concepto
1.082.375.648	Joel Davila Rojas	Poliuria	Pendiente Concepto
1.094.909.988	Hernando Ruiz Ñustes	Poliuria	Pendiente Concepto
1.005.047.586	Jose Octavio Parra Rodriguez	Poliuria	Pendiente Concepto
1.100.889.332	Diego Andres Alvarado Marin	Poliuria	Pendiente Concepto
1.010.003.114	David Steven Capera Ibañez	Red Contra Incendio	Pendiente Concepto
1.019.127.448	Nicolas Zerinsa Rodriguez	Especialista Eléctrico	Pendiente Concepto
1.007.506.705	Brayan Andres Arango Rojas	Ayudante de Obra	Autorizado
1.117.526.599	Cristian Nicolas Navarro Olaya	Pañetero	Pendiente Concepto
79.059.666	Edison Ricardo Correa Andrade	Oficial Electrico	Pendiente Concepto
1.006.871.161	German Dario Romero Montero	Enchape	Autorizado
10.181.479	Carlos Arturo Blandon Arbelaez	Cadenero	Autorizado
79.211.810	Oscar Andres Yepes Antivar	Oficial Electrico	Pendiente Concepto
1.075.543.278	Dani Bayardo Sanchez Arias	Oficial de Obra	Pendiente Concepto
79.357.943	Hector Ramiro Vela Artega	Carpintero	Pendiente Concepto
93.299.722	Rafael Ernesto Rivillas Santa	Carpintero	Pendiente Concepto
80.270.726	Javier Enrique Barragan Yepez	Carpintero	Pendiente Concepto
1.054.554.410	Sergio Alejandro Hernandez Llanos	Oficial Electrico	Pendiente Concepto
10.170.325	Raul Rodriguez Arias	Ayudante Electrico	Pendiente Concepto
52.334.845	Paula Alexandra Mejia Velandia	Arquitecta puertas	Pendiente Concepto
79.916.440	Mateo Sanntiago Diaz Correa	Ingeniero Puertas	Pendiente Concepto
79.914.019	Giovanny Rodriguez Bautista	Ingeniero Puertas	Pendiente Concepto
74.081.560	John Jairo Castro Boyaca	Carpintero	Pendiente Concepto
1.082.351.089	Brayan Stive Garcia Pulido	Carpintero	Pendiente Concepto
93.411.985	Jose Gabriel Sanchez Zapata	Instalador drywall	Pendiente Concepto
1.006.121.206	Leider Jovanny Zapata Miranda	Instalador drywall	Pendiente Concepto

Me permito solicitar autorización de incremento de jornada laboral a partir de la fecha en los siguientes horarios:

- diciembre 8: 8am - 3pm Lunes Festivo
- diciembre 9: 4pm - 10pm
- diciembre 10: 4pm - 10pm
- diciembre 11: 4pm - 10pm
- diciembre 12: 4pm - 10pm
- diciembre 13: 6am - 10pm
- diciembre 14: 8am - 4pm

Es importante aclarar que estos horarios serán requeridos de acuerdo a la necesidad diaria de obra por tal motivo el personal operativo no superara las horas laborables permitidas de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo (CST)

Quedo atento, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Daniel Brochero

_____

Daniel Brochero Moreno
1073327763
Profesional SST
CONSORCIO COINVAL
CONTRATISTA DE OBRA