ACTA No. 8 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
EJECUCIÓN PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC MUNICIPAL
CONTRATO No. 306-2025

Municipio: Santa Rosa de Cabal
Contrato: 306-2025
Objeto contractual: Ejecución de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), conforme anexo técnico y programación aprobada.
Corte evaluado: Seguimiento No. 8
Valor total del contrato: $516.267.600,00

---

1. OBJETIVO
Dejar constancia del seguimiento técnico, administrativo y financiero No. 8 realizado a la ejecución del Contrato PIC No. 306-2025, verificando los avances reportados por actividad, talento humano asignado, soportes presentados y el consolidado económico correspondiente al presente corte.

---

2. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN
La supervisión realizó la validación mediante revisión documental y técnica de los soportes presentados por el ejecutor, tales como: informes técnicos, evidencias fotográficas, listados de asistencia, registros en Excel, RIPS, actas y demás anexos, contrastando dicha información con el anexo técnico contractual y la matriz de avance del corte No. 8.

---

3. AVANCE DEL CORTE No. 8 (SEGÚN MATRIZ DE ACTIVIDADES)
3.1 PAI – Vacunación – Biológicos
(1.1) Gestión PAI – cadena de frío y control de biológicos
Talento humano: 1 Auxiliar de Enfermería y 1 Enfermera.
Avance reportado: 1 paquete de gestión PAI correspondiente a informes de control de cadena de frío, registros de biológicos y entrega de informe mensual al departamento.
Avance en costos No. 8: **$450.000**.
(1.2) Jornadas de vacunación municipal (Alcaldía y Hospital)
Avance reportado: evidencia de 1 jornada de vacunación municipal.
Avance en costos No. 8: **$1.500.000**.
(1.3) Educación y sensibilización en vacunación e inmunoprevenibles
Avance reportado: 2 actividades realizadas en instituciones educativas, con evidencia fotográfica y listados de asistencia.
Avance en costos No. 8: **$300.000**.
(1.4) Coordinación, dispensación y control de biológicos
Avance reportado: 1 evidencia del proceso de dispensación y entrega de biológicos a nivel

municipal correspondiente al mes de octubre.
Avance en costos No. 8: **$850.000**.

3.2 Vacunación rural y búsquedas activas
(2.1) Jornadas de vacunación en zona rural
Talento humano: 1 Auxiliar de Enfermería.
Avance reportado: evidencia de jornada de vacunación en zona rural Yarual, con desplazamiento del equipo y asistencia de 4 personas.
Avance en costos No. 8: **$300.000**.
(3.1) Búsqueda activa institucional y comunitaria (BAI y BAC)
Talento humano: 1 Auxiliar de Enfermería.
Avance reportado: entrega de Excel con 1 BAI y 1 BAC correspondiente al mes de octubre.
Avance en costos No. 8: **$700.000**.

3.3 Salud sexual y transmisibles / búsqueda de sintomáticos
(4.1) Pruebas rápidas VIH, HB/C y Sífilis
Talento humano: 1 Enfermera certificada.
Avance reportado: evidencia de realización de 15 pruebas rápidas.
Avance en costos No. 8: **$1.020.000**.
(4.2) Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y Hansen
Talento humano: 1 Auxiliar de Enfermería.
Avance reportado: actividad ejecutada según matriz.
Avance en costos No. 8: **$0**.

3.4 Jornadas integrales de salud – Oferta institucional
(4.3) Jornadas de salud rural
Talento humano: Médico general, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Salud Oral y Deportólogo.
Avance reportado: 8 registros fotográficos y listados de asistencia de actividades realizadas en zona rural.
Avance en costos No. 8: **$20.000.000**.
(4.4) Jornada mensual en estación de policía (PPL)
Avance reportado: evidencia fotográfica y listado de asistencia.
Avance en costos No. 8: **$1.000.000**.
(4.5) Jornada trimestral en albergues
Avance reportado: actividad trimestral no ejecutada en este corte.
Avance en costos No. 8: **$0**.

(4.6) Jornada "Salud en tu Barrio"
Avance reportado: evidencia fotográfica y listado de asistencia en el barrio San Ramón.
Avance en costos No. 8: **$1.500.000**.
(4.7) Intervenciones Centro de Salud La Hermosa
Avance reportado: ejecución de 10 actividades con soportes fotográficos y listados de asistencia.
Avance en costos No. 8: **$15.000.000**.

3.5 Salud mental y estilos de vida
(5.1) Intervenciones psicológicas en ruta
Talento humano: 1 Psicóloga.
Avance reportado: 60 actividades de educación e intervención en salud mental.
Avance en costos No. 8: **$2.400.000**.
(5.2) Actividades hábitos deportivos y saludables
Talento humano: 1 Deportólogo.
Avance reportado: evidencia de 5 actividades con soporte fotográfico y listados de asistencia.
Avance en costos No. 8: **$250.000**.

3.6 APS – Caracterización e intervención
(6.1) Caracterización APS
Talento humano: 1 Enfermera.
Avance reportado: paquete de 22 visitas APS con registros, listados y evidencias fotográficas; acumulado a septiembre: 139 visitas.
Avance en costos No. 8: **$770.000**.
(6.2) Intervenciones APS en salud mental
Talento humano: 1 Psicólogo.
Avance reportado: 30 actividades APS en salud mental; acumulado a septiembre: 92.
Avance en costos No. 8: **$1.200.000**.

3.7 Educación comunitaria, entornos y zoonosis
(7.1) Educación comunitaria Dengue, fiebre amarilla y Rabia
Avance reportado: entrega de 10 listados de asistencia; pendiente organización de evidencias fotográficas.
Avance en costos No. 8: **$250.000**.
(7.2) Actividades domiciliarias manejo de inservibles y tenencia responsable
Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 8: **$0**.

(8.1) Campañas de tenencia responsable de mascotas
Avance reportado: evidencia fotográfica y listados de asistencia de 7 actividades.
Avance en costos No. 8: **$315.000**.
(8.2) Programas visuales de prevención de violencia de género
Avance reportado: actividad no ejecutada.
Avance en costos No. 8: **$0**.
(8.3) Educación en hábitos de higiene – EDA
Avance reportado: evidencia de 6 actividades con soportes fotográficos y listados de asistencia.
Avance en costos No. 8: **$300.000**.
(8.4) Educación AIEPI
Avance reportado: no se realizan actividades en este corte.
Avance en costos No. 8: **$0**.
(8.5) Riesgo materno-perinatal
Avance reportado: no se realizan actividades en este corte.
Avance en costos No. 8: **$0**.
(8.6) Riesgo ITS en instituciones educativas
Avance reportado: evidencia fotográfica y listados de asistencia de 4 actividades.
Avance en costos No. 8: **$200.000**.
(8.7) Educación en leishmaniasis cutánea
Avance reportado: evidencia fotográfica y listados de asistencia de 5 actividades.
Avance en costos No. 8: **$250.000**.

3.8 Participación social y comunicación
(9.1) Marcha "Sí a la Vida"
Avance reportado: actividad ya realizada.
Avance en costos No. 8: **$0**.
Charlas comunitarias con logística y refrigerios
Avance reportado: 4 charlas comunitarias realizadas; la marcha se programó para septiembre.
Avance en costos No. 8: **$2.000.000**.
Velatón "Sí a la Vida"
Avance reportado: actividad ya realizada.
Avance en costos No. 8: **$0**.
(9.2.1) Campaña masiva en medios de comunicación
Avance reportado: entrega de 8 evidencias de publicaciones en la página de la ESE Hospital San Vicente de Paul.
Avance en costos No. 8: **$4.800.000**.

(9.2.2) Actividad con madres lactantes
Avance reportado: actividad ejecutada y cumplida al 100%.
Avance en costos No. 8: **$0**.
(9.3) Talleres ENT
Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 8: **$0**.
(9.4) Charlas riesgo de desnutrición
Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 8: **$0**.

3.9 Transporte rural y disperso
(10) Transporte (Jeep/camioneta 4x4)
Avance reportado: evidencia de desplazamientos del mes de septiembre y minuta fotográfica.
Avance en costos No. 8: **$7.050.000**.

---

4. CONSOLIDADO FINANCIERO DEL CORTE No. 8
Valor total del contrato: $516.267.600,00
Total avance reconocido – Corte No. 8: $62.905.000,00
Se deja constancia que las actividades con avance en costos **$0** no generan reconocimiento económico en el presente corte, aun cuando en la matriz se registren como ejecutadas o cumplidas, quedando sujetas a verificación de soportes y/o reconocimiento posterior según corresponda.

ANDREA LORENA PALACIO GALLO
Supervisora

JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
Contratista