ACTA No. 10 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
EJECUCIÓN PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC MUNICIPAL
CONTRATO No. 306-2025

Municipio: Santa Rosa de Cabal
Contrato: 306-2025
Objeto contractual: Ejecución de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), conforme anexo técnico y programación aprobada.
Corte evaluado: Seguimiento No. 10
Valor total del contrato: $516.267.600,00

---

1. OBJETIVO
Dejar constancia del seguimiento técnico, administrativo y financiero No. 10 realizado a la ejecución del Contrato PIC No. 306-2025, verificando los avances reportados por actividad, talento humano asignado, soportes presentados y el consolidado económico correspondiente al presente corte.

---

2. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN
La supervisión realizó validación mediante revisión documental y técnica de los soportes allegados por el ejecutor (informes, evidencias fotográficas, listados de asistencia, registros en Excel, RIPS y demás anexos), contrastando la información con el anexo técnico contractual y la matriz de avance correspondiente al corte No. 10.

---

3. AVANCE DEL CORTE No. 10 (SEGÚN MATRIZ DE ACTIVIDADES)
3.1 PAI – Vacunación – Biológicos
(1.1) Gestión PAI – cadena de frío y control de biológicos
Talento humano: 1 Auxiliar de Enfermería y 1 Enfermera.
Avance reportado: 1 paquete de gestión PAI correspondiente a informes de control de cadena de frío, registros de biológicos y entrega de informe mensual al departamento.
Avance en costos No. 10: **$450.000**.
(1.2) Jornadas de vacunación municipal (Alcaldía y Hospital)
Avance reportado: evidencia de 1 jornada de vacunación municipal.
Avance en costos No. 10: **$1.500.000**.
(1.3) Educación y sensibilización en vacunación e inmunoprevenibles
Avance reportado: 2 actividades de sensibilización realizadas en el conjunto residencial Monserrato Casas y Veracruz, con soportes fotográficos y listados de asistencia.
Avance en costos No. 10: **$300.000**.
(1.4) Coordinación, dispensación y control de biológicos
Avance reportado: evidencia del proceso de dispensación y entrega de biológicos a nivel

municipal.
Avance en costos No. 10: **$850.000**.

3.2 Vacunación rural
(2.1) Jornadas de vacunación en zonas rurales y de difícil acceso
Talento humano: 1 Auxiliar de Enfermería.
Avance reportado: evidencia fotográfica y listado de asistencia de jornada de vacunación en la vereda Santa Rita.
Avance en costos No. 10: **$600.000**.

3.3 Búsqueda activa institucional y comunitaria
(3.1) Búsqueda activa de usuarios con esquemas incompletos
Talento humano: 1 Auxiliar de Enfermería.
Avance reportado: entrega de 1 BAI de septiembre (registro en Excel y pantallazo físico) y 3 BAC (Bosque de Santa Ana 1 y 2, y Betania), dando cumplimiento a las 8 BAI y 8 BAC programadas.
Avance en costos No. 10: **$0**.

3.4 Promoción y prevención – Salud comunitaria
(4.1) Jornadas de pruebas rápidas VIH, HB/C y Sífilis
Talento humano: 1 Enfermera certificada.
Avance reportado: evidencia de realización de 19 pruebas rápidas.
Avance en costos No. 10: **$1.496.000**.
(4.2) Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y Hansen
Talento humano: 1 Auxiliar de Enfermería.
Avance reportado: actividad ejecutada conforme a la matriz de actividades.
Avance en costos No. 10: **$0**.
(4.3) Jornadas de salud rural
Talento humano: Médico general, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Salud Oral y Deportólogo.
Avance reportado: actividad ejecutada conforme al anexo técnico.
Avance en costos No. 10: **$0**.
(4.4) Jornada mensual en estación de policía (PPL)
Avance reportado: evidencia fotográfica y listado de asistencia en estación de policía.
Avance en costos No. 10: **$1.000.000**.
(4.5) Jornada trimestral en albergues
Avance reportado: evidencia de 1 actividad realizada en los albergues Santa Catalina, Betsabé y Sagrado Corazón de Jesús.
Avance en costos No. 10: **$1.500.000**.

(4.6) Jornada "Salud en tu Barrio"
Avance reportado: evidencia fotográfica y listados de asistencia de 2 actividades realizadas.
Avance en costos No. 10: **$3.000.000**.
(4.7) Intervenciones Centro de Salud La Hermosa
Avance reportado: ejecución de 10 actividades con soportes fotográficos y listados de asistencia.
Avance en costos No. 10: **$15.000.000**.

3.5 Salud mental y estilos de vida
(5.1) Intervenciones psicológicas en ruta
Talento humano: 1 Psicóloga.
Avance reportado: actividad ejecutada conforme a programación contractual.
Avance en costos No. 10: **$0**.
(5.2) Actividades hábitos deportivos y saludables
Talento humano: 1 Deportólogo.
Avance reportado: evidencia de 9 actividades con soportes fotográficos y listados de asistencia.
Avance en costos No. 10: **$450.000**.

3.6 APS – Caracterización e intervención
(6.1) Caracterización APS
Talento humano: 1 Enfermera.
Avance reportado: paquete de 16 caracterizaciones APS con registros, listados de asistencia y evidencias fotográficas; acumulado total: 200 visitas.
Avance en costos No. 10: **$560.000**.
(6.2) Intervenciones APS en salud mental
Talento humano: 1 Psicólogo.
Avance reportado: evidencia de 41 actividades APS en salud mental, dando cumplimiento a las 200 intervenciones programadas.
Avance en costos No. 10: **$1.640.000**.

3.7 Zoonosis y tenencia responsable
(7.1) Educación comunitaria Dengue, fiebre amarilla y Rabia
Avance reportado: entrega de 6 evidencias fotográficas y listados de asistencia; acumulado total de 50 intervenciones.
Avance en costos No. 10: **$200.000**.
(7.2) Actividades domiciliarias de manejo de inservibles y tenencia responsable
Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

3.8 Mitigación de problemáticas en salud pública

(8.1) Campañas de tenencia responsable de mascotas

Avance reportado: evidencia fotográfica y listados de asistencia de 12 actividades.
Avance en costos No. 10: **$540.000**.

(8.2) Programas visuales de prevención de violencia de género

Avance reportado: actividad no ejecutada.
Avance en costos No. 10: **$900.000**.

(8.3) Educación en hábitos de higiene – EDA

Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

(8.4) Educación AIEPI

Avance reportado: evidencia fotográfica y listados de asistencia de 13 actividades (13/40).
Avance en costos No. 10: **$650.000**.

(8.5) Riesgo materno-perinatal

Avance reportado: evidencia fotográfica y listados de asistencia de 22 actividades (22/40).
Avance en costos No. 10: **$1.100.000**.

(8.6) Riesgo ITS en instituciones educativas

Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

(8.7) Educación en leishmaniasis cutánea

Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

3.9 Participación social y comunicación

(9.1) Marcha “Sí a la Vida”

Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

Charlas comunitarias con logística y refrigerios

Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

Velatón “Sí a la Vida”

Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

(9.2.1) Campaña masiva en medios de comunicación


Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

(9.2.2) Actividad con madres lactantes
Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.
(9.3) Talleres ENT
Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.
(9.4) Charlas riesgo de desnutrición
Avance reportado: actividad ejecutada al 100%.
Avance en costos No. 10: **$0**.

3.10 Transporte rural y disperso
(10) Transporte (Jeep/camioneta 4x4)
Avance reportado: evidencia de desplazamientos del mes de diciembre y minuta fotográfica.
Avance en costos No. 10: **$7.050.000**.

---

4. CONSOLIDADO FINANCIERO DEL CORTE No. 10
Valor total del contrato: $516.267.600,00
Total avance reconocido – Corte No. 10: $38.786.000,00
Se deja constancia que las actividades con avance en costos **$0** no generan reconocimiento económico en el presente corte, aun cuando en la matriz se registren como ejecutadas o cumplidas, quedando sujetas a verificación de soportes y/o reconocimiento posterior según corresponda.



ANDREA LORENA PALACIO GALLO
Supervisora



JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
Contratista