ACTA DE TERMINACIÓN (ACTA No. 1)

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8028754 DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS
OBJETO	SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS, POR MEDIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE HECES.
CONTRATISTA	ECOPOOP SABANA S.A.S.
NIT	901.550.256-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	DAVID ANDREY CADAVID BETANCUR
FECHA DE INICIO:	08/07/2025
VALOR DEL CONTRATO	$131.862.135
ADICION No. 1	N/A
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025.
PRORROGA No. __	N/A
FECHA DE SUSPENSION	N/A
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	27/12/2025

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: AMANDA BELEN RIVERA MUÑOZ, en su calidad de representante legal de la empresa ECOPOOP SABANA S.A.S. y DAVID ANDREY CADAVID BETANCUR en calidad de supervisor.

Con la presente acta de terminación del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del supervisor recibe en forma definitiva los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes, determinando su terminación de común acuerdo:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			**EJECUTADO**	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1. Alquiler de contenedores	Unidad	20	33	El contratista prestó el servicio de alquiler e instalación de contenedores acorde a las especificaciones técnicas. Inicialmente fueron 20 contenedores y mediante la modificación 01 se adicionaron 13 contenedores desde el 19 de noviembre hasta el 27 de diciembre.
2. Recolección y transporte de heces.	Servicio	1	1	El contratista prestó un servicio mensual de recolección y transporte que implicaba 2 rutas semanales, con excepción a la última semana donde por el incremento en el volumen de heces se requirió aumentar en dos rutas la recolección semanal.
3. Aseo, limpieza y desinfección de los contenedores.	Unidad	20	33	El contratista prestó el servicio de limpieza, aseo y desinfección acorde a las especificaciones técnicas. Inicialmente fueron 20 contenedores y

				mediante a modificación 01 se adicionaron 13 contenedores desde el 19 de noviembre hasta el 27 de diciembre. Esta actividad se realizó en cada recolección.
4. Biotransformación de heces	Unidad	20	33	Se realizó por parte del contratista la biotransformación de los residuos recogidos en los 33 contenedores por el espacio de tiempo indicado (20 contenedores durante toda la ejecución y 13 contenedores adicionales en los últimos 39 días.
5. Sensibilización a la comunidad	Servicio	9	9	El contratista prestó nueve servicios mensuales de sensibilización a la comunidad en hasta igual número de parques donde fueron instalados los contenedores durante la ejecución de contrato.

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	$131.862.135	B1	$117.821.032
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	$0	B2	$0
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3	[redacted]	B3	$117.821.032
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	$75.349.792
5	VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3)		$14.041.103		[redacted]
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)		[redacted]		$ 42.471.240
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		$14.041.103		

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2.025)

AMANDA BELEN RIVERA MUÑOZ
Representante legal ECOPOOP SABANA S.A.S
Contratista.

DAVID ANDREY CADAVID BETANCUR
Profesional Universitario
Supervisor