GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ ☒	NÚMERO:	4600018948
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/01/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17010
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones que aporten al desarrollo integral de las niñas y los niños menores de (5) años (4 años, 11 meses y 29 días), a la salud y el bienestar de sus madres y de las mujeres gestantes participantes del Programa Arrullos de la Gobernación de Antioquia y participantes de programas y proyectos dirigidos a la primera infancia de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco			
ORGANISMO ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES	
ASOCIADO		**NOMBRE:**	LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA – COMFENALCO
		NIT	890.900.842-6
VALOR [$]:		CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($54.833.929.454) Donde los aportes de la Gobernación son: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($38.172.825.935) El aporte de Comfenalco es de DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($16.661.103.519)	
PLAZO:		11 meses, sin superar el 30 de diciembre de 2026.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	Labor IDEA 1000237348 por valor de $5.595.139.927, Labor IDEA 10000007237 por valor de $984.592.041 y Registro Presupuestal de Compromiso N°4500066481 por valor de $ 17.250.237.015, 4500066482 por valor de $3.342.856.952 y 4500066485 por valor de $11.000.000.000
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	19 de diciembre del 2025, 19 de diciembre del 2025, 23 de enero del 2026, 23 de enero del 2026 y 28 de enero del 2026, respectivamente
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			02/02/2026
ACREDITACIÓN DE QUE EL ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	NEIDA ELENA GARCÍA PULGARÍN CC:21853919 PAULA PIZANO SANCHEZ CC: 43184528 ELIANA MILENA SEPULVEDA GALLEGO CC:43156673
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio, tales como RPC y labor IDEA; y certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600018948 se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 02/02/2026

3.2. Fecha de terminación: 30/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

NEIDA ELENA GARCÍA PULGARÍN
SUPERVISORA

ELIANA MILENA SEPULVEDA GALLEGO
SUPERVISORA

PAULA PIZANO SANCHEZ
SUPERVISORA

Firmado digitalmente por JAVIER RICARDO TORRES BETANCOURT

JAVIER RICARDO TORRES BETANCOURT
ASOCIADO COMFENALCO