DOCUMENTACION
CONTRATO DE OBRA

ACTA DE RECIBO FINAL

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025030

En Sogamoso, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026 se reunieron: **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO**, en calidad de GERENTE ERI S.A.S, **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA, en calidad de Supervisor del Contrato, LUIS GABRIEL NOVA VARGAS**, en calidad de Representante legal de la empresa AMBICOL SERVICES S.A.S contratista de obra, y **DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS**, en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de recibido a satisfacción, así:

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	CONTRATO DE OBRA		
No.	No. **2025030**	Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
			2025	07	08
Objeto del Contrato:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACA				
Supervisor:	JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA				
Interventor:	**DIEGO ALANSO BERDUGO ROJAS**				
Contratista:	AMBICOL SERVICES S.A.S R/L LUIS GABRIEL NOVA VARGAS				

Fecha Acta de Inicio:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	08	01	2026	01	28
Fecha Acta de Suspensión			22/12/2025		
Fecha Acta de Reinicio			27/01/2026		
Valor del contrato:	$420.324.710,13		Valor Adicional: $ 70.970.969,11		
Valor Ejecutado:	$ 491.295.679,24				
Plazo del contrato:	TRES (3) MESES contados a partir del acta de inicio		Prórroga: Un (01) mes y veintitrés (23) días		

		Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
No. Registro Presupuestal:	RER-2025000003 RER-2025000008	6.2.3.2.02.02.011	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACÁ

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

Contrato No. **2025030**		
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$420.324.710,13	
(+) Valor Adiciones	$ 70.970.969,11	
(-)Valor reducciones		
(+)VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 491.295.679,24	
(-) Valor del Anticipo		$ 210.162.355,07
(-)Valor amortizado del anticipo		$ 144.803.914,52
(-) Valor amortizado del anticipo presente acta		$ 65.358.440,56
(-)Valor Pagos Parciales		$ 289.607.829,03
(-) Valor presente acta		**$201.687.850,21**
(-)Valor saldo a pagar al contratista		**$0.00**
SUMAS IGUALES	$ 491.295.679,24	$ 491.295.679,24

Contrato No. 2025030

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Empresa de Renovacion e Infraestructura de Sogamoso S.A.S declara que ha recibido a satisfacción el cumplimiento del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del negocio se realizara en el Acta de Liquidación respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

AMBICOL SERVICES S.A.S - R/L
LUIS GABRIEL NOVA VARGAS
Contratista De obra

DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS
Contratista De Interventoría

Vo. Bo. : **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**
Supervisor

Vo. Bo. **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO**
Gerente ERI S.A.S

DOCUMENTACION
CONTRATO DE OBRA

ACTA DE LIQUIDACION

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025030

En Sogamoso, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026 se reunieron: **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO** en calidad de Gerente de la **EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S, JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**, en calidad de Supervisor del Contrato, **LUIS GABRIEL NOVA VARGAS**, en calidad de Representante legal de la empresa AMBICOL SERVICES S.A.S de NIT. 90024183-1 en calidad de contratista de obra, y **DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS**, en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir acta de liquidación Final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	CONTRATO DE OBRA		
No.	**2025030**	Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
			2025	07	08
Objeto del Contrato:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACA				
Supervisor:	JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA				
Interventor:	DIEGO ALANSO BERDUGO ROJAS				
Contratista:	AMBICOL SERVICES S.A.S R/L LUIS GABRIEL NOVA VARGAS				

Fecha Acta de Inicio:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	08	01	2026	01	28

Fecha Acta de Suspensión		22/12/2025	
Fecha Acta de Reinicio		27/01/2026	
Valor del contrato:	$420.324.710,13	Valor Adicional: $ 70.970.969,11	
Valor Ejecutado:	$ 491.295.679,24		
Plazo del contrato:	TRES (3) MESES contados a partir del acta de inicio	Prórroga: Un (01) mes y veintitrés (23) días	
No. Registro Presupuestal:	RER-2025000003 RER-2025000008	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
		6.2.3.2.02.02.011	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACÁ

GARANTÍAS OTORGADAS ANEXO 9

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento Del Contrato	51-44-101030432	10%	$ 49.129.567,91	01/08/2025	12/06/2026

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

Buen Manejo Y Correcta inversión Del Anticipo	51-44-101030432	100% de los dineros a título de anticipo	$ 245.647.839,56	01/08/2025	10/08/2026
Pago De Salario Y Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	51-44-101030432	10%	$ 49.129.567,91	01/08/2025	10/02/2029
Estabilidad Y Calidad De La Obra	51-40-101010214	10%	$ 49.129.567,91	28/01/2026	28/01/2031

Contrato No. **2025030**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$420.324.710,13	
(+) Valor Adiciones	$ 70.970.969,11	
(-)Valor reducciones		
(+)VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 491.295.679,24	
(-) Valor del Anticipo		$ 210.162.355,07
(-)Valor amortizado del anticipo		$ 144.803.914,52
(-) Valor amortizado del anticipo presente acta		$ 65.358.440,56
(-)Valor Pagos Parciales		$ 289607.829,03
(-) Valor presente acta		**$201.687.850,21**
(-)Valor saldo a pagar al contratista		**$0.00**
SUMAS IGUALES	$ 491.295.679,24	$ 491.295.679,24

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 201.688.850,21)

AMBICOL SERVICES S.A.S
R/L LUIS GABRIEL NOVA VARGAS
Contratista De obra

DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS
Contratista de interventoria

Vo. Bo. : **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**
Supervisor

Vo. Bo. **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO**
Gerente ERI S.A.S

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
NIT. 901881213-1

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 2024-05	VERSIÓN: 8
FECHA:	28 de enero de 2026	INFORME No.:	FINAL

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. DE PROCESO		No. CONTRATO:	2025030	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS			CARGO:	INTERVENTOR
CONTRATISTA:	AMINCOL SERVICES S.A.S			No. DE TELÉFONO:	3115391649
E-MAIL:	ertpcolsierraroja@hotmail.com			C.C. O NIT:	900241183-1
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	LUIS GABRIEL NOVA VARGAS			No. DE TELÉFONO:	3006157587
				C.C.:	74.186.055
OBJETO CONTRACTUAL:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACA				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	01-ago-2025	DESDE:	01-ago-2025	DESDE:	09-dic-2025
TERMINA:	22-dic-2025	HASTA:	09-dic-2025	HASTA:	23-ene-2026

INFORMACIÓN TECNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S con NIT. 901881213-1, ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA Y LA ERI	INFORME FINAL	Como contratista adelanto todas las actividades contractuales en los tiempos determinados según el cronograma , se adelantaron suspensiones al contrato que fueron debidamente soportadas y aprobadas por interventoriase tiene interventoria y se cumple con los parametros definidos por esta entidad y se tiene un conducto regular con la interventoria.
2	Construir y allegar A LA ERI las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato (cuando aplique)	INFORME FINAL	Se remitieron las garantias contractuales ante la interventoria para su respectiva revision y aprobacion en los tiempos establecido contractualmente, se allegan garantias luego del acta de recibo
3	Realizar las afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1562 2012	INFORME FINAL	se anexan planillas de pago al sistema de seguridad social del personal de obra
4	Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago (Aplica para persona natural)	INFORME N°4 DE OBRA	Mediante los informes mensuales de obra y el informe final , contratista remite las afiliaciones y interventoria revisa las afiliaciones correspondientes
5	Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF,SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o lo implemente (aplica para persona Jurídica)	INFORME FINAL	Para el pago final de obra se anexa certificacion suscrita por LA CONTADORA sobre el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral
6	Presentar la cuenta de cobro de conformidad con el pago estipulada en el contrato, junto con el informe de actividades realizadas o productos relacionados en el contrato, para efectos que sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor, para el pago respectivo.	INFORME FINAL	Se presenta la factura correspondiente con el informe mensual correspondiente
7	Entregar los informes del acompañamiento, sobre las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento al objeto contractual, que le solicite el supervisor.	INFORME FINAL	Durante cada periodo de ejecución, una vez suscrita el acta de inicio, como contratista he presentado su informe mensual con el avance de cada una de las actividades y se anexa el informe final de obra
8	Participar y apoyar a la empresa en todas las reuniones a la que esta lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato	INFORME FINAL	Como contratista he cumplido a tabalidad con los requerimientos solicitados por la (ERI) y la interventoria,quedando soportadas en las acta y/o comites de obra suscritos
9	Tramitar en el sistema de información y atención de tramites, con la óptima calidad y bajo los parámetros exigidos, todas las requerimientos y/o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual	INFORME FINAL	Se ha dado cumplimiento segun informe mensual y se ha remitido informacion al SECOP
10	Entregar tanto en medio físico, como magnético todos los documentos e información generada en desarrollo del objeto contractual	INFORME FINAL	Se ha remitido a interventoria toda la documentacion exigida mediante medios físicos y magneticos asi como inoformacion vía correo electronico a los correos definidos contractualmente

11	Tener un buen manejo de los archivos documentales y mantener permanentemente actualizados los inventarios de los documentos físicos y/o electrónico del archivo, que se encuentre en su poder, aplicando la normatividad archivística (organización, foliación, rotulo, índice, etc. (cuando aplique)	INFORME FINAL	Se remite mensualmente la informacion a interventoria en medio físicos y magneticos
12	Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del contrato y en los asuntos que le asigne el supervisor, evitando dilaciones.	INFORME FINAL	Se cumple con todos los parametros de lealtad , buena fe, se atienden todos los requerimientos de la supervision
13	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como , respetar la titularidad de los derechos del autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato, confidencialidad que continuara aun terminado el contrato	INFORME N°4 DE OBRA	Como contratista una vez firmado el contrato doy cumplimiento estricto a la confidencialidad y los demas parametros de reserva de la inofrmacion y asi mismo dare fe una vez terminado contrato
14	Procurar el cuidado integral de su salud y reportar a la ARL e informar a la entidad la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales (cuando aplique)	INFORME FINAL	En cumplimiento a los parametros de seguridad industrial y seguridad en el trabajo no se presentaron incidente y/o accidentes durante la ejecucion del contrato
15	Participar activamente en la implementación de las estrategias de Gobierno en Línea, Ley de Transferencia y acceso a la información pública, anti tramites, Plan Anticorrupción y Atención (cuando aplique)	INFORME FINAL	NO APLICA PARA ESTE CONVENIO
16	Entregar a la terminación del contrato los bienes que la empresa haya puesto a su disposición para la prestación del servicio objeto del contrato (cuando aplique)	INFORME FINAL	NO APLICA PARA ESTE CONVENIO
17	Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarle a hacer u omitir algún acto o ocultar hechos que afecten los intereses de la empresa.	INFORME FINAL	Durante la ejecucion de las obras no se presentaron intereses de terceros ni peticiones ni amenzas que pretendan afectar los intereses de la empresa
18	Apoyar los procesos internos de calidad en materia de comunicaciones internas y externas promoviendo las actividades y publicaciones institucionales a través de los distintos medios digitales buscando la consecución de objetivos en materia de comunicaciones institucionales (cuando aplique)	INFORME FINAL	NO APLICA PARA ESTE CONVENIO
19	Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractado y que sean determinadas por el supervisor	INFORME FINAL	Se atendio todos los requerimientos observaciones ajustes direccionados por la supervision y la interventoria designada
20			

Otras Observaciones:	

b. Para los demás contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo.

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar		4. Certificación de Parafiscales	X
2. Informe de actividades por parte del contratista con Visto del Supervisor	X	5. Acta de cierre o Liquidación (cuando aplique)	X
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	X	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	X

INFORMACIÓN FINANCIERA					
Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta					
PORCENTAJE:	100,00%	**No. FACTURA O SOPORTE:**		AMB-1594	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	**No. PLANILLA DE APORTES**	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN**	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD**	**APORTES ARL**	**TOTAL (=)**
DICIEMBRE	94555467501	$ 8.891.500,00	$ 2.178.000,00	$ 3.788.400,00	$ 14.857.900
SE ANEXA CERTIFICACION DE CONTADOR					

En caso de **Personas Jurídicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitido por el Revisor Fiscal o Representante Legal según la dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	**NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL**	**VALOR PAGO ACTUAL**
6.2.3.2.02.02.011	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACÁ	$ 139.716.682,10
6.2.3.2.02.02.011	006-4302-1604-2025-15780-0002 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACÁ	$ 70.970.908,11
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
DR-5 / DR-14	RER-2025000303/ RER-2025000305	$ 210.687.590,21

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 420.324.710,13	
(+) Valor adiciones	$ 70.970.969,11	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 491.295.679,24	
(-) Anticipo		$ 210.162.355,07
(-) Valor pagos parciales		$ 289.907.829,03
(-) Valor a pagar		$ 391.687.850,21
(-) Valor sin ejecutar		$0,00
SUMAS IGUALES	$ 491.295.679,24	$ 491.295.679,24

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 391.687.850,21	Valor en letras:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS

Para constancia suscribimos:

DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

MEDICOL SERVICES S.A.S
CONTRATISTA

FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
Vo.Bo. GERENTE ERI S.A.S