GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01 PARCIAL	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	viernes, 5 de diciembre de 2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-003-2025	Número Radicado Interno del Contrato:	08082025-1474
Numero de identificacion del contratista - NIT	901976475-1	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	N/A	NOMBRE DE LA VIA	CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ
Actividad Económica	4290	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 2.985.597.695,00	N/A	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	0%	$ -	
Aporte Convenio No 1191 de 2021	100%	$ 2.985.597.695	PÚBLICA
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025	Fecha de Iniciación	29 de septiembre de 2025
	Fecha de Terminación de ejecución	31 de diciembre de 2025
	Prórrogas	N/A

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500026707	$ 472.176.264,00	$ 94.435.257,00	$ 377.741.027,0	2-0351
VALOR ACTA	$ 472.176.264,00	$ 94.435.257,00	$ 377.741.027,0	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 2.985.597.695,00	Valor del Anticipo:		$ 588.182.592,00
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 472.176.264,00		Amortización Acta 1	$ 94.435.257,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 0,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 0,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 2.513.421.411,00		Saldo por Amortizar:	$ 493.747.335,00	
Sumas iguales	$ 2.985.597.695,00	$ 2.985.597.695,00	Sumas iguales	$ 588.182.592,00	$ 588.182.592,00

OBSERVACION: EL VALOR DEL ANTICIPO CORRESPONDE AL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE PGIO.
VALOR DEL CONTRATO: $2.940.912.969,00
VALOR PGIO: $44.684.736,00

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto

Firma
Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor contrato
DSMB

Firma
Nombre CONSORCIO GINPRO INV 199/22
Interventor Externo

CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
NIT 901.976.475-1
CR 84 14 A 113
Tel: (602) 3048181
Cali - Colombia
dptocontable.info@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL 1

Señores	GOBERNACION DE CALDAS		
NIT	890.801.052-1	**Teléfono**	(602) 8982444 - Ext. 000
Dirección	Carrera 21 entre Calle 22 and, 23	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/12/2025, 11:53
Expedición	05/12/2025, 11:53
Vencimiento	05/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1,00	352,370,361.00
2	ADMINISTRACION	1,00	102,187,405.00
3	UTILIDAD	1,00	17,618,518.00

Total items: 3

Total Bruto	472,176,284.00
Total a Pagar	472,176,284.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y dos millones ciento setenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-05 por $ 472,176,284.00

Observaciones:
CONTRATO 08092025-1474 ACTA No 01 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097398712 aprobado en 20250822 prefijo FEL desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 3.3
CUFE: acea6741e54f0feab3cbd6c3bbbeba2071a6e8d4df2c405420ec3c8aa31e97f46e37e896896f50e240505758268136b2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 9. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica vin en el XML

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 08092025-1474
	RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 08092025-1474

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta 5-diciembre-2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	08092025-1474	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500028707			
NIT o RUT:	901976475-1			
Contratista:	CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS CONFORMADO POR 8A BIOARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS CON PARTICIPACION DEL 10%, ANFER INGENIERIA SAS CON PARTICIPACION DEL 89% E INDUSTRIAS Y TRANSPORTES SAS ZESE-INTRASP SAS ZESE CON PARTICIPACION DEL 1%			
Representante Legal:	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA			
Valor del Contrato ($):	$ 2.985.597.695,00	Aporte Departamento:	$ 0,00	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades:	$ 2.985.597.695,00	
Objeto del contrato:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE			
Disponibilidad presupuestal:	3500045900	FONDO		2-0381
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025			
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 29 DE 2025	Fecha de terminación:	DICIEMBRE 31 DE 2025	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
1		200.1.1		DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	0,20	3.766.429,00	753.286,00
2		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	3,60	72.976,00	262.714,00
3		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	3,60	106.168,00	382.205,00
4		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	m3	0,00	114.867,00	0,00
5			111.P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO TABLA 16M2	U	1,00	3.213.374,00	3.213.374,00
6			621.1.1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1M (incluye excavación en roca, bajo agua manual)	m	0,00	5.024.927,00	0,00
7			104.P	Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 9	m2	0,00	401.363,00	0,00
8			105.P	Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 8	m2	0,00	400.168,00	0,00
9			106.P	Sumunistro e instalacion de perno 1" con rosca para anclaje de malla (incluye perforacion)	m2	0,00	265.945,00	0,00
10			107.P	Suministro e instalacion de manto permanente para el control de la erosion	m2	0,00	63.465,00	0,00
11		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia reelstencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	820.945,00	0,00
12		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	1.500,20	8.014,00	12.022.603,00
13			101.P	FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)	kg	23.999,90	18.981,00	455.542.102,00
14			102.P	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)	kg	0,00	16.591,00	0,00
15			103.P	Suministro e instalacion de lamina steel deck 2" cal. 18	m2	0,00	143.401,00	0,00
16			108.P	Suministro e instalacion de neopreno tipo 1 de 360X360X112 mm, dureza 60, platinas 580X580X25 mm (9 capas neopreno 8 mm, 10 capas platina 3 mm, recubrimiento 5 mm)	m2	0,00	5.688.830,00	0,00
17			109.P	Prueba de carga (incluye volquetas, material cargado, transporte, equipos de medicion y personal de topografia)	m2	0,00	10.467.478,00	0,00
18		710.1.1		Señal vertical de transito tipo sr, sp y/o si, tablero en lamina con lamina retrorreflectiva tipo iv (75x75 cm)	U	0,00	1.165.331,00	0,00

19			110.P	Reductor de velocidad 100X35X50 mm (Incluye reductor, elementos de anclaje, equipos y mano de obra)	U	0,00	362.940,00	0,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								$ 472,176.284,00

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								$ 0,00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 35% (ADMINISTRACION: 30% - U: 5%)								$ 0,00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$472,176,284,00
Amortización Anticipo			$94.435.257,00
Valor Ordenación del Gasto			$377.741.027,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		2.985.597.695,00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	472.176.284,00	
Valor Acta No. 2:	0,00	
Saldo del contrato	2,513,421,411,00	
Sumas Iguales	2.985.597.695,00	2.985.597.695,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		588.182.592,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	94.435.257,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Saldo por amortizar:	493.747.335,00	
Sumas Iguales:	588.182.592,00	588.182.592,00

SE HACE CONSTAR

Que el **CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS** representado legalmente por **MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA**, ejecuto parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2171 de 2.002, la suscrita Interventoria verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
Contratista

Firma
JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor contrato

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 01 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 0008 2025-1474

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
INTERVENTOR EXTERNO: CONSORCIO GINPRO INV 199/22
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

OBRA CIVIL CONTRATADA BEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL									OBRAS CONTRATO ADICIONAL	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
1		200.1.1		DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	0,20	$ 3.766.429,00	$ 753.286,00		
2		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	3,60	$ 72.976,00	$ 262.714,00		
3		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	3,60	$ 106.168,00	$ 382.205,00		
4		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	m3	0,00	$ 114.567,00	$ 0,00		
5			111,P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO TABLA 18M2	U	1,00	$ 3.213.374,00	$ 3.213.374,00		
6			621,1,1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1M (Incluye excavación en roca, bajo agua manual)	m	0,00	$ 5.024.927,00	$ 0,00		
7			104,P	Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 9	m2	0,00	$ 401.363,00	$ 0,00		
8			105,P	Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 8	m2	0,00	$ 400.166,00	$ 0,00		
9			106,P	Suministro e instalacion de perno 1" con rosca para anclaje de malla (Incluye perforacion)	m2	0,00	$ 265.945,00	$ 0,00		
10			107,P	Suministro e instalacion de marco permanente para el control de la erosion	m2	0,00	$ 83.455,00	$ 0,00		
11		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	$ 820.945,00	$ 0,00		
12		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	1500,20	$ 8.014,00	$ 12.022.603,00		
13			101,P	FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)	kg	23999,90	$ 18.981,00	$ 455.542.102,00		
14			102,P	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)	kg	0,00	$ 18.981,00	$ 0,00		
15			103,P	Suministro e instalacion de lamina steel deck 2" cal. 18	m2	0,00	$ 149.401,00	$ 0,00		
16			108,P	Suministro e instalacion de neopreno tipo 1 de 350X350X112 mm, dureza 60, platinas 550X580X25 mm (9 capas neopreno 8 mm, 10 capas platina 3 mm, recubrimiento 5 mm)	m2	0,00	$ 5.588.830,00	$ 0,00		
17			109,P	Prueba de carga (Incluye volquetas, material cargado, transporte, equipos de medicion y personal de topografia)	m2	0,00	$ 10.467.478,00	$ 0,00		
18		710.1.1		Señal vertical de transito tipo sr, sp y/o si, tablero en lámina con lamina retroreflectiva tipo iv (75x75 cm)	U	0,00	$ 1.160.331,00	$ 0,00		
19			110,P	Reductor de velocidad 100X35X50 mm (Incluye reductor, elementos de anclaje, equipos y mano de obra)	U	0,00	$ 362.940,00	$ 0,00		
				VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)				$ 472.176.284,00	SUBTOTAL	0,00

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)	472.176.284,00
VALOR COSTO DIRECTO	352.370.361,00
ADMINISTRACION 29%	102.187.405,00
UTILIDAD 5%	17.618.518,00
VALOR TOTAL	472.176.284,00

CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
CONTRATISTA

CONSORCIO GINPRO INV 199/22
INTERVENTOR EXTERNO

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 08092025-1474

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 21072025-1280

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta DICIEMBRE 05 DE 2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	08092025-1474	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500028707			
NIT o RUT:	901976475-1			
Contratista:	CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS CONFORMADO POR 8A BIOARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS CON PARTICIPACION DEL 10%, ANFER INGENIERIA SAS CON PARTICIPACION DEL 89% E INDUSTRIAS Y TRANSPORTES SAS ZESE-INTRASP SAS ZESE CON PARTICIPACION DEL 1%			
Representante Legal:	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA			
Valor del Contrato ($):	$ 2.985.597.695,00	Aporte Departamento:	$ 0,00	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	$ 2.985.597.695,00	
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE			
Disponibilidad presupuestal	3500045900	FONDO	0 - 0141	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025			
Fecha de iniciación	29 de septiembre de 2025	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2025	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
1		200.1.1		DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	0,20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
2		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	3,60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
3		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	3,60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
4		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	m3	0,00	0,00
5			111.P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO TABLA 18M2	U	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
6			621.1.1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1M (incluye excavación en roca, bajo agua manual)	m	0,00	0.00
7			104.P	Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 9	m2	0,00	0,00
8			105.P	Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 8	m2	0,00	0,00
9			106.P	Sumunistro e instalacion de perno 1" con rosca para anclaje de malla (Incluye perforacion)	m2	0,00	0,00
10			107.P	Suminstro e instalacion de manto permanente para el control de la erosion	m2	0,00	0,00
11		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO28 Mpa (Analizado para concreto preiensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	0,00
12		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	1.500,20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

13			101.P	FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)	kg	23.998,90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
14			102.P	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)	kg	0,00	0,00
15			103.P	Suministro e instalacion de lamina steel deck 2" cal. 18	m2	0,00	0,00
16			108.P	Suministro e instalacion de neopreno tipo 1 de 360X360X112 mm, dureza 60, platinas 560X560X25 mm (9 capas neopreno 8 mm, 10 capas platina 3 mm, recubrimiento 5 mm)	m2	0,00	0,00
17			109.P	Prueba de carga (Incluye volquetas, material cargado, transporte, equipos de medicion y personal de topografia)	m2	0,00	0,00
18		710.1.1		Señal vertical de transito tipo sr, sp y/o si, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva tipo iv (75x75 cm)	U	0,00	0,00
19			110.P	Reductor de velocidad 100X35X50 mm (Incluye reductor, elementos de anclaje, equipos y mano de obra)	U	0,00	0,00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				

Firma
CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
Contratista

Firma
CONSORCIO GINPRO INV 199/22
Interventor externo

Certificación Bancaria

Bancolombia

Cali, 13 de Agosto de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS identificado(a) con CC No. 901976475 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	71600007639	2025/08/13	A ACTIVA

* **Importante**: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

ANFER
CONECTIVIDAD CALDAS
CONSORCIO

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO No. 08092025-1474 QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

Yo **MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA** identificada con C.C. 1.144.077.189 expedida en Cali, en calidad de representante legal del consorcio conectividad Caldas con Nit. 901976475-1, en cumplimiento a lo previsto en el marco del contrato No. 08092025-1474 suscrito con la Gobernación de Caldas, certifico que las obras se ejecutan en el municipio de Villamaría – Caldas.

La presente certificación se expide el día primero (01) del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA
C.C. 1.144.077.189 de Cali (Valle del Cauca)
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS

kra 84 # 14a -113 piso 2
3183651006
conectividadcaldas@gmail.com

ANFER
CONECTIVIDAD CALDAS
CONSORCIO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA LORENA ROSERO, identificada con **67.026.960 de Cali**, y con tarjeta profesional No. **225324-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador y **MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA** identificada con **1.144.077.189 de Cali**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS** identificado con NIT **901.976.475-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (exonerado), al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) (exonerado), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Santiago de Cali a los catorce **(30)** días del mes de noviembre de **2025.**

SANDRA LORENA ROSERO
Contador
TP No. 225324-T

MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA
Representante Legal
CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS

kra 84 # 14a -113 piso 2
3183651006
conectividadcaldas@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225324-T



SANDRA LORENA
ROSERO
C.C. 87026960
RES. INSCRIPCION 104 DEL 03/02/2017
UNIVERSIDAD DEL VALLE

229300

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

243216

Identificación Plástica S.A. 170314/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **67.026.960**

ROSERO
APELLIDOS

SANDRA LORENA
NOMBRES

Sandra Lorena Rosero
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-1984**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

17-JUL-2003 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALEJANDRO VENCIO LOPEZ



P-3100100-85123991-F-0067026569-20040323 01823.04003C 02 181593143

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3046BEF3FDA14BF9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA LORENA ROSERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 67026960 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 225324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141200289518

(415)7707212489984(8020) 000014120028951 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 6 4 7 5	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 84 14 A 113 P 2

42. Correo electrónico licitador.info@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 4 0 1 7 8 5 4	3 1 8 3 6 8 1 0 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 7 0 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 22-08-2025 02:51:49PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Pagina 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141200289518

(415)7707212489984(8020) 000014120028951 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 6 4 7 5	1	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 7 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 7 0 3
81. Hasta	2 0 2 6 0 7 0 3

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 22-08-2025 02:51:49PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141200289518

(415)7707212489984(8020) 000014120028951 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 6 4 7 5	1	Impuestos de Cali 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanl 1 3	1 1 4 4 0 7 7 1 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BASTIDAS	MICOLTA	MARIA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 5 2 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROSERO	VERGARA	ANDRES	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141200289518

(415)7707212489984(8020) 000014120028951 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 6 4 7 5	1	Impuestos de Cali 5	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 5 0 2 6 8 7 0	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: ANFER INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 9	2 0 2 5 0 7 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 6 8 5 1 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: 8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 7 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 9 8 2 1 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 5 0 7 0 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-NOV-1994**

TUMACO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-ENE-2013 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100100-01084871-F-1144077189-20190717 **0066**4941 26A 3 9908375545

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.144.077.189**
BASTIDAS MICOLTA

APELLIDOS
MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA

