INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

FECHA INFORME:
Día 16 Mes 06 Año 2025

ORDEN DE COMPRA No. CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 05 del 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS.

FECHA FIRMA: Día 03 Mes 04 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC MANIZALES.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 15 Mes: 05 Año: 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 154.814.251.41

VALOR TOTAL: $ 154.814.251.41

FUENTE
RECURSOS PROPIOS
CDP: 525

POSICION CATALOGO DE GASTO
A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS. $ 5.112.622.92
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS $19.321.201.98
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS $ 5.566.854.45

RPC: 20525

CUENTA BANCARIA
0771000100001534 CORRIENTE DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA

FACTURA A REPORTAR

FECHA FACTURA: 11/06/2025
N° DE FACTURA: FVES 26148
VALOR: $ 30.000.679.35

AVANCE CONTRATO:
Días: 22
Porcentaje: 45.31%
Acumulado: $ 70.148.374.80

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _X__. Sí ____.
(En caso de afirmativo Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas El contratista no cumple con las entregas acordadas, hecho que retrasa la ejecución de los diferentes rubros)

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:
No __. Sí _X__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No *X*. Sí ___.
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No __. Sí _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

NOTA: el dia 11 de junio del presente año, fue recibido a satisfacción los elementos de panadería según contrato de suministro N. 05 DE 2025 adquisición de materia prima para realización de la producción del proyecto productivo panadería del epmsc Manizales, a favor de grupo empresarial suga s.a.s según necesidad requerida por el proyecto productivo panadería del establecimiento y facturado con los consecutivos N. FVES 26148 de fecha 11 de junio del presente año.

DG. JOSE OSWALDO LOPEZ R
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA Y COMESTIBLES