	FORMATO **ACTA DE INICIO**	**Código: F-AMCN-030** **Versión: 05** **Fecha: 28 -08-2020**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___X___ **CONVENIO _____**	NÚMERO:	CPSA SI 034 2026		
	FECHA:	20	01	2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.				
CONTRATISTA:	ROBERTO ARTURO OSORIO ÁLVAREZ			
C.C/ NIT:	8.152.503			
VALOR [$]**:**	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($31.968.000) IVA INCLUIDO			
PLAZO	OCHO (8) MESES..			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0065		
	Fecha:	05	01	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	00047		
	Fecha	20	01	2026
SUPERVISOR	Nombre:	NORELLY SANMIGUEL LOPEZ		
	Cargo:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A		
	Razón Social	N/A		
	Representante Legal	N/A		

Para el presente contrato no se exigió PÓLIZA DE GARANTÍAS al contratista, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula DÉCIMA de la minuta contractual.

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA del contrato de prestación de servicios No CPSA SI 034 2026, la supervisión del presente contrato será ejercida por la servidora pública NORELLY SANMIGUEL LOPEZ, Secretaria de Infraestructura, cargo adscrito a la Secretaria de Infraestructura de Santa Rosa de Osos, quien fue designada para tal fin.

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.

3. Fijar como fecha de inicio el día primero (01) del mes de febrero de 2026.

4. Fijar como fecha de terminación el día treinta (30) del mes de septiembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio el día treinta (30) del mes de enero de 2026. Por quienes intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO
ROBERTO ARTURO OSORIO ÁLVAREZ
Contratista

ORIGINAL FIRMADO
NORELLY SANMIGUEL LOPEZ
Secretaria de Infraestructura