	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE CONTRATOS	Código: GC-F092
		Versión: 6
		Fecha: 22/11/2022

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No. 1

CONTRATO/CONVENIO N°: No. EPC-PDA-I-124-2024
(ESCRIBA EL NÚMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA.
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR: $ 254.240.652,00
(VALOR EN NUMEROS)

CONTRATISTA: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ
(RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)

PLAZO: OCHO MESES
(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

FECHA DE INICIACION: 17 DE JUNIO DE 2024
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 16 DE FEBRERO DE 2025
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO

PRORROGAS

Prorroga No.	Motivo De La Prorroga	Fecha De La Prorroga	Plazo De Prorroga	Nueva Fecha De Terminacion
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIÓN

Suspension Nº	Motivo De La Suspensión	Fecha De Suspensión	Periodo De Suspension	Fecha De Reinicio	Nueva Fecha De Terminacion
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Los suscritos, mediante el presente documento, dejan constancia de la suspensión del contrato Interventoría No. EPC-PDA-I-124-2024 anteriormete citado, previo concepto de la supervisión y de conformidad con el oficio P010-056-2024 de fecha 28 de enero de 2025 y de acuerdo con motivo expuesto a continuación:

Dado lo anterior y en atencion a la necesidad de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. de realizar una reformulacion del proyecto incluyendo intervenciones necesarias en el sistema de acueducto, para garantizar la operación y la adecuada prestación del servicio al Municipio. Mientras se adelantan las actividades de reformulación y condicionado a que el reinicio estará sujeto a superar las dificultades que dieron origen a la misma. Dado que no era necesario adelantar una reformulación, La Entidad adelantó los requerimientos técnicos y administrativos necesarios respecto al proyecto adelantado por la consultoría realizado mediante contrato No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-106-2017 para "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PTAP Y CONSTRUCCION DEL DESARENADOR, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y BOCATOMA DEL ACUEDUCTO URBANO (Q. MORTIÑO) MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA", aportado por EPC con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal, y con el estudio y revisión de la interventoría se dio el aval y la Entidad dio viabilidad a éste proyecto respecto a los diseños y cantidades para incluir actividades adicionales con ítems No Previstos al presupuesto sin modificar el alcance inicial.
Esta supervisión ve viable y autoriza la suspension y reinicio del contrato de interventoría como se establecen las fechas indicadas.

Fecha de Suspensión	29-ene-25
Fecha de Reinicio	2-feb-26
Nueva fecha de Terminación	20-feb-26

El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas de acuerdo con las instruccones de EPC y a obtener la aceptación correspondiente por parte de la Dirección de Gestión Contractual de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.; así mismo, durante la presente suspensión atenderá las diferentes convocatorias de la Entidad Contratante o cualquier novedad administrativa contractual.
Se deja constancia expresa y aceptación por las partes que la presente acta no genera ajuste de precios, ni desequilibrio económico del contrato, ni mayor erogación para Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 02 del mes de febrero del 2026.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ** **CONTRATISTA**	**NOMBRE**	**MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ** **DIRECTOR DE OBRAS.**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ** **SUPERVISOR**	**NOMBRE**	**ANDRÉS FERNANDO DUQUE BERNAL** **Profesional de Apoyo a la Supervisión**

Zona No.

ORIGINAL	:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.	**Elaboro**	: **Andrés Fernando Duque Bernal**
COPIA N. 1	:	CONTRATISTA	**Reviso**	: **Leonardo Salcedo Méndez**
COPIA N. 2	:	INTERVENTOR/ SUPERVISOR		