FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO No: 2107-2021 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA (Indicar tipología)

INTERVENTOR: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO CONVENIOS 2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JOSE RICARDO BURBANO (Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2107-2021 (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) (Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/12/2021 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31/07/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 640.625.027,00 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2107 de 2021 - 2021	31/12/2021		$ 640.625.027,00
2107 de 2021 PRORROGA 1 - 2021	31/05/2022		$ 640.625.027,00
2107 de 2021 PRORROGA 2 Y ADICIÓN 1 - 2022	31/12/2022	$ 250.000.000	$ 890.625.027,00
2107 de 2021 PRORROGA 3 - 2022	30/04/2023		$ 890.625.027,00
2107 de 2021 PRORROGA 4 - 2023	31/07/2023		$ 890.625.027,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 890.625.027,00**

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		3/01/2022	3/01/2022	28/02/2022	1/03/2022
1	1	1/03/2022	1/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
2		5/08/2022	5/08/2022	4/09/2026	5/09/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido:	N/A	Valor total concedido:	N/A
Valor total amortizado:	N/A	Valor total legalizado:	N/A
Saldo por amortizar:	$ -	Saldo por legalizar:	$ -

MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo):

MEMORANDO: 2026I-VBOG-001508 del 27 de enero de 2026 por parte del grupo de contabilidad, donde indican: con base en la verificación de nuestros registros contables en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), al 26 de enero de 2026, el contrato No 2107/2021, suscrito con GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S, (NIT. 901.383.717), el cual tiene como objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoria y/o reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 670.372.285,00
Valor IVA :	$ 127.370.747,00
Valor total ejecutado del contrato:	$ 797.743.032,00

AIU: N/A % A: % I: % U: % (Aplica para contratos de obra, de lo contratio colocar no aplica)

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor básico pagado al Interventor por actas de costos: $ 670.372.285,00
Valor IVA: $ 127.370.747,00
Valor total pagado al Interventor por actas de costos: $ 797.743.032,00
(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de costos	N/A	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones por otros conceptos	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR	N/A	N/A	N/A	N/A

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A	N/A
Excedentes de anticipo	N/A	N/A	N/A
Rendimientos financieros de anticipo	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR	N/A		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de costos	$ 670.372.285,00		
Valor pagado por actas de costos		$ 670.372.285,00	
Valor reconocido mediante conciliación actas de costos	$ -		
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos		$ -	
Valor ajustes	$ -		
Valor pagado por ajustes		$ -	
Valor correspondiente a IVA	$ 127.370.747,00		
Valor pagado por IVA		$ 127.370.747,00	
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	
Saldos a favor de la Entidad			$ -
Saldos a favor del Interventor			$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 797.743.032,00**	**$**	**797.743.032,00**

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2021	1037721	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Principal	$ 605.625.027,00	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	Nación	Principal	$ 35.000.000,00	$ -
2022	1059122	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adicional 1	$ 240.000.000,00	$ 82.881.995,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adicional 1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
TOTAL						$ 890.625.027,00	$ 92.881.995,00

OBSERVACIONES:
N/A

GARANTÍAS

El supervisor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos. (relacione los amparos más recientes por cada uno de los riesgos amparados y adicione tantas filas como se requiera)

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	15-44-101254067	28/05/2024	16	23/12/2021	1/02/2024	$ 89.062.502,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	15-44-101254067	28/05/2024	16	23/12/2021	31/07/2026	$ 178.125.005,40
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	15-44-101254067	28/05/2024	16	4/12/2023	4/12/2028	$ 267.187.508,10

(Cuando aplique)

MULTAS Y SANCIONES (Relacionar las que quedaron en firme)

ACTUACIÓN (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR MULTA O SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Cuando aplique)

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas	N/A	$ -	
Conciliaciones aprobadas	N/A	$ -	
Saldo de anticipo	N/A	$ -	
Rendimientos financieros de anticipo	N/A	$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	$ -	
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		$ -	

OBSERVACIONES:
N/A

NOTA:
N/A

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR (Diligenciar cuando aplique)

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, y
2. El Interventor presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de obra / Actas de costos	$ -	$ -	$ -			
Conciliaciones aprobadas	$ -	$ -	$ -			
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -	$ -	$ -			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR	$ -	$ -	$ -			

Para el cobro a su favor el Interventor presenta Factura No. _____ de fecha _____.

OBSERVACIONES:
N/A

RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES (Aplica cuando se presenten saldos a favor de las partes)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO: N/A

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR: N/A

NOTA: Si el saldo a favor del contratista / interventor es mayor al de la entidad, se debe diligenciar la siguiente tabla, por lo que la Subdirección Financiera mediante memorando debe informar a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje para determinar el saldo neto adeudado al contratista / interventor.

SALDO NETO A FAVOR DEL INTERVENTOR:

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto adeudado	$ -
Menos retención en la fuente a título de Renta	$ -
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	$ -
Menos estampillas (Indicar cuales)	$ -
Menos contribución especial (Cuando aplique)	$ -
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	$ -
TOTAL SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: N/A

Si el interventor factura indicar Factura No. N/A **de fecha** N/A

OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES:

NOTA: Si el saldo a favor de la entidad es mayor al del contratista / interventor, el saldo insoluto será cobrado a través de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN: Seran los descritos en la lista de chequeo para la liquidación de contratos y que serán anexados a la presente acta.

No.	DESCRIPCIÓN
1	Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.
2	Orden de inicio del contrato.
3	Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría.
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.
5	Certificación expedida por el Supervisor del contrato de interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
6	Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.
7	Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes
8	Memorando de contabilidad - amortizacion del contrato.
9	Memorando expedido por la Subdirección de Defensa Juridica de la existencia o no de procesos de jurisdicción coactiva y/o judiciales, asociados al contratista
10	Memorando expedido por la Subdirección de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
11	Informe financiero del contrato

OBSERVACIONES:

N/A

NOTAS:

1. Las observaciones consignadas por el Interventor en la presente acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.

2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Contratista, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

3. El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.

4. Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista/asociado en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: 02/02/2026

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Fecha: 2026.01.30 15:51:46 -05'00'

Firma
Nombre: JORGE GOMEZ FAL A
Representante egal o Apoderado
GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS
Matrícula Profesional No.: 08202-097717

Firma:
Nombre : WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Ordenador del gasto
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E)

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:
Nombre : JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato Interventoría
INVIAS - TERRRITORIAL PUTUMAYO

Firma:
Nombre : N/A
Apoyo a supervisión - INVIAS

Laura Martin-Leyes C.

Firmado digitalmente por MARTIN LEYES LOPEZ LAURA MARCELA

Firma:
Nombre : LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Control de legalidad

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Funcionario responsable:	Nombre: OSCAR ANDRES BURITICA	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERON	Firma
Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre: LEONARDO ARTURO ZAMORA ZEA	Firma
Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre: SARA ELVIRA BERROCAL RIVERA	Firma
Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre: JESUS DAVID LARA DOMINGUEZ	Firma:

Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección