SUPERCEMENTO

Bogotá, enero 29 de 2026

SC24-Ubate -2026

Ingeniera
KARLA ROCIO PACHON
Secretaria de Obras Publicas
Alcaldía Municipal de Ubaté
Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de Obra SOP -392-2025.
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL EN ASFALTO EN LOS SECTORES VOLCAN BAJO, GUATANCUY, TAUSAVITA ALTO Y BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE.

ASUNTO: Solicitud de Reinicio de contrato y prórroga

Cordial Saludo:

Por medio de la presente solicitamos el reinicio del contrato para el próximo 31 de enero; esta solicitud la realizamos ya que el proveedor inicial de asfalto no despachará más material y hemos gestionado con uno nuevo el suministro del asfalto necesario para culminar los tramos faltantes de Bruselas y Guatancuy.

Adicionalmente, debido a que solo quedan dos días para el vencimiento del plazo contractual y que estos son en fin de semana (sábado y domingo) se solicita prórroga por 15 días más para realizar de manera oportuna las actividades pendientes y terminar el contrato de manera exitosa.

Agradecemos la atención a la presente.

Cordialmente;

Sandra Milena Díaz Gutiérrez
Representante Legal

Av Calle 170 No 69 – 47 Torre 2 OFC 816
Teléfonos: 320 306 96 03 – 320 686 94 76
Correo: supercemento@gmail.com
Bogotá